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1. Summary 
 

Investment transform the former Communist headquarter to the regional cultural centre. Today it is as museum 

collection and library but this needs a new concept presents the town’s industrial heritage. Therefore, Komlo involves 

the creative sector as traditional craftsmen, trade sector from mining industry and services providers. Together they 

create a cultural centre which focuses on the method of transformation of the old communist era to the modern 

cultural and creative center with exposition halls and visual performances providing a new opportunity for creative 

scene. The main costs are related to increasing the accessibility of the building. It starts at front entrance where the 

steps will be accessible according the European Accessibility Act. In the inner area a new barrier-free lift will be 

installed which affects the left-wing of the building at the basement on the ground floor and on the second floor. This 

especially relevant for transportation of crafts and exhibition material between floors. At each level a new barrier-free 

toilet will be installed for disabled visitors. This allows an easy access to established exhibition hall. Other cost relates 

to the pilot actions (D.T3.4.3) as construction of exhibition hall for photo exhibition and presentations of crafts and 

equipment for film events. 

The Municipality had the original budget of 50.000 EUR for the investment. Right before the submission they knew 

that this wouldn’t cover the planned cost but they were told this amount is the maximum which could be planned for 

investment works.  

According to the original budget:  

Accessibility: 37.000 EUR 

• Demolition works: accessibility of outdoor and indoor doors 

• Elevator’s installation cost 

• Info communication accessibility: pictograms and info signs, 

• Completion of accessible bathroom 

Construction of Exhibition hall: 5.700 € 

• Floor covering 

• Painting works 

• Modernizing the electrical grid 

Equipment related to the Investment: 4.800 € 

• 30 Chairs 

• 6 Tables 

• Laptop 

• Projector 
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• Projection screen 

• Presentation and storage furniture 

That was the plan set in the AF, but the Municipality got an uneasy situation as it had two choice either they make 

something which wouldn’t fulfill the requirements but then it almost fits to the budget, or it makes a high quality 

investment which could serve the needs of the creative industry and allows the organization of exhibitions etc. The 

Municipality wanted to make a real model job especially when it turned out that in other line there are real 

overestimated cost like staff costs, travel costs etc. and they won’t be able to spend it anyway. The solution was rather 

obvious we have to reallocate costs.  

The Municipality made the pre-investment concept, choose the most economical way by choosing the cheapest 

accessibility free elevator available in the market and put pressure on the entrepreneurs to lower the prices as much 

as possible.  

Still the prices of the investment have been changed. Originally the cost wasn’t break down too detailed, what we 

knew was that it was planned to the following way: 

 

Still the Municipality didn’t have data previously about the floor covering or the painting works etc. 

 

 Planned budget Final budget / final predicted 
budget 

Accessibility:  37.000€ 41 128,84 € 

Construction Exhibition Hall 5.700€ 24 913,73 € 

Equipment for Investment 4.800€ 14 556,61 € 

Inspection and Assessment 2.500€ 0 € 

 

 What was predicted 

(AF)? 

Predicted costs Final costs / final 

predicted costs 

Accessibility Demolition works -           3 605,50 €  

Accessibility Elevator installation -        32 018,13 €  

Accessibility Info communication 

accessibility 

-              521,84 €  

 

Accessibility Accessible bathroom -           4 983,37 €  

 

Construction 

Exhibition Hall 

Floor covering -        10 249,97 €  

 

Construction 

Exhibition Hall 

Painting works -           7 450,46 €  

 

Construction 

Exhibition Hall 

Modernizing 

electrical grid 

-           7 213,30 €  

Equipment for 

Investment 

Furniture (chairs, 

tables, storage) 

4 800 €    14 556,61 €  

 

Equipment for 

Investment 

Electronics (laptop, 

projector, screen) 

- 0 €- 

Inspection and 

Assessment 

Cost of the inspector 2.500€ 0 € 

Inspection and 

Assessment 

Fee of engineer 0 €  0 € 
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1.1 Tendering the pre-investment concept: 
 

On the 27th of April 2018 Komló started the tender for the pre-investment concept. The deadline for the offers was 7th 

of May. Three companies submitted offers for the execution of the pre-investment concept which meant the plans and 

the authorization process for the investment as well. These were mainly technical issues but at the end the Municipality 

received a cost estimated plan as well for the purchasing of the accessibility free elevator and its installation plus the 

execution of the exhibition hall and the accessibility free bathrooms on the first floor.  

The following three companies submitted offers: 

• Sz-Bau Építész studio 

• APM consulting Kft. 

• Fontán Art Kft. 

On the 30th of May the Municipality signed the contract with the SZ-Bau Kft. which provided the best offer for the price 

of 6120,76 EUR. There the Municipality has a significant saving (3879,24 EUR) as the planned cost was 10.000 EUR. 

1.2 The execution of the technical plans: 
 

The plans were executed and handed over to the Municipality on the 17th of September and there was some major 

modification compared to the original ideas. The accessibility free entrance won’t be at the front entrance rather from 

the back of the building for saving cost. According to the plan the proposed elevator would have cost too much therefore 

the Mayor ordered the technical department the scrutinize the plan and modify it. It was made by the Municipality’s 

own cost, and they authorized the new cheaper elevator. 

1.3 Risks:  

The plans proved that the costs provided for the investment won’t be sufficient. As during the last 5 years the annual 

inflation in the building industry exceeded 10% the estimation alone for the elevator was over 23.000 EUR and the 

execution of the exhibition hall and the accessibility free bathroom could reach 45.000 EUR. The Municipality knew from 

the beginning that the 50.000 EUR couldn’t cover the cost of the three main item (accessibility, construction of 

exhibition hall, and equipment related to the investment) Especially the two latter ones exceeded the planned cost. It 

is impossible to renew and create an exhibition hall for the planned 5700 EUR. The risk is how to start the model program 

the photo exhibition and the other events if we cannot cover the costs and reallocate cost for the investment from other 

budget lines.  

 

1.4. Project objectives 
 

The project wanted to upgrade the former communist headquarter and the present library and museum collection 

would serve as a multicultural and multi-purpose center for the creative industry as well. The new exhibition hall would 

be appropriate the high-quality expositions, meetings, events, reception, other initiatives related to the cultural field. 
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The project solves the problem of accessibility problem and create accessibility free bathrooms and install the 

accessibility-free elevator as well.  

 

2.1 Pre-investment Concept (original language) 

Please find hereafter the whole Pre-investment concept elaborated in original language Hungarian 
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építész engedélyezési tervdokumentáció

                      
Az építés helye, címe: 

7300 komló városház tér 1  , hrsz.:  2437
A tervdokumentáció tartalmának megnevezése: 

bels  lift  és akadálymentesítési  tervő lift  és akadálymentesítési  terv
építtet  : ő :   Komló város önkormányzata  

  7300 komló városház tér 3.

 
építészTervez :      ő : Szeifert Attila  7623 Pécs Szabadság út 28

PÉCS  2018 szeptember 

Tervdokumentáció az 1994. évi VII. tv.-vel módosított 1969. évi III. tv.-ben foglaltak alapján szerzői jogvédelemben részesül.
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Tartalomjegyzék

1. M szaki leírásokűszaki leírások
1.1 épület rendeltetésének leírása ,Építési program
1.1.2 F bb adatokő lift  és akadálymentesítési  terv  , paraméterek
1.1.3 számított építmény érték
1.1.4.    szakhatóságok bevonás 6. melléklet I-III.  Szerint
1.1.5.  akadálymentesítés melléklet
1.1.6.  az építmény  anyagai és megfelel ségükő lift  és akadálymentesítési  terv  vonatkozó  teljesítmény-jellemz i ő lift  és akadálymentesítési  terv
1.1.7.  építmény bontása esetén  kezelésének módját, a bontási technológia  
1.1.8.  a  tervezett építési tevékenységhez el írt ő lift  és akadálymentesítési  terv  közm vesítés  űszaki leírások
1.1.9.  az építmény  tervezésekor alkalmazott m szaki megoldásnak megfelel sége űszaki leírások ő lift  és akadálymentesítési  terv
1.1.10.az érintett közm  szolgáltatókkal történt egyeztetés űszaki leírások
1.2. Gépészeti m szaki leírásűszaki leírások
1.2.1 Alternatív energia ellátás elemzése
1.2.2 Energetikai számítás 7/2006. (V. 24.) TNM   4. melléklete szerint,
1.2.3    Általános gépész leírás
1.3. Tartószerkezeti m szaki leírás űszaki leírások
1.4. Épületvillamossági m szaki leírás űszaki leírások
1.5. Lift Technológiai leírás melléklet
2.  Tervlapok 

e01  helyszínrajz,tereprendezési és növénytelepítési terv m 1: 500
 épület tervei

E02. Földszinti   alaprajz m 1: 100
e03.  i. em. alaprajz m 1: 100
e04.  iI. em. alaprajz m 1: 100
F05.   a-a metszet m 1: 100
F01.   Felmérési Földszinti   alaprajz m 1: 100
F02.   Felmérési emeleti   alaprajz m 1: 100
F04.   Felmérési II emeleti   alaprajz m 1: 100
F04.   Felmérési   metszet m 1: 100

3.  Környezeti állapotadat fotók  
4.  Számítás  
4.2. Épületmagasság-számítás   E11
4.4. Tartószerkezeti számítás  
4.6. T zvédelem ,  űszaki leírások
5.  Igazolások ,kérelmek 
5.1.  Aláíró-címlap
5.3. Földhivatali térképmásolat PDF formátumban. 
5.4.  statisztikai lapok.
5.5 kérelmek nyilatkozatok

 
A dokumentáció a  8. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) hatályos állapota szerint készült
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1.1.1      épület rendeltetésének leírása , el zményekő :   

Építtetői program:
-Belső lift építése
-2. emeleti akadálymentes wc kialakítása

Építészeti koncepció:
Az épület északi belső lépcsőház és északi szárny  nyugati oldalán lévő helyiségből leválasztva , részleges   
átalakításával kialakítható lenne egy akadálymentes lift telepítése amelyet az épület kubatúráján belül lehetne 
kialakítani. Használtai   szempontból ideális helyen lenne közlekedési elosztó központ közelében telepített 
felvonó . Az érintett meglévő helységek másodlagos rendeltetésű helyiségek, funkcionálisan áthelyezhetők illetve 
átalakíthatók különösebb következmények nélkül. A  a legfelső padlástér felőli födémet már nem érinti az 
átalakítás . A  lift nem éri el a padlástéri szintet homlokzati szempontból így nem fog megjelenni semmi , ez azt 
jelenti ,hogy nem engedélyköteles átalakítási munkának minősül munka. Gépészetileg az érintett vizesblokkok 
átépítése átalakítása szükséges költségekkel járnak épület szerkezetileg a födémeket át kell vágni ki kell váltani 
az alapokat ezen a szakaszon meg kell erősíteni..
Új lift szerkezetek építése bevett gyakorlat telepítés szempontjából, ugyanis egy komplett technológiát 
telepítenek egy kialakítottak aknába ide az infrastruktúrát kell biztosítani illetve megfelelő statikailag méretezett 
szerkezeteket kell biztosítani.  majd a belső lift  liftaknába való telepítése .
A földszinten már kiépítettek egy akadálymentes mosdót , most a 2. emeleten a lift mögé építenének egyet. 
Ugyan ezen szinten a lift környéke is akadálymentesített lesz. A földszinti bejárat és lift megközelítésének 
akadálymentesítése folyamatban van..

 Terv megfelel az alábbi követelményeknek:
Az épületet OTÉK 50§ (3) bekezdése szerint készült a terv. Az alapvető követelmények kielégítését a 

vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel 
egyenértékű teljesítését biztosító megoldással terveztem. Építmény   - a tervezési programban 
meghatározott típusú - megújuló energiaforrás berendezésének beépítési vagy csatlakozási lehetősége 
az építmény szerkezetének jelentős mértékű megbontása nélkül biztosított . Az építmény megfelel a 
rendeltetési célja szerint

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
b) a tűzbiztonság,
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
d) a biztonságos használat és akadálymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékosság és hővédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti erőforrások fenntartható használata

1.1.2      F bb adatok , paraméterekő :   
 

Tervezési előzmény adatok Szabályozási terv szerint   
Helyrajzi szám  2437  hrsz.
Beépítési mód Szabadon álló
Építési övezet: Vt  

Tervezett épület alapadatai: Meglévő Tervezett követelmény
Telek  teljes alapterület  3457 m2   

Beépítés mértéke övezeten belül  33,62 %  33,62 %  meglévő Max 50 %
Főépület  bruttó alapterülete:  1161 m 2 1161 m 2 meglévő

Zöldfelület  meglévő  meglévő
Zöldfelület aránya:        övezeten belül 57,46 % 57,46 % Min 25%
Össz hasznos alapterület 2683 m2 2681 m2
Építmény magasság meglévő  meglévő

Számított építményérték
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Átépítés mértéke                                                           .        30  m2 x 190.000.-   =  5.700.000- Ft

 Összesen:                                                                                                          5.700.000-  .- Ft

1.1.4.   szakhatóságok bevonás 6. melléklet I-III.  Szerint

1. Bevonás  és  közreműködés 
feltétele

Szakkérdés Hatósági eljárás Első  fokon  eljáró 
hatóság

Érintettség

5. Munkavégzés céljára szolgáló 
építmény építése, 
bővítése, átalakítása 
esetén. Az OTÉK szerint 
az egyes 
területfelhasználási 
egységeken kivételesen 
elhelyezhető építmény 
építése esetén. 
Hulladékledobót, 
gyógykezelés céljára 
szolgáló önálló rendeltetési 
egységet tartalmazó épület 
építése esetén.

A higiénés és 
egészségvédelmi, az 
ivóvízminőségi, a 
települési szilárd és 
folyékony hulla-
dékkal kapcsolatos 
közegészségügyi, 
járványügyi vonat-
kozású követelmé-
nyeknek való 
megfelelés. Munka-
végzés céljára szolgáló 
építmények esetében a 
kémiai biztonságra 
vonat-
kozó jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés. Az egész-
ségvédelem biztosí-
tása az OTÉK-ban 
meghatározott egyes 
épületszerkezetek és 
helyiségek létesítési 
követelményeitől való 
eltéréshez hozzájárulás.

a) építési,
b) összevont 
(építési 
engedélyezési 
szakaszában),
c) az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási,
d) 
használatbavételi,
e) fennmaradási,
f) országos építési 
követelményektől 
való eltérési 
engedélyezési 
eljárás

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében 
eljáró járási 
(fővárosi kerületi) 
hivatala

igen

van 
munkavégzés

6.266 A  következő  esetekben:
1.  KK,  MK  mértékadó 
kockázati  osztályba  tartozó 
építmény  esetén.
2.  AK  mértékadó  kockázati 
osztályba  tartozó
-  lakó-  és  üdülőépület,
-  nevelési,  oktatási,  szociális 
rendeltetést  tartalmazó 
épület,
-  összes építményszint  nettó 
alapterülete  az  500  m2-t 
meghaladó  épület  esetén.
3.  NAK mértékadó kockázati 

Az  építmény  kialakítására 
vonatkozó  tűzvédelmi 
előírások betartatása.

a)  építési
b)  összevont,  
c)  az  engedély 
hatályának 
meghosszabbítási,
d)  
használatbavételi,
e)  fennmaradási,
f)  országos  építési 
követelményektől 
való  eltérési 
engedélyezési 
eljárás

a  tűzvédelmi  hatósági 
feladatokat  ellátó 
szervezetekről,  a 
tűzvédelmi bírságról 
és a tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező 
élet-  és  baleset-
biztosításáról  szóló 
kormányrendelet 
szerinti  első  fokon 
eljáró  tűzvédelmi 
szakhatóság

 Érintett 

mert:

500m 2 feletti  nettó 
alapterület 

50 fő alatti létszám

Kockázati  osztály 
AK

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200312.kor#lbj265idc087
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osztályba  tartozó  épületek  a 
lakó-  vagy  üdülőépület 
kivételével,  amelynek
-  az  összes  építményszint 
nettó  alapterülete  nagyobb, 
mint  500  m2  és  tartalmaz 
olyan közösségi rendeltetésű 
helyiséget,  amelynek  nettó 
alapterülete nagyobb, mint 50 
m2,
-  az  összes  építményszint 
nettó  alapterülete  nagyobb, 
mint  1000  m2.
4. A több, mint 50 fő egyidejű 
tartózkodására alkalmas - az 
Országos  Tűzvédelmi 
Szabályzat  szerinti
-  állvány  jellegű  építmény 
esetén.

8.

Ha az építési tevékenység, illetve 
az  építményben  folytatott 
tevékenység  nem  környezeti 
hatásvizsgálat  vagy  nem 
egységes 
környezethasználati engedély 
köteles  és  az  építési 
tevékenység,  illetve  az 
építményben  folytatott 
tevékenység  külterületen, 
valamint  belterület  esetén 
természeti  területen, 
országos  jelentőségű  védett 
természeti  területen,  Natura 
2000  területen,  barlang 
védőövezetén folyik,  továbbá 
ha  barlangot,  egyedi  táj 
értéket közvetlenül érint.

Annak  elbírálása,  hogy  az 
építési  tevékenység  -  ide 
nem  értve  az  1.  §  (2) 
bekezdés d) pontja szerinti 
esetkört  -,  illetve  az  épít-
ményben  folytatott 
tevékenység  a  természet 
és  a  táj  védelmére 
vonatkozó  nemzeti  és 
közösségi  jogi 
követelmények-
nek a kérelemben foglaltak 
szerint  vagy  további 
feltételek mellett  megfelel-
e.

a)  építési,
b)  bontási,
c)  összevont,  
d)  az  engedély 
hatályának 
meghosszabbítási,
e)  
használatbavételi,  
f)  fennmaradási 
engedélyezési 
eljárás

megyei  kormányhivatal 
természetvédelmi 
hatáskörében  eljáró 
járási hivatala

Nem Érintett 

mert  nem 
teljesülnek  a 
feltételek

18.

1.  Ha  az  építési  tevékenység 
legalább  50  kVA  beépített 
összteljesítményű  vagy  0,4 
kV-nál  nagyobb  feszültségű 
villamos  berendezést, 
rendszert  érint.
2.  Felvonó,  mozgólépcső 
vagy  mozgójárda  létesítése, 
vagy  bontása  esetén,  ha  a 
létesítéséhez  vagy 
bontásához  építésügyi 
hatósági  engedélyhez  kötött 
építési  vagy  bontási 
tevékenység szükséges.

A  vizsgálat  feltételeként 
meghatározott 
építményekkel, 
berendezésekkel 
összefüggő jogszabályban 
meghatározott  műszaki 
biztonsági követelmények.

a)  építési,
b)  bontási,
c)  összevont,  
d)  az  engedély 
hatályának 
meghosszabbítási,
e)  
használatbavételi,  
f)  fennmaradási 
engedélyezési 
eljárás

fővárosi  és  megyei 
kormányhivatal 
műszaki  biztonsági 
hatáskörében  eljáró 
járási  (fővárosi 
kerületi) hivatala

NEM lépí át a 
hatáértéket

össz :

Teljesítmény 5kVA

feszültség0.23 kV

1.1.3 a tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni 

védelmi megoldásokat, az energetikai követelmények teljesítése 

 Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás (átalakított része vonatkozóan )megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a 
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statikai, az életvédelmi tűzvédelmi  követelményeknek. Az adott tervezési feladatra azonos módszert 
alkalmazott a statikus kolléga  hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés 
során teljes körűen lett figyelembe véve. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. 
§ (2) bekezdés - pontjában meghatározott követelményeknek megfelel. Az általam tervezett épület   
épületenergetikai követelmények tekintetében nem módosul. . Az épület átalakítandó részein funkcióhoz 
kapcsolódó   keletkező zaj nem lépheti át a helyi rendeletben megállapított határértékeket.

 Az épületet OTÉK 50§ (3) bekezdése szerint készült a terv. Az alapvető követelmények kielégítését a 
vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel 
egyenértékű teljesítését biztosító megoldással terveztem. Építmény   - a tervezési programban 
meghatározott típusú - megújuló energiaforrás berendezésének beépítési vagy csatlakozási lehetősége 
az építmény szerkezetének jelentős mértékű megbontása nélkül biztosított . Az építmény megfelel a 
rendeltetési célja szerint

 a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
 b) a tűzbiztonság,
 c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
 d) a biztonságos használat és akadálymentesség,
 e) a zaj és rezgés elleni védelem,
 f) az energiatakarékosság és hővédelem,
 g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
 h) a természeti erőforrások fenntartható használata
 alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.
 Alkalmazott rendeletek,törvények előírások:
 7/2006. (V. 24.) TNM ,OTÉK ,Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) 
 Hatályos ágazati szabványok

1.1.4.  a közlekedési útvonalak akadály mentesítése

Lásd külön melléklet. 

1.1.6.  az építmény  anyagai és megfelel ségükő :  vonatkozó  teljesítmény-jellemz i ő : 

A építmény kivitelezéséhez I. osztályú anyagokat szabad felhasználni és azt  EN szerinti I. oszt 
minőségben kell beépíteni minden eltérő eltérő megoldás nem elfogadható. Külön jogszabályban 
meghatározott esetekben a betervezett építési célú termékekre vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikációkat  
típusokat a műszaki leírás tartalmazza ,(a kivitelező a beépített termékekről  magyar nyelvű  megfelelőségi 
nyilatkozatot csatol az átadási jegyzőkönyvhöz csatolandó ezek lehetnek  MSZ EN ,   Európai műszaki 
engedély (ETA), vagy  az építőipari műszaki engedély (ÉME). 

- Alapozás:
Az alapozás kialakítását a szerkezeti terhelések mértéke határozza meg. Szerkezeti kialakítás és anyagminőség 
statikus számítás szerint készül. A beton  sáv és tömbalapok statikai leírásban meghatározott módon és 
minőségben, a 90 cm-es fagyhatár betartásával készülnek. A felszíni vizek ellen építés közben is szigetelendő. Az 
alapozás módjának és síkjának meghatározásánál a felelős kivitelező utasításai az irányadók. Az érintett épület   
alapjai  mellett a biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások szigorú betartásával szabad csak dolgozni úgy, 
hogy a szomszédos épület állékonyságát ne veszélyeztethesse. . Az alapozás módjának és síkjának 
meghatározásánál az alapfeltárásban meghatározottak az irányadók. Az alapok alsó síkjának meghatározásakor a 
szerkesztési szabályok és a feltárási eredmények az irányadók . . Az építési munkák során az alap mellett max  
1,2 m –es hosszúságban szabad dúcolt munkaárkot képezni. Az épület  statikus terv szerint meghatározott  
alapokra fekszik.   . Az alaptest  hőszigetelését lásd hőszigetelésnél.

  - Lábazat:
Por                 Terepszint alatt a meglévő védett szerkezetek új vízszigetelést drénezést és hőszigetelést kapnak.

Építendő   beton  zsalukő kibetonozva két  sor magasan  elé 8-15 cm vtg-ban zárt cellás hőszigetelés ragasztandó  
Fagyállóság MSZ EN 1745 5/15 Tűzvédelmi osztályA1,Nyomószilárdság≥ 5 N/mm² (I. kategória),  

- Lift akna Falszerkezet:  
 A fal 25cm DM 25/16 Durisol zsaluzó falazóelemekkel épített, betonnal kiöntött szerkezet. Tűzállósága REI180, 
hővezetési ellenállása 1,06m2K/W. A beton és a vas minőséget és mennyiségét statikus határozza meg. Alternatív 
műszaki megoldásnak a 20cm vastag monolit vasbeton szerkezet is elfogadható. 
Műszaki paraméterekkel kapcsolatban lásd statikai leírást. Tűzállósági követelmény feleljen meg a tűzvédelmi 
leírásban meghatározott feltételeknek.
- Födémszerkezet:
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Egy .gy. vb gerendás födém bh tálcával részben elbontásra kerül.
A kibontott szerkezetek helyett új monolit vb szerkezet épül statikai terv szerint.

-Fedélszerkezet
fa fedélszék nem érintett

_Héjazat
meglévő nem érintett

- Áthidalók, főtartók  koszorúk: gondoskodni kell.
  Meglévő boltozott tégla és fa áthidalók esetleges cseréjük esetén Monolit vb és acél áthidalókat MSZ EN 845-2 
alkalmazunk min. 10-10 cm-es felfekvés  biztosításával a válaszfalakban, tartószerkezetekre  szerelése,  
csomóponti  kötés  nélkül. Kialakítás és kiváltás statikai terv szerint.
- Válaszfalak:
10cm vtg függőleges üregű válaszfal (Leier 10)-es falazat MSZ EN 771-1:2005H10-es habarcsba ágyazva, 
teherhordó falakba bekötve, mennyezethez kiékelve, nyomószilárdsága 5 N/mm2 . Előtétfal  és gépészeti 
szerelvények elfalazása 6-10 cm vtg (Silka) szilikát falazattal készül. 

- Vízszigetelés:
 Talajnedvesség ellen 2 rtg. 4mm vtg ragasztott   (pld VILLAS  VILLOX O-G 4 T/K )(MSZ EN 135/6)(MSZ EN 
04.800) modifikált bitumenes lemez teknőszigetelésként kialakítva 30 cm-rel a rendezett terepszint fölé vezetve. 
Tűzvédelmi osztály: E,Max. szakítási erő HxK ( N/5cm): 400 (±50)x 250(±50) 
-A  üzemi víz elleni szigetelését (MUREXIN    Betonol ) folyékony  fólia vízzáró üzemi víz szigetelés .

- Nyílászárók:
-Belső nyílászárók: Utólag elhelyezhető  rétegelt laminált keményfa szárny és tokszerkezet gumiütköző  profillal el
látva. Furnérozott lapból készített belső ajtólap rozsdamentes kilinccsel, ütköző profilokkal.  Léghanggátlás min 36 
dB a   folyosóra nyíló ajtóknál.    

Hőszigetelés:
- padlószerkezetben 10 cm   AT-L2  vagy Roofmate s-Lx,(ÉME)MSZ EN 13163:2013lépésálló hőszigetelés úsztatott 
aljzatként Méret állandóság normál laboratóriumi körülmények közöttDS(N)5,0,044 W/mK Tűzvédelmi osztály E . kialakítva 
peremszigetelő elemmel  a földszinti vasaltaljzat felett  talajfelölői hőszigetelés aljzatként . peremszigetelő elemmel 
a földszinti vasalt aljzat felett  talajfelölői hőszigetelés aljzatként

- Hangszigetelés:
- Léghangok Az épületből rendeltetésszerű használat esetén szabványostól eltérő zajok nem keletkeznek.   A  
födém  test  és  léghang  szigetelése tervezett nagy tömegű anyaghasználatával biztosított. 
 -Testhangok ellen  a födémet úsztatott aljzattal látjuk el el amely szerkezetek együttesen legalább RW 52 dB 
hangcsillapításúak legyenek   a rezonanciát. (ATN 150 (ÉME)MSZ EN 13163:2013 lépésálló hang-hőszigetelés 
úsztatott aljzatként Az úsztatott aljzatbeton( 1cm vtg. AUSTOTHERM) peremszigeteléssel választandó  el. 
A lefolyócsövek akusztikai védelmét gépész műszaki leírás tartalmazza.

- Vakolatok:
Belül:  1,5 cm vastag  belső vakoló habarcs a szükséges élvédő profilokkal vagy erősítő üvegszövet 
felhasználásával..

- Aljzatok:
Aljzatbeton  készítése  Cementesztrich CT5  F4  Az úsztató réteg1 összenyomódása:c ≤ 3 mm ≥ 75(mm)l ,Megoszló 
teher ≤ 5 kN/m2 Pontszerű teher ≤ 4 kNa  keverék bedolgozásával, tömörítésével, simításával  és  utókezelésével. 
Felületi egyenlőtlenségük nem  haladhatja  meg  a 3mm-t,  kiálló  szemcse  a  felületen  nem engedhető meg. A 
felület egyenlőtlenségeit padlopon felületi kiegyenlítő rendszer alkalmazásával kell korrigálni.
- Burkolatok:

 Melegburkolat :  laminált padló  32-es kopásállóaggal vízzáró gumiprofilozással polifoam alátétre fektetve 
Tűzállósága (Cfs1,d0), amely az I. fokozat.

 Közönség forgalmi terek Köporcelán lapburkolattal flexibilis ragasztóval.
 Hidegburkolat:    mázas kerámia Terranova fermaflex rapid   csemperagasztóba ágyazva és fugázva, 

hálóba rakva. Vizes helyiségben Falburkolat mázas csempelapokból  2.5m  magasan  MUREXIN  Betonol 
folyékony fólia üzemi (ÉME) vízszigetelésre  ragasztva üvegszövet hajlaterősítéssel.  Teraszon fagyálló 
csm. kőporcelán lap fagyálló flex ragasztóba ágyazva.  .   
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 Közlekedők étkező Kőporcelán  lapburkolattal  flex csemperagasztóba ágyazva és fugázva  (építtető által 
meghatározott tipus.).10cm magas falszegély a burkolat anyagából kialakítva.

 -A terven jelölt helyekre (akadálymentesítési szakmérnök által meghatározott típus.) csempe lap  burkolat 
kerül ragasztóhabarcs rögzítéssel.  

- Felületképzés:
- Belül: Diszperziós falfestés  3 rtg -ben  felületen felhordva üvegszövet erősített glettelésre.
Az igényesebb belső terek falburkolata (étkező,   textiltapétát kapnak) Élek sarkok és közlekedők ütköző csíkot 
kapnak fából kialakítva.       
- Fém  felület: 3rtg. Kültéri „UV” álló  matt  színterezett, tűzi horganyzott acél és festett kovácsolt vas..
Mázolás:Külső fa felületek: gomba és rovar elleni védelem után CONSOLÁN lazúrral bevonva.

Bels építészeti leírás  ő : 

A helyiségek indirekt világítás rendszere kiemeli a helyiségek karakteres elemeit.
A   épület letisztult egyszerű építészeti formákkal és harmonizáló színekkel kivitelezendő. A közösségi terek 
harmonizáló pasztell színekkel. A belsőépítész kiviteli terveknek összhangban kell hoznia a funkcionalitást és az 
épület által sugárzott harmóniát.

1.1.8.  a  tervezett építési tevékenységhez el írt és az építmény ő : rendeltetésszer  és ű és 
biztonságos használathoz szükséges  közm vesítettséget, a közm vesítés megoldását, ű és ű és 
Lásd épület villamos és gépészeti leírást

1.2. Gépészeti m szaki leírásű és 
A fűtés rendszert csak illeszteni kell, az vizes blokkokat a belső hálózara kell ráépíteni . Teljesítmény igény nem 
változik.

1.2.1 Alternatív energia ellátás elemzése:    

Alternatív energia hasznosító berendezések csatlakozási lehetőségét  jelentős átalkitás esetén szükséges , jelen 
feladat nem éri el ezen mértéket. 

1.2.3   Általános gépész leírás
Közm  bekötések:űszaki leírások
A tervezett építési tevékenységhez  előírt és az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 
szükséges  közművesítettség kiépíthető az alábbi közművek a meglevő kiépített hálózatra kapcsolódnak.
– elektromos áram
– Távhő ellátás fűtéshez
– ivóvíz ellátás
– szennyvíz elvezetésre
– tűzi víz oltáshoz
- csapadék víz  
Természetes szellőzés
A helyiségeket, tereket a rendeltetésüknek megfelelő intenzitású természetes szellőzés lehetőségével kell 
megvalósítani. Kivétel lehet, ha a folyamatos légcsere nem természetes szellőzéssel biztosított.
Mesterséges szellőzés Homlokzaton mesterséges szellőzéshez kivezetést létesíteni, újonan nem szükséges           
   Vízvezeték  
A a víz – és a szennyvízvezeték között – védőcső hiányában – legalább  1,0 m-es vízszintes távolság legyen, vagy 
a vízvezetéket a csatornavezeték fölött kell bevezetni.
Szenny- és csapadékvíz csatornavezetéke
A csatorna építési  kiviteli terv  szerint  fektetett PVC cső alkalmazásával kell kiépíteni a belső hálózata kapcsolva.

1.4. Épületvillamossági m szaki leírás ű és 
 Feszültségrendszer:  3x230/400V, 50 Hz, Érintésvédelem: TN-S ,össz Nullázás +AVK  Villamos berendezések össz. 
teljesítménye maximum: 20 kVA azaz 20 Wh/év ,Hálózati igény   feszültsége 0,23 kV. Süllyesztetten szerelt 
védőcsőbe húzott vezetékek, süllyesztett dobozokba szerelt szerelvények. A födémek készítésekor a vb lemezbe kerülnek 
lefektetésre a világítási hálózat védőcsövei és a behúzást segítő dobozok.A födémeken átvezetett vezetékek környezetét a 
födémekre előírt Th értékű anyagok, beépítésével kell helyreállítani a födémmel megegyező minőségben. A szinti 
közlekedőkben a felszállót és a   összekötő nyomvonal födémbe süllyesztett védőcső, melyek szintén a födém készítésekor 
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kerülnek a vasbeton lemezbe. Az épületen kívüli fogyasztókhoz földárokba fektetett, védőcsőbe húzott kábelek. Mérés: A 
meglévő szekrényben.

.
1.5. Lift Technológiai leírás
 lásd külön mellékletben

higiéniai kialakítás 

Az épületben csak irodai dolgozók lesznek akiknek öltözöt nem kell biztosítani. Az ügyfelek utcai ruhában 
érkeznek és munkaidőben távoznak . A   takarítószemélyzet takarítja, az ő számukra a meglévő tak helyiségben 
biztosítja az átöltözés és tisztálkodás lehetőségét, a terv ezen funkciókat nem érinti.   . Az érintett helyiségek 
kőporcelán lapburkolatot kapnak, mosható falburkolattal, a vizesblokkok csempézettek, és gépészeti 
szellőzéssel ellátottak.  A takarítószemélyzet egy mobil takarítószett segítségével takarítja ki a helyiségeket, 
melyben felmosófelszerelés, tisztítószerek, portörlő eszközök találhatók, ezen kívül a napi minimális 
fogyóeszközkészletből kis mennyiséget tárolnak (wc papír, szappan stb.). A  helyiségeket legfeljebb kétnaponta 
takarítják és a textíliákat kicserélik. 

1.6. Bels építészeti leírás  ő : 

.  A helyiségek indirekt világítás rendszere kiemeli a helyiségek karakteres elemeit.
A   épület letisztult egyszerű építészeti formákkal és harmonizáló színekkel kivitelezendő. A közösségi terek 
harmonizáló pasztell színekkel. A belsőépítész kiviteli terveknek összhangban kell hoznia a funkcionalitást és az 
épület által sugárzott harmóniát.

1.1.7.  építmény bontása esetén , a bontási technológia leírás

Az építési munka bontási munkával azbeszt hulladék nem keletkezik.

Épület padlósíkjának lemélyítése:
A szükséges padlómagasság biztosítása és az új úsztatott padló rétegrendjéből adódó magasságok biztosítása ér-
dekében a meglévő padlószerkezeteket el kell bontani és a szükséges mélységig le kell süllyeszteni, itt elbontásra 
kerül a teljes meglévő padlószerkezet, aljzatbeton vízszigetelés burkolattal együtt, 

Sérült  falak elbontása:
A bontás feltárás során talált sérült szerkezeteket ki kell cserélni vagy el kell bontani statikai művezetés mellett.

Tartófalak bontása:
A terven jelölt helyeken a falakat ki kell bontatni, statikus által meghatározott technológiával és anyagokkal. A bon-
tási munkák megkezdése előtt a közelben lévő befalazandó nyílások befalazásával kell kezdeni a munkálatot, bon-
tási munka megkezdése előtt a szükséges ducolási munkákat el kell végezni és ducolat védelme alatt lehet szaka-
szosan egy oldalról megkezdeni az új nyílásáthidaló elhelyezését, majd kiékelését. A behelyezett nyílásáthidalók 
felett kisméretű téglákból cementhabarccsal kell a kiékelést kivitelezni.
Válaszfalak bontása:
A bontási munkát az építési sorrenddel fordítottan kell végezni, fentről lefelé haladva, a balesetvédelmi és munka-
ügyi leírások szigorú betartásával.

Nyílászárók bontása:
Az értékeket szem előtt tartva a nyílászárókat lehetőleg sérülésmentesen kell kibontani. A kibontott szerkezeteket 
zárt, fedett helyen kell tárolni, ezen nyílászárókat meg kell vizsgálni, újrahasznosíthatóság szempontjából,  ezen 
nyílászárók mintául szolgálnak a legyártandó új nyílászárókhoz, azokat minden méretében, díszítésével azonos 
módon  kell gyártani a cserélendőket. 

4.6 T zvédelmi munkarészűszaki leírások

- Kockázati osztályba sorolás

Kockázati osztályba sorolás, robbanásveszélyes zónák 
Kockázati  egységek kockázati osztályának és az épület, épületrész mértékadó kockázati osztályának
megállapítása: 
Az építmény egy tűzszakasz és egy kockázati egység. (2681m2)
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Kategóriák Épre jell. adatok NAK/AK/KK/MK

Épület kiterjedése 

Benntartózkodók 

létszáma

Legfelső szintmagasság Legfelső szint:+3,81

Kijárati szint:+-0,00

Szintmagasság:3,81

NAK

Legalsó szintmélység Legalsó szint:-3,29

Kijárati szint:-3,29

Szintmélység-3,29

AK

Befogadóképesség :A kockázati 
egység legnagyobb 
befogadóképességű 
helyiségének befogadó 
képessége,

Egy helyiségben a 

maximum:50 fő

(150 fő)

NAK

Benntartózkodók

menekülő 
képessége

Menekülési képesség Önállóan menekülnek. NAK

Tárolt anyagok,

technológia,

speciális 
rendeltetés

Tárolt anyagok -

Ipari/mgi technológia -

+Speciális rendeltetés -

Kock. Egység 
kockázati 
osztálya :

AK

Robbanásveszélyes zónák: Nincs tervezve

 Könyvtárépület  mértékadó  kockázati osztály:   Alacsony  Kockázati osztály

 

Egyéb megjegyzés :A kivitelezéskor a tervtől eltérni csak az I. fokú építési hatóság és a tervező engedélyével le-
het. A balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírásokat az építkezés során be kell tartani. A fenti műszaki tervet 
és adatait más célra  felhasználni, sokszorosítani csak a tervező hozzájárulásával lehet. Az elkészített tervdoku-
mentáció minden szerzői adata és tervi része szellemi terméknek minősül ezért ennek alkalmazása sokszorosí-
tása továbbtervezése az ide vonatkozó szerzői jogi törvények betartásával lehetséges. A meglévő szerkezete-
zek teljes körű feltárása nélkül építési munka nem kezdhető meg.

 A mellékelt engedélyezési terv tartalmi része nem felel meg a kiviteli terveknek ezért annak hiányában a 
tervező semmilyen felelősséget nem vállal a kivitelezési  munkákért és szerkezetekért.     

Pécs, 2018. szeptember

     

. 
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Nyilatkozat 

 
Alulírott, dr. Laki Tamás nyilatkozom, hogy az építészeti tervdokumentációban, valamint annak 
részeként készített akadálymentességi tervfejezetben foglalt műszaki tartalom megfelel a 
projektarányos akadálymentesítés követelményeinek. 
 
A terv megfelel továbbá az alábbi, vonatkozó szakmai követelményeket megfogalmazó 
dokumentumoknak: 

- 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet - OTÉK 

- "Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez" c. 
kiadvány 

- Egyetemes tervezés alapelvei 
 
indoklás: 
A könyvtár akadálymentesítését 2 párhuzamosan zajló beruházás együttes megvalósulása 
biztosítja.  
1. Az EFOP-4.1.8-16 pályázatból megvalósul: 
 
 - parkolókhoz kapcsolódóan 1 db akadálymentes parkolóhely kialakítása 
 - akadálymentes eljutás kialakítása a bejáratig 

 - akadálymentes bejárat kialakítása 

 - akadálymentes közlekedést biztosító ajtók  

 - akadálymentes wc kialakítása 

 - információs táblarendszer kiépítése az alagsorban 

2. Jelen beruházás keretében biztosítottá válik valamennyi épületszint akadálymentes 
megközelíthetősége az alábbiak szerint: 
 - alagsor+földszint+1. emelet közötti akadálym. közlekedést biztosító felvonó építése 
 - 1. emeleten egy újabb akadálymentes illemhely létesítése 
 - földszinti és emeleti helyiségek információs táblarendszerének kiépítése 
 
 
A két beruházás együttes megvalósulásával az épület funkciója és használati jellege mellett 
biztosítja, hogy a sérült  látogatók számára a létesítményben tervezett szolgáltatás egyenlő 
esélyű hozzáférhetősége a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek megfelelően 
biztosított legyen. 
 
 
 
Pécs, 2018. augusztus 6. 
 

 
dr Laki Tamás 

rehabilitációs mérnök 
okl. építészmérnök É 03-0259 
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egyes épületrészek, szerkezetek akadálymentességi követelményei 
 

autós megközelítés - EFOP-4.1.8-16 keretében megvalósul 

 
gyalogos megközelítés - járda - EFOP-4.1.8-16 keretében megvalósul 

 

bejárati ajtók kialakítása - EFOP-4.1.8-16 keretében megvalósul 

 

- a homlokzat színezésével kontrasztos ajtószín szükséges 

 - homlokzatszín: fehér/világos,  ajtókeret: barna (fa)  

- az akadálymentes bejárati ajtónál 90/195 minimális nyílásméret biztosítandó 

- javasolt automata küszöb beépítése 

- az ajtó lábazati részén min. 20 cm magas ütközőlemez elhelyezése vagy ütésálló 
szárnykialakítás szükséges mindkét oldalon a babakocsik, kerekesszékek és rúgások 
által okozott rongálódás megelőzésére  

- az ajtón mechanikus csukóberendezés telepítése nem történik, így az akadálymentes 
használhatóságot nem akadályozza 

 

folyosók, közlekedők kialakítása 

- a folyosókon, közlekedőkben az új greslap burkolatú területeken vak és gyengénlátó 
személyek számára a tájékozódást segítő burkolati jelzések kialakítása szükséges, 
javasoltan az alábbi kialakítással: 

- 30cm szélességű keretező burkolat, mely az ajtóknál a falnyílás szélességében 
megszakad, lépcsőknél vágott kialakítással 

 

 
a burkolati szegélysávok terv szerinti elrendezése 
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lehetséges színezési változatok: 

 

  

  
 

 
egyéb helyiségek burkolata 

- az akadálymentes wc-ben csúszásmentes burkolat kialakítása szükséges  

- egyéb helyiséget a burkolás nem érint 

 

felvonó kialakításának követelményei: 

- A tervezett akadálymentes felvonó az MSZ EN 81-70.2006 / 70. fogyatékkal élők által 
is igénybe vett felvonók c. szabványnak megfelelően kialakítandó  

- a felvonó jelzése (piktogrammal kiegészítve) minden szinten szükséges 

- a kabin alaprajzi tiszta belmérete minimálisan 1,10 m x 2,10 m  

- belső kezelőpanelje lehetőség szerint vízszintes elrendezéssel alakítandó ki.  

- Segélykérésre indukciós hurok kerül beszerelésre, illetve sms küldési lehetőséget kell 
biztosítani egy a felügyeletnél élő mobiltelefon szám megadásával. Az induktív hurok 
helyét a felvonóban is jelölni kell, hogy a hallássérült személy át tudja állítani a 
hallókészülékét az induktív jelek fogadására a megfelelő helyen. 

- Az indukciós hurok beszerelése az IEC 60118-4 szabványnak megfelelően történjen 
meg. A telepítés előtt is után méréseket kell végezni, a szükséges mérések 
eredményeit a műszaki átadáskor jegyzőkönyvvel kell igazolni. 

- További elemek: D=45 mm fogódzó 85 cm magasságban, kezelőpanel 
nyomógombokkal, domború számokkal és Braille írással, hátsó falra biztonsági üveg 
tükör a kerekesszékes hátraközlekedéshez megfelelő magasságban, kontrasztos 
színű fal-padló kialakítás.  

- Javasolt az ISO 4190-5:2006-nak megfelelő kialakítás:  

- A vészjelzés lehetősége kétirányú legyen hang és fényjelzéssel együttesen, ez 
fényjelzéssel ellátott vészgombbal (zöld és sárga világítással) oldható meg, 
amennyiben ez műszakilag megoldható. Amikor leadják a vészjelet, csengő 
piktogramos sárga lámpa gyullad fel és villog. Amikor a beszédkapcsolat létrejön, 
zöld fénnyel jelezzen egy két fejet ábrázoló gomb. 

- A felvonó automata ajtajának nyitvatartási ideje lehetőség szerint legyen külön 
változtatható (lassítható) egy kerekesszék szimbólummal ellátott gombbal. 

- Megvilágítás: felvonóban 150-200 lux. felvonó előtérben min. 100 lux a padló szintjén 
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belső ajtók kialakítása 

- az akadálymentes útvonalára eső ajtók: 

- gyermekkönyvtár ajtó 

- akadálymentes wc ajtó 

- folyosó leválasztó ajtó 

- az ajtók kialakításának követelményei: 

o min. 90/195 cm tiszta nyílásméret 

o ütésvédelemmel ellátott ajtólappal (ütésálló burkolat vagy lábazati védőlemez) 

o az ajtók vizuális érzékelhetőségét a fal, ajtókeret és ajtólapok közül legalább 
kettőnek a kontrasztos színezésével kell biztosítani 

- kontrasztos ajtószínezés kialakítása (újrafestett és új ajtóknál) 

 

 

 

 

 

 

kontrasztos ajtószínezés lehetséges kialakítása barna/bordó ajtó és fehér fal esetén  

- egyéb követelmények: 

o a kéz lecsúszását és ruha beakadását gátló,  

az ajtólappal kontrasztos színű kilincs szükséges  

visszahajlított, lekerekített kialakítással (pl. Hoppe Rondo) 
 

 

 

 

 

 

kilincs mintafénykép 
 
kapcsolók, berendezések kialakítása 

- az önállóan használható helyiségekben (akadálymentes wc) a villanykapcsolók 1,00m 
középmagassággal építendőek be, a többi helyen egységesen 1,10 m alsó 
magasságban kerülnek beépítésre,  

- a villanykapcsolók fallal kontrasztos keretezése szükséges (fal kontrasztos festése, 
vagy kapcsoló/keret színezése) 

- kontrasztosság kialakítása (Schneider Sedna termékcsaládban) : 

  RAKTÁR   RAKTÁR 
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 - keret: grafit (P141089),  kapcsoló: fehér (P112934) 

 
pl. Schneider Sedna kapcsolótípusból elérhető grafit / fehér kombináció 

 
vészhívók 

- az  akadálymentes wc-ben kialakítandó, a közlekedőben, az ajtó felett adjon hang és 
fényjelzést 

- a segélyhívógomb a földtől legfeljebb 30 cm magasságban végződő zsinóros 
kialakítású legyen 

- a hívógomb (nyomógomb vagy keretezés) piros színű legyen és piros-fehér felirattal 
legyen ellátva: 

  VÉSZJELZŐ .  
 

 
akadálymentes illemhely 

- az akadálymentes wc-ben a fehér színű szerelvények láthatósága érdekében 1,20m 
magasságig (vagy teljes magasságban) színes csempeburkolat szükséges, mely 
kontrasztos hátteret képez a szerelvényeknek. 

- a wc helyiségekben helyiségben a betervezett fehér szerelvényekkel és 
berendezésekkel kontrasztos hátfal kialakítása szükséges legalább 1,20 m 
magasságig 

- akadálymentes wc-ben nagyméretű fordítóelemmel kialakított fordítózáras, 
foglaltságjelzős kilincs szükséges 

 

   
kontrasztos színezés lehetséges kialakításairól fénykép 
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Akadálymentes illemhely berendezései 
 

Az akadálymentes illemhely általános berendezési követelményeihez mintaterv (a terven 
más elrendezésű wc szerepel) 

 
 
szükséges berendezések felsorolása: 
1. intim hulladékgyűjtő adagoló, középmagasság: 60 cm 
2. wc-papír adagoló 
3. falra rögzített wc-kefe tartó 
4. falra rögzített egyenes kapaszkodó 
5. wc kagyló (magasított, nem kivágott), pneumatikus, távvezérelt öblítőtartállyal 
6. felhajtható kapaszkodó 
7. vészhívó zsinórkapcsoló 
8. ruhafogas 
13. nagy nyomógombos szappanadagoló 
14. konkáv mosdókagyló (opcionálisan dönthető) keverőkaros orvosi csapteleppel 
15. süllyesztett szifon flexibilis csőbekötéssel 
16. törlőkendő adagoló 
17. fali hulladékgyűjtő, törlőkendő gyűjtő 
18. ajtóbehúzó kar 
 
+ falra szerelhető pelenkázóasztal 
 
  

8 
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akadálymentes wc-ben szükséges berendezések részletes leírása: 

1. intim hulladékgyűjtő adagoló  

- PE tasakok adagolására szolgáló eszköz, referenciatípus: IT PHFB) 
- elhelyezés:  középmagasság: 60 cm,  
  wc melletti oldalfalon, hátfaltól 70-100cm-re 
- méret/szín: 9,5 x 13,6 x 2,3 cm, fehér, acél 

 
 

2. wc-papír tartó 

- 2 tekercses wc-papír adagoló, referenciatípus: IT M785C 
- elhelyezés:  adagolónyílás szintje (alsó sík): 100 cm  
  wc melletti oldalfalon hátfaltól 60-100 cm-re 
- méret, szín: 11,6 x 29,0 x 6,0 cm, fehér, acél 

            
 

3. falra rögzített wc-kefe tartó 

- referenciatípus: IT M785C 
- elhelyezés:  padlótól 15 cm (alsó sík), wc melletti oldalfalon hátfaltól 40-60 cm-re 
- méret, szín: 11,6 x 29,0 x 6,0 cm, fehér/króm 
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4. egyenes kapaszkodó 
- referenciatípus: IT 600E (esetleg 800E) 
- elhelyezés:  wc melletti oldalfalon hátfaltól 30-40 cm-re, magasság 75 cm 
- méret, szín: átmérő 32 mm, fehér szinterezett acél 
 

  
 

5. akadálymentes wc-kagyló 

- referenciatípus: IT 613 J (nyitott kialakítású típus nem megfelelő) 
- elhelyezés:  sarokban oldalfaltól szerkezeti falmérettől 40-45 cm tengelytávolsággal 
  ábra szerint, hátfaltól legalább 70 cm előrenyúlással  
- méret, szín: ülőke magasság 46-48 cm, fehér porcelán 
  ülőke antibakteriális bevonatú műanyag, fehér 
 

       
 

- wc tartály  referenciatípus IT 675 
  pneumatikus, távvezérlőgombbal kialakított 
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6. lehajtható kapaszkodó  
- javasolt falra és földre rögzített kivitel, referenciatípus: IT 6080K + IT 800F 
- elhelyezés:  wc tengelyétől 30-35 cm távolságban 
  legalább 80 cm előrenyúlás szükséges 
  felső korlátelem 75 cm magasságban 
- méret, szín: min 80 cm, fehér, szinterezett acél 
 

 
 

7. vészhívó  

- vészhívó szett (zsinóros jelzőkapcsoló, nyugtázó, jelző egység) referenciatípus IT 800 
- elhelyezés wc melletti oldalfalon vagy szemközti falon, jól megközelíthetően 
- jelzőgombnál VÉSZHÍVÓ felirat elhelyezése szükséges 
 

 
8. fogas 

- kabát, táska, stb. elhelyezésére alkalmas teherbíró képességű és kialakítású 
- elhelyezés:  140 cm magasságban ajtószárnyon vagy ajtó mellett 
- szín:  hátfallal kontrasztos 
 

13. szappanadagoló  

- nagy nyomógombos szappanadagoló: IT 900S J 
- elhelyezés:  mosdó mellett elérhető távolságban 100 cm alsó mag. 
- méret, szín: 11,0 x 17,3 x 10,4 cm, fehér /szürke műanyag 
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14. konkáv mosdó 

- referenciatípus: IT 677 (opcionálisan döntőberendezéssel kialakított) 
- elhelyezés:  sarokban oldalfaltól szerkezeti falmérettől min. 50 cm tengelytávolsággal 
  mosdó magassága (felső él) 80-85 cm  
- méret, szín: 66 x 55 x 16,5 cm, fehér porcelán 

 

 
 orvosi csaptelep 

 - hosszított kifolyós és hosszú karú, keverőkaros kivitel, referenciatípus: IT 414 
 

   
  

 tükör fix beépítésű) 

 - mosdó felett fix, beépített tükör 
 - álló és ülő testhelyzetből is használható  
 - méret:  100-180cm magasságig terjedő 
   min. 40 x 80 cm, javasoltan 60 x 80 cm 
 - beépítés  csempe elé rögzítőelemekkel vagy 
   csempével egy síkban fém keretszegély-elemekkel 
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15. süllyesztett mosdószifon 

 - flexibilis bekötéssel kialakított, falba süllyesztett szifon, referenciatípus: IT 233800 
 

       
 
16. törlőkendő adagoló 

- "Z, C, W, M" hajtogatású papír törlőkendő adagoló, referenciatípus: IT 9003 
- elhelyezés:  adagolónyílás szintje (alsó sík): 100 cm  
  mosdó mellett, fali hulladékgyűjtő felett 
- méret, szín: 30,0 x 28,0 x 12,0 cm, fehér, ABS műanyag 
 

  
17. törlőkendő gyűjtő, szemetes 

 - falra rögzíthető törlőkendő gyűjtő és szemetes, referenciatípus: IT P10B 
 - elhelyezés: mosdó mellett, törlőkendő adagoló alatt, 60-70 cm felső síkkal 
 - méret, szín: 35,8 x 43,5 x 15,5 cm, fehér, acél, epoxy bevonattal 
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18.  ajtóbehúzó-kar  

 - ajtóra rögzített fehér, egyenes kapaszkodó referenciatípus: IT 600E vagy IT 800E 
 - elhelyezés: ajtó belső oldalán, pánt felől indítva 80-90 cm magasságban 
   rögzítés üreges ajtólap esetén átmenőcsavarral, ellenoldali alátétlemezzel 
 - szín:  fehér, egyéb szín (ajtólappal kontrasztos) 
    

  
 
      + falra szerelhető pelenkázó 
 

 - mosdó mellett falra rögzített pelenkázóasztal, referenciatípus: IT AS 900 
 - elhelyezés kb. 85-90 cm magasságban 
 - mérettől, kialakítástól függően elhelyezése változhat 

 
 

 
 
 
 
  

(800) 
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Tájékoztatási, infokommunikációs rendszer 
 

Az épületben alkalmazandó felirati rendszer elemei: 

 

- Épület megnevezése - EFOP-4.1.8-16 keretében megvalósul   

 

- a bejárati ajtónál információs tartókeret (1 db) 

- a főbejárati ajtó üvegfelületén vagy a falon elhelyezendő 1 db tartókeret, melybe A4 
lapon hirdetmény, kötelező információ ("tűz esetén értesítendő", stb.) megjeleníthető 

- a keret az üvegfelületre ragasztással kerül rögzítésre 

- a belső oldalon átlátszatlan hátlappal készül 

- felülről becsúsztatható A4 írólaphoz igazított méretű 
 

 
NYITVATARTÁSI IDŐ: 

 
H: 00:00 - 00:00 
K: 00:00 - 00:00 
Sz: 00:00 - 00:00 
Cs: 00:00 - 00:00 
P: 00:00 - 00:00 

 
 
 

TŰZ ESETÉN ÉRTESÍT  
 

Kiss Pálné  00-000 000 
 
 

 
helyiségnév és iránymutató táblák (6 db) 

o elhelyezése az átalakítással érintett épületrészen szükséges 
o ajtók melletti falon, a kilincs felőli oldalon, 150 cm magasságban 
o iránymutató táblák esetén falnyílás mellett 150 cm magasságban 
o elhelyezése minimálisan az akadálymentes wc-nél szükséges 
o kb. 8 x 20-40 cm méret, műa. vagy plexi alapon hátoldali dekorfóliával kialakítva 
o feliratok mérete, min. 3 cm, többsoros is lehet 
o piktogramok mérete min. 7x7 cm 
o szín: RAL 3004 / átlátszó 
o Braille felirat nem szükséges 

 
 

WC 
 

WC 
mintarajz tábla kialakításáról (mindkét verzió megfelelő) 

 



  épület: Komló - könyvtár lift kialakítás         munkaszám: 18-070 

w w w . r a m p a . h u  
 

 
 táblalista (bejárattól körben haladva):  

felirat    szimbólum 
alagsor 
FELVONÓ   felvonó 
további táblák megrendelői egyeztetés szerint 
 
földszint 
FELVONÓ   felvonó 
további táblák megrendelői egyeztetés szerint 
 
1. emelet 
FELVONÓ   felvonó 
WC    ffi/női/kerekesszék (ajtónyílásnál) 
WC    ffi 
WC    női/kerekesszék/pelenkázó 
további táblák megrendelői egyeztetés szerint 
 

 
- egyéb táblák: 

o jelen leírás és mennyiségkimutatás nem tartalmazza a szakhatóságok által előírt és 
üzemeléstechnológiai táblákat (menekítés, munka- és tűzvédelem, stb.)  

  
 

A leírás az alkalmazandó információs táblák típusait, elhelyezési követelményeit és 
szükséges darabszámát mutatja be, pontos kialakításuk, végleges grafikai tervük a 
kivitelezés közbeni egyeztetés során kerül véglegesítésre, beépítésük csak a megrendelő 
és a tervezők együttes jóváhagyásával lehetséges. 

 

 
- egyéb berendezések 

- Az épületben indukciós erősítő telepítésének előkészítése az EFOP-4.1.8-16 
keretében megvalósul a gyermekkönyvtárban, további készülékek nem szükségesek 

 
 
Pécs, 2018. augusztus 6. 
 

 
dr Laki Tamás 

rehabilitációs mérnök 
okl. építészmérnök É 03-0259 

 
 
 

 



4.6 TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS
Az építés helye, címe: 

7300 komló városház tér 1  , hrsz.:  2437
A tervdokumentáció tartalmának megnevezése: 

bels  akadálymentesítési és lift építési tervő akadálymentesítési és lift építési terv
építtet  : ő : Komló város önkormányzata  

7300 komló városház tér 3.

TERVEZŐI NYILATKOZAT:

Mint  építész  tervező  nyilatkozom,  hogy  az  54/2014.  (XII.5.)  BM rendelet  az 

Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról,  a  kapcsolódó  Tűzvédelmi  Műszaki 

Irányelvek,  a  többször  módosított  253/1997.  (XII.  20.)  számú 

kormányrendelettel közzétett OTÉK előírásai, és a további vonatkozó műszaki 

előírások jogszabályok betartásra kerültek.

1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS, MEGKÖZELÍTÉS

Komló  Központjában  fekvő  telken  egy  szabadon  álló,  hagyományos 

szerkezetű könyvtárba liftet építenek . Beton zsaluköves falazatokkal és   vb 

szerkezetel kombinát tartószerkezetbe építik a lift szerkezetet. Környezetében 

a vizes blokkok átalakításra kerülnek.     

Az ingatlan a komlói tűzoltóságtól közúton jó megközelíthető, az épület előtti 

közút megfelelő felvonulási területet biztosít. Használatba vételig a szükséges 

oltóvizet igazolni kell a szolgáltatótól.  

 2. TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS

A   épület  esetében  nem  számolunk  anyagtárolással,  a  kockázati  osztály 

meghatározását a rendeltetés és szintmagasság alapján végezzük. Az épület 

rendeltetése kulturális könyvtár és múzeum, a felső használati szint padlószintje 

a bejárati szinthez viszonyítva 3,81 m. Az épület tűzszakaszának alapterülete 

több,  mint  1000m2.  Vendégek  várható  száma az  épületben  kb.  50  fő.  Az 

épület kockázati osztálya  AK.

A tűzszakasz összesített alapterülete 2681 m2   egy tűzszakaszként kialakítva.  

Kockázati  egységek kockázati osztályának és az épület, épületrész mértékadó 
kockázati osztályának megállapítása: 
Az építmény egy tűzszakasz és egy kockázati egység. (2681m2)

1



Kategóriák Épre jell. adatok NAK/AK/KK/MK

Épület 
kiterjedése 
Benntartózkodó
k 
létszáma

Legfelső szintmagasság Legfelső szint:+3,81
Kijárati szint:+-0,00
Szintmagasság:3,81

NAK

Legalsó szintmélység Legalsó szint:-3,29
Kijárati szint:-3,29
Szintmélység-3,29

AK

Befogadóképesség :A 
kockázati egység 
legnagyobb 
befogadóképességű 
helyiségének befogadó 
képessége,

Egy helyiségben a 
maximum:50 fő
(150 fő)

NAK

Benntartózkodó
k
menekülő 
képessége

Menekülési képesség Önállóan menekülnek. NAK

Tárolt anyagok,
technológia,
speciális 
rendeltetés

Tárolt anyagok -

Ipari/mgi technológia -

+Speciális rendeltetés -

Kock. Egység 
kockázati 
osztálya :

AK

Robbanásveszélyes zónák: Nincs tervezve

 Könyvtárépület  mértékadó  kockázati osztály:   Alacsony  Kockázati osztály

3. ÉPÜLETSZERKEZETI KÖVETELMÉNYEK

A  szerkezetekkel  szemben  támasztott  követelmények  és  a  beépítendő 

szerkezetek vizsgálata:

Épület kockázati osztálya: AK Követelmény Tervezett

    Szerkezet megnevezése Tűzállóság

1. Teherhordó falak D
REI 30

 -38 cm km. falak meglévő A1
REI 240

–25cm Leier Durisol betonmaggal A1

2



Épület kockázati osztálya: AK Követelmény Tervezett

REI 180

2. Áthidalók D 
R 30

– Egy vb áthidalók A1
60

Acél  kiváltások  Tűzvédő 
burkolattal  ellátva  rabicolás  + 
Rf15 gipszkarton

A1
30

3. Emeletközi födém  D
REI 30

– Egy  vb. gerendás födém nem 
éghető  hőszigeteléssel 
meglévő

A1
 EI 60

Monolit vb lift födém 20cm A1
 EI 60

4. Padlás tetőfödém szerkezete D
REI 15

–meglévő fagerendázatra szerelt 
lécvázon  meglévő  stukatur 
vakolattal

B
REI 15

5. Válaszfalak D
EI 15

– 10cm Porotherm falak A1
EI 60

7. Fedélszerkezet D
-

– fa fedélszerkezet Tetol F szerrel 
kezelve

C
-

A tetőfedés nem éghető cserép.

A meglévő és tervezett szerkezetek is megfelelnek a követelményeknek.

4. TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM

Az épület  szabadon álló.  Az  előírt  tűztávolság 4m,  a  szomszédos  épületek 

távolsága több, mint  13,7 m tehát megfelel. A tűzterjedési gátat az épület  a 

telepítési távolság  biztosítja.
3



5. KIÜRÍTÉS

 Az épületből a főbejárati ajtó és az alagsori ajtó keresztül lehet menekíteni , 

állapot meglévő nem módosul.  

6. TŰZOLTÓEGYSÉGEK BEAVATKOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ KÖVETELMÉNYEK, OLTÓVÍZ

Az  OTSZ  előírásai  alapján  a  mértékadó  tűzszakasz  által  igényelt  szükséges 

oltóvíz-intenzitás  2700liter/perc,  melyet  legalább  1,5  órán  keresztül  kell 

biztosítani.

Az átépítés nem érinti a funkciókat és a tűzszakaszok méretét ebből adódóan 

az  oltóvíz rendelkezésre állását  nem kell igazolni.

Az épület rendelkezik fali tűzcsapokkal.

7. HŐ-ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM

A tervezés nem érintette a külső burkot ezért nincs vizsgálva.  

8. VILLAMOS BERENDEZÉSEK, BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK

A  belső  átalakítás  során  beépítendő  villamos  berendezések  szerelését  a 

szakági szabványelőírások szerint kell elvégezni és ezt kivitelezői nyilatkozattal 

kell igazolni.

Villámvédelmi berendezés létesítése nem követelmény.

Tűzjelző berendezés és tűzoltó berendezés létesítése nem követelmény.

2018. szeptember 

Szeifert Attila
építésztervező

É 02-0220

4
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2437
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2018.08.07.

építész:
Szeifert Attila   E 02-0220
7623 Pécs Szabadság út 28.
t e l :  7 2 / 5 1 5 - 7 4 4
www.szbau.hu szbau@szbau.hu

KOMLÓ KÖNYVTÁR - AKADÁLYMENTESÍTÉSI
és lift Engedélyezési terv
HELYSZINRAJZ M: 1:250

Építés helye:
7300 KOMLÓ
VÁROSHÁZ TÉR 1.
Hrsz.: 2437

építtetö:
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS GYÜJTEMÉNY
7300 KOMLÓ VÁROSHÁZ TÉR 3.
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14 db fellépés x 16 cm
13 bd belépés x 30 cm

20 db fellépés x
 16 cm

19 db fellépés x
 30 cm

20 db fellépés x 16 cm

19 db fellépés x 30 cm

053
VIZES BLOKK

m.mozaik
8,08 m2

072
KÖZLEKEDÖ

KÖPORCELÁN
55,70 m2

074
KÖZLEKEDÖ

mozaik
9,27 m2

075
KÖZLEKEDÖ

mozaik
21,98 m2

076
RAKTÁR
mozaik

165,17 m2

052
VIZES BLOKK

m.mozaik
5,75 m2

025
RAKTÁR

simitott beton
59,94 m2

026
MÚZEUM
m.mozaik
33,76 m2

027
RAKTÁR

simitott beton
21,30 m2

031
RAKTÁR
m.mozaik
14,78 m2

032
RAKTÁR
m.mozaik
20,79 m2

RAKTÁR
m.mozaik

2

050
MOZGÁSKORL. WC

m.mozaik
5,02 m2

029
RAKTÁR
m.mozaik
48,71 m2

071
RAKTÁR
mozaik

43,76 m2

073
ELÖTÉR
mozaik
5,99 m2

077
KÖZLEKEDÖ

mozaik
90,71 m2

Jelmagyarázat:

Meglévö falazat:
Új válaszfalak:
Leier durisol dss 25/16:
Elbontandó Falazat:
Csúszásmentes bordás
érkezö burkolat

070
KÖZLEKEDÖ

mozaik
29,79 m2

E02
KÉSZÜLT:

2018.08.07.

építész:
Szeifert Attila   E 02-0220
7623 Pécs Szabadság út 28.
t e l :  7 2 / 5 1 5 - 7 4 4
www.szbau.hu szbau@szbau.hu

KOMLÓ KÖNYVTÁR - AKADÁLYMENTESÍTÉSI
és lift Engedélyezési terv
ALAGSORI ALAPRAJZ M: 1:100

Építés helye:
7300 KOMLÓ
VÁROSHÁZ TÉR 1.
Hrsz.: 2437

építtetö:
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS GYÜJTEMÉNY
7300 KOMLÓ VÁROSHÁZ TÉR 3.
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7 db fellépés x 16,8 cm
6 db belépés x 30 cm

14 db fellépés x 16 cm
13 bd belépés x 30 cm

001
KÖZLEKEDÖ+LÉPCSÖHÁZ

m.mozaik
36,65 m2

005
IRODA

parketta
21,73 m2

011
PORTA

m.mozaik
13,04 m2

37
ELÖTÉR
m.mozaik
12,48 m2

009
RAKTÁR
m.mozaik
19,03 m2

010
KÖZLEKEDÖ+LÉPCSÖHÁZ

m.mozaik
33,35 m2

012
RAKTÁR
m.mozaik
5,17 m2

006
KÖZLEKEDÖ+LÉPCSÖHÁZ

m.mozaik
36,01 m2

007
IRODA

m.mozaik
19,00 m2

008
IRODA

m.mozaik
14,58 m2

013
IRODA

m.mozaik
9,74 m2

014
IRODA

m.mozaik
10,78 m2

033
FFI WC

m.mozaik
9,42 m2

034
NŐI WC
m.mozaik
9,76 m2

038
RAKTÁR
m.mozaik
3,25 m2

015
ELÖCSARNOK

m.mozaik
63,63 m2

058
RAKTÁR
kerámia
4,29 m2

059
NÖI WC
m.mozaik
2,95 m2

061
FFI WC

m.mozaik
7,23 m2

069
LIFTAKNA

pm
23

0
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240
140
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120
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0
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120
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072
KÖZLEKEDÖ

KÖPORCELÁN
55,70 m2

018
MÚZEUM
m.mozaik
10,89 m2

019
MÚZEUM
m.mozaik
11,19 m2

020
MÚZEUM
m.mozaik
11,43 m2

041
IRODA

parketta
21,68 m2

042
IRODA

parketta
35,87 m2

062
KÖZLEKEDÖ

köporcelán lap
24,22 m2

063
KÖZLEKEDÖ

mozaik
6,61 m2

065
LIFTAKNA

066
AMK. WC

Csm. köporcelán
4,02 m2

067
FÉRFI WC

mozaik
0,97 m2

068
NÖI WC
mozaik
0,96 m2

078
RAKTÁR
mozaik

71,06 m2

RAKTÁR
m.mozaik
20,79 m2

079
MOSDÓ

mozaik
1,89 m2
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R1 RÉTEGREND:
  -16CM       ALJZATBETON
  - 2RTG       VÍZSZIGETELÉS BITUM. NEHÉZLEMEZ
  - 4CM         KÖNNYÜBETON
  -TERMETT TALAJ

R2 RÉTEGREND:
  -2,4CM       HAJÓPADLÓ
  -2,4CM       PÁRNAFA
  -21,6CM     HOMOKFELTÖLT.
  -16CM        VB.GERENDA + VB.LEMEZ
  -1.5cm        Habarcs vakolat

R3 RÉTEGREND:
  -15CM          KÖZETGYAPOT HÖSZIG.
  -3CM            DESZKABORÍTÁS
  -2,4CM         PÁRNAFA
  -21CM          HOMOKFELTÖLTÉS
  -16CM          VB.GERENDA + VB.LEMEZ
  -1.5cm          Habarcs vakolat

R4 RÉTEGREND:
  -0,8CM         KÖPORCELÁN
  -0,5CM         FLEXIBILIS RAGASZTÓ
  -0,2 cm         folyékony fólia
  -0,5CM         PADLÓPON ALJZATKIEGYENLÍTÉS
  -7,5CM            ALJZATBETON
  -1RTG           TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
  -13CM          AUSTROTHERM LÉPÉSÁLLÓ HÖSZIG.
  -16cm           monolit vasbeton lemez
  -1,5cm          Habarcs vakolat

R5 RÉTEGREND:
  -30CM          VASBETON TALPLEMEZ
  -5CM            VÍZSZIGETELÉS VÉDÖ BETON
  -2RTG           VÍZSZIGETELÉS BITUM. NEHÉZLEMEZ
  -30CM          VASBETON TALPLEMEZ

JELMAGYARÁZAT:
  -ÚJRA ÉPÜLÖ SZERKEZET
  -ÚJONNAN ÉPÜLÖ FALSZERK.
  -VB. ALAPOZÁS
  -LEIER DURISOL FALAZAT
  -ELBONTANDÓ SZERKEZET
  -FALÁTTÖRÉS
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-4,69

30
12

,0
7

25 RAICHÁLÓ+CEMENTVAKOLAT
FAL KIVÁLTÁS STATIKA SZERINT

FÖLDSZINT

1.EMELET

PADLÁS

ALAGSORR1

R4

R4

R3

R4

R2

R2

LEIER DURISOL 25/12

VASALT MAGGAL

A/A METSZET M: 1:100

R5

ELBONTANDÓ
ALAPSZERKEZET
ALAPOZÁS
KIALAKÍTÁSA
STATIKA SZERINT

RÉTEGRENDEK:

20

-4,42

-3,79

-2,135

-5,41

25
38

12
38

12
,1

0
25

38

-5,505

Szakaszos
Aláfalazás
alábetonozás

30/30 as szellőző
elhm: 3.2 m
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057
RAKTÁR

m.mozaik
3,39 m2

025
RAKTÁR

m.mozaik
59,81 m2

(59,94 m2)

026
MÚZEUM

m.mozaik
33,61 m2

(33,76 m2)

027
RAKTÁR

m.mozaik
21,24 m2

(21,30 m2)

028
RAKTÁR

m.mozaik
43,76 m2

(43,86 m2)

030
RAKTÁR

m.mozaik
11,35 m2

031
RAKTÁR

m.mozaik
14,78 m2

054
KÖZLEKEDÖ

m.mozaik
7,66 m2

029
RAKTÁR

m.mozaik
48,71 m2

024
KÖZLEKEDÖ

m.mozaik
13,28 m2

(13,48 m2)

023
KÖZLEKEDÖ

m.mozaik
8,40 m2

(8,64 m2)
195
85

38 3,21 38 5,25 38 5,40 38

A/
A

A/
A

Meglévö alap sikja
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003
NÖI WC
m.mozaik
4,19 m2

009
RAKTÁR

m.mozaik
19,03 m2

010
KÖZLEKEDÖ+LÉPCSÖHÁZ

m.mozaik
33,35 m2

011
PORTA
m.mozaik
12,59 m2

012
RAKTÁR

m.mozaik
5,17 m2

001
KÖZLEKEDÖ+LÉPCSÖHÁZ

m.mozaik
36,42 m2

(36,65 m2)

002
FFI WC
m.mozaik
7,70 m2

004
RAKTÁR

m.mozaik
9,87 m2

(9,96 m2)

006
IRODA
m.mozaik
35,90 m2

(36,01 m2)
007

IRODA
m.mozaik
18,88 m2

(19,00 m2)

008
IRODA
m.mozaik
14,53 m2

(14,58 m2)

014
IRODA
m.mozaik
10,73 m2

(10,78 m2)

37
ELÖTÉR

m.mozaik
12,71 m2

005
IRODA
m.mozaik
21,67 m2

(21,73 m2)

038
RAKTÁR

m.mozaik
3,19 m2

(3,25 m2)

015
ELÖCSARNOK

m.mozaik
63,63 m2
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TETÖTERASZ

mükölap
60,63 m2
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20 db fellépés x
 16 cm

19 db fellépés x
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017
IRODA
m.mozaik
24,50 m2

018
MÚZEUM

m.mozaik
10,84 m2

(10,89 m2)

019
MÚZEUM

m.mozaik
11,14 m2

(11,19 m2)

020
MÚZEUM

m.mozaik
11,31 m2

(11,43 m2)

001
RAKTÁR

m.mozaik
9,47 m2

(9,56 m2)

041
IRODA
m.mozaik
21,62 m2

(21,68 m2)

042
IRODA
m.mozaik
35,77 m2

(35,87 m2)

049
NÖI WC
m.mozaik
3,28 m2

050
FFI WC

m.mozaik
7,74 m2

A/
A

A/
A
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R1 RÉTEGREND:
  -16CM       ALJZATBETON
  - 2RTG       VÍZSZIGETELÉS BITUM. NEHÉZLEMEZ
  - 4CM         KÖNNYÜBETON
  -TERMETT TALAJ
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ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI 

TERVDOKUMENTÁCIÓ 

VILLAMOS ÜZEM  SZEMÉLYFELVONÓHOZ 
  

Beépítés helye: 

7300 Komló, Városház tér 1. 
Hrsz: 2437 

Építtet : 
Komló Város Önkormányzat 

József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gy jtemény 

Tervez : 
Lukács László Vezet  tervez
Engedély száma: AF-T 01-2804 

  

Budapest, 2018. július 8. 

Tervszám: 1932/2018 
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TERVEZ I NYILATKOZAT 
Villamos üzem  gépház nélküli személyfelvonóhoz 

Tervez :  Lukács László 
Engedély száma: AF-T 01-2804 
Címe:   1047 Budapest, Pálya utca 24. 
Elérhet ségek: mobil: +36-309-228-314 
   email: budapestlift@t-online.hu

Mint tervez  kijelentem, hogy a létesítmény tervdokumentációját képez  m szaki terveket, 
m szaki leírásokat a tervezésben érvényben lév 146/2014 (V.5) Kormányrendelet, a 
felvonók biztonsági követelményeir l szóló 28/2016.(VIII.23.) NGM rendelet, a 253/1997. 
(XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK), a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet és a 54/2014 
(XII.5) BM rendelet valamint a m szaki el írások figyelembevételével készítettem: 

1.) A felvonó m szaki tervezéséhez szükséges tervez i jogosultsággal rendelkezem – a 
nyilatkozatot aláírásommal hitelesítem. 

2.) A felvonóterv Szeifert Attila E 02-0220 (7623 Pécs, Szabadságút 28.)  építészeti terve 
alapján készült. 

3.) A tervek megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvény , az eseti 
el írásoknak és az érvényben lév  helyi építési el írásoknak. A tervezett m szaki megoldás 
biztosítja az élet- és vagyonbiztonság, az egészség, a környezet és a kulturális örökség 
védelmét.  

4.) A terv a jogszabályoktól eltérést nem tartalmaz, a vonatkozó nemzeti szabványok szerint 
készült, eltérés engedélyezése nem szükséges. Az építmény tervezésekor alkalmazott m szaki 
megoldások az Étv.31.§.(2) bekezdés c) - h) követelményeinek eleget tesznek.   

5.)  Jelen tervdokumentáció a berendezésre és az Üzemeltetésre vonatkozó, a tervezésben 
érvényben lév 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és 
építési követelményekr l (OTÉK); a 146/2014 (V.5) Kormányrendelet a felvonók és 
mozgólépcs k építésügyi hatósági engedélyezésér l; a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet az 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellen rzésekr l; a 54/2014 (XII.5) BM rendelet az 
Országos T zvédelmi Szabályzatról; a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékekr l; a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes 
rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól, a 28/2016. 
(VIII.23.) NGM rendelet a felvonók biztonsági követelményeir l és megfelel ségének 
tanúsításáról; az MSZ 9113:2003 Felvonók létesítése. A felvonók épülett zzel kapcsolatos 
kiegészít  követelményei; az MSZ EN 81-20:2014 Felvonók szerkezetének és beépítésének 
biztonsági el írásai. 20. rész: Személy és személy-teherfelvonók, az MSZ EN 81-50:2014
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági el írásai. Ellen rzések és vizsgálatok 50. 
rész: A felvonó alkatrészeinek tervezési el írásai, számításai, vizsgálatai és tesztje, az MSZ 
EN 81-73:2016 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági el írásai. 73. rész 
Felvonók viselkedése t z esetén; az MSZ ISO 4190-1:2013 Felvonók létesítése. 1 rész: I. II. 
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III. és VI osztályba tartozó felvonók, és az MSZ 15698:2013 Felvonók, mozgólépcs k és 
mozgójárdák egyes kiegészít  követelményei készült, az azokban foglaltakat kielégíti 

- A felvonó az MSZ EN 81-73:2005 szabvány el írásai szerint épül, épülett z alatt nem 
üzemel. A felvonó beépítésének nem célja az épület kiürítési követelményeinek teljesítése.  

- A felvonóterv és az abban alkalmazott megoldások az MSZ EN 81-20:2014 szabvány 
0.2.5. szakasz alapján, az ügyféllel történt megegyezés eredményéül készült. 

A felvonó szerkezete azbesztet nem tartalmaz. 

Építési és bontási hulladék mennyiségének meghatározása:  

A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVm. 8.§ szerint kijelentem, hogy tárgyi felvonó építése során 
keletkez  építési és bontási hulladék:  

Fémhulladék:  EWC kód: 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 
mennyiségi küszöb: 2,0 tonna,  

Vegyes bontási hulladék:  EWC kód: 17 09 04,  
mennyiségi küszöb: 10,0 tonna,  

a mennyiségi küszöböt nem érik el, tehát a rendelet 3. számú melléklete szerint „Bontási 
Hulladék Tervlap” felvétele nem szükséges.  

Budapest, 2018. július 8. 

Lukács László 
vezet  tervez                                                                                                       
AF-T 01-2804 
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M szaki Leírás 

Típusa: 
Villamos üzem
személyfelvonó 

Beépítési helye: Komló, Városház tér 1. 

Teherbírása: 630 kg / 8személy Menetsebessége: 1,0 m/s 

Emel magassága: 7,1 m Megállók száma: 3 szint 

Fülke mérete: 1100x1400 mm Akna mérete: 2000x1750 mm 

Süllyeszték mérete: 1400 mm Aknafej mérete: 3600 mm 

Vezetés módja: mindenki által Elhelyezése: zárt falazott aknában 

Hajtóm  elhelyezése: 
Aknában, gépház nélküli 
kialakítással 

Hajtása: 
Hajtóm  nélkül, szabályozott 
motorral 

Fülke tömege: 800 kg Ellensúly tömege: 1084 kg 

Óránkénti kapcsolások száma: 180 kapcsolás / óra 

Hajtómotor: szinkronmotor Hajtásszabályozó: frekvencia szabályozó 

Motorteljesítmény: 4,2  kW Motorfordulat: 159 1/p 

Kötélfüggesztési 
arány: 

2 : 1 Vezérlés: 
Szimplex le-fel gy jt , t zeseti 
vezérléssel 

Kötélsebesség: 2,0 m/s Áramfolyási szög: cos Ø = 0,8 

Motor áramfelvétele: In = 9,7 A Hajtótárcsa átmér : 240 mm 

Aknaajtók: központi nyitású automata Szabadnyílás: 900 / 2000 mm 

Aknaajtók t zállósága: Th=E30 

Fülkeajtó: központi nyitású automata Szabadnyílás: 900 / 2000 mm 

Fülkei vezet sín: ISO T89/A (89x62x15,88) Ellensúly vezet sín: ISO T50/A (50x50x5) 

Függeszt  kötél: 6  db DRAKO 6,5x19W+(IWRC) 1770 UsZ ISO4344/EN12385 250T 

Sebességhatároló 
kötél: 

1 db DRAKO 6,5-8x19W+(IWRC) 1770 UsZ ISO4344/EN12385 

Terel tárcsa átmér je 240 mm Fülke model: standard 

Beépítésre kerül  biztonsági alkatrészek: 

Fogókészülék: kétirányú fékez Fülke ütköz i: nemlineáris, energiaelnyel E5 

Sebességhatároló: 
LK 200 kétirányú, 
távm ködtetéssel 

Ellensúly ütköz : nemlineáris, energiaelnyel E5

Akaratlan elmozdulás 
elleni védelem 

Hajtótárcsa tengelyére 
szerelt fék 

A berendezést érintésvédelemmel és villámvédelemmel kell ellátni. 

Az akna vészkijárati ajtót, vészkijáratot és karbantartó fedelet nem tartalmaz. Az akna 
szell zése az aknafejben kialakított, nyíláson keresztül történik. A szell z nyílás mérete 
megegyezik az akna vízszintes keresztmetszetének 1 %-ával. Az akna alatt személyek által 
használható helység nincs. Az aknafej kialakítása olyan, hogy a fülke fels  véghelyzetében 1 
f  guggoló testhelyzetben történ  elhelyezkedésére, a szükséges véd tér megmarad. A 
süllyeszték megközelítése a legalsó szinti aknaajtón keresztül történik, süllyesztékben a 
kényelmes megközelítés érdekében egy minimum 1400 mm hosszú létrát kell elhelyezni. 
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A süllyesztékben az ütköz re ült fülke esetén 1 f  guggoló testhelyzetben történ
elhelyezkedésére, a szükséges véd tér megmarad. A süllyesztékben elhelyezésre kerül a 
vészleállító kapcsoló, egy karbantartási vezérl készülék és egy 16 A 230 V kapocsfeszültség
dugaszolóaljzat és az aknavilágítás kapcsolója. Az aknavilágítás csukott fülkeajtók esetén, 
legalább 50 lux megvilágítást biztosít. Az aknába a felvonótól idegen szerelvények nem 
kerülnek beépítésre. A fülkeajtó és az aknafal közötti távolság nem haladja meg az MSZ EN 
81-20:2014 által el írtakat. 

A fülke 6 db 6,5 mm átmér j  acélsodrony köteleken függ. Csak a tanúsítvánnyal 
rendelkez  DRAKO 250T-8-Strand Steel core Rope Ø6,5 mm kötél építhet  be. A 
kötelek a hajtótárcsán vannak átvetve és a fülkei ill. ellensúly terel kerekein keresztül az 
aknafejben végz dnek. Az ellensúly oldali kötelek az akna vasbeton oldalára szerelt 
tartószerkezetbe vannak rögzítve. A fülke oldali kötelek a vezet sínek tetejére szerelt 
kereszttartókra vannak rögzítve és itt történik a kötéllazulás ellen rzése is.  A függeszt
kötelek biztonsági tényez je nagyobb mint, a szabványban el írt érték.  

A felvonó aknaajtói központi nyitású automata m ködés  ajtók. Az aknaajtó kémlel nyílást 
nem tartalmaz. Az aknaajtó szabad nyílásmérete megegyezik a fülkeajtó szabad méretével. Az 
aknaajtók el tereit a meglév  világítás a padlószinten legalább 50 lux fénnyel megvilágítja. 
Az aknaajtó biztonsági zárat tartalmaz, amely az ajtó nyitását csak akkor teszi lehet vé, ha a 
fülke mögötte áll. A fülke egy másik állomásra történ  indulása el tt az aknaajtó bezáródik. 
Az aknaajtó zárszerkezete olyan, hogy megfelel az MSZ EN 81-20:2014 által el irtanak. A 
zárszerkezet az állomás el teréb l speciális kulccsal megnyitható.  

A fülke magassága 2170 mm és a fülkeajtó szabad belmagassága 2000 mm. A fülke 
alapterülete olyan, hogy a személyekkel való túlterhelés ne fordulhasson el . A fülke 
oldalfalai tömörek, szabvány szerinti kibúvó ajtót tartalmaz. A fülke bejárata központi nyitású 
automata m ködés  ajtóval van lezárva. A fülkeajtó nyílást fényfüggöny ellen rzi. A fülkeajtó 
kémlel nyílást nem tartalmaz. A fülkeajtó mechanikai kialakítása olyan, hogy megfelel az 
MSZ EN 81-20:2014 által el irtanak. A fülkeajtó lapok helyzetét biztonsági érintkez
ellen rzi. Az ajtólapok a fülkéb l 150 N-nál kisebb er vel megnyithatók, de ekkor a fülke 
mozgása megsz nik. A fülketet  két személy súlyerejét (2000 N) maradó alakváltozás nélkül 
elviseli. A fülketet n elhelyezésre kerül a karbantartási vezérlés, vészleállító kapcsoló, 16 A 
230 V névleges feszültség  dugaszolóaljzat. A fülke szell zése szell z nyílásokon keresztül 
történik. A szell z nyílások mérete a fülke hasznos alapterületének 1 %-a. A fülkevilágítás 
kialakítása olyan, hogy a fülkepadlón a fényer sség eléri az 50 lux-ot. A fülke vészvilágítása 1 
W teljesítmény  és legalább 1 órán keresztül képes világítani. A fülketet re fel kell szerelni 
egy vészleállító kapcsolót, valamin egy karbantartási vezérl készüléket. 

A fülke megvezetését vezet sínek biztosítják. A vezet sínek az aknafalakra szerelt gyámokon 
keresztül kapcsolódnak. A gyámok biztosítják, hogy az akna normálsüllyedése és a 
süllyesztéki beton zsugorodása egyszer  után állítással kiegyenlíthet  legyen.  
A fülke pályájának alsó vége ütköz vel van lezárva. Az ütköz  nemlineáris m ködés .  

A felvonó vészjelz  rendszere szünetmentes áramkörr l m ködik.  

A felvonó hajtásrendszere 

A FEL és LE irányú menet a motor bekapcsolásával jön létre. A motor fordulatszámát 
zárt hurkú hajtásszabályozó ellen rzi. Az utazáshoz szükséges fordulatszámot el re 
beállítható felfutással éri el. A célállomás közelében a hajtásszabályozó a motor 
fordulatszámát a megállásig korlátozza.  
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A hajtási rendszer nem tartalmaz mechanikus áttételezést a motor és a hajtótárcsa 
között. A hajtótárcsán átvetett kötél a fülkére szerelt terel tárcsákon keresztül tér vissza az 
aknafejbe, ahol helytálló módon rögzítik. Az ellensúly oldal ugyanilyen módon van megoldva. 
A hajtótárcsa és a fülke sebessége között a kötél áttételezése miatt 2:1 arány alakul ki. 

A motor fordulatszám szabályozója nagy menetpontosságot és komfortot tesz 
lehet vé. 

A felvonó villamos rendszere 

 A felvonó 3 x 400/230 V táphálózatról üzemel. Az épület közösített nulla-véd föld 
rendszeréhez a felvonó galvanikusan hozzákapcsolódik. A vezérléshez szükséges 
törpefeszültséget kapcsolóüzem  tápegység hozza létre. A fülke mozgatásához a parancsokat 
az aknaajtókba és a fülkébe beszerelt tablók nyomókapcsolóival lehet beolvasni. A beolvasott 
parancsokat processzoros logikájú vezérlés tárolja és elemzi. A beolvasott parancsoknak 
megfelel  mozgatást 230 V feszültség  kontakttorok hozzák létre a motor fordulatszám 
szabályozójának áramellátásával. A felvonó processzoros vezérl  egysége az általa 
felismerhet  hibákról, hibásan m köd  alkatrészekr l kódjelekkel tájékoztatja a felvonó 
üzemeltet jét.  

 A felvonó vészjelz  rendszere szünetmentes áramkörr l m ködik.  

 A villamos berendezéseket üzembe helyezés el tt, és rendszeresen, érintés elleni 
védelmi-, szigetelési ellenállás mérési vizsgálatnak kell alávetni.  

T zvédelmi fejezet: 

A felvonót és épített környezetét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet 52. § szerinti 
módon, az illetékes szakhatóság eseti el írásai szerint, az MSZ 9113:2003 valamint az MSZ 
EN 81-73:2005. szabvány és azok módosításainak alapján kell megépíteni. 

A felvonó által kiszolgált és elfoglalt helyiségek környezetének t zveszélyességi osztályba 
sorolása: „AK” (alacsony kockázatú)

Építészeti követelmények: 

A terven megadott méretek a befejezett építésre vonatkoznak. Az akna kivitelezése és 
mérett rése az MSZ 6050 szerinti legyen 

A felvonó szerelésének megkezdéséig a felvonó aknáját az alábbiak szerint kell kialakítani: 
- az aknában a felvonóhoz nem tartozó berendezések, vezetékek elhelyezése tilos, 
- a felvonó süllyesztékét nedvesség elleni szigeteléssel ellátva, a mértékadó 

terhelések figyelembevételével kell kialakítani, 
- az akna szell zésér l es vízt l védett módon kell gondoskodni Az akna 

h mérséklete +5 és +40 C fok között lehet, 
- a felvonó energiaellátását, az áramkör minden aktív vezet jét megszakító 

f kapcsolóval le lehessen kapcsolni. Ezt a kapcsolót a fellép  legnagyobb áramra 
kell méretezni. A f kapcsoló kikapcsolt helyzetében lezárható legyen, 

- a felvonó energiaellátását az épület egyéb fogyasztóitól független biztosítóval kell 
megoldani. Az alkalmazott vezetékeknek a zárlati áramot a biztosító kiolvadásáig 
károsodás nélkül el kell viselniük, 

- az aknavilágítást, valamint a süllyesztéki dugalj áramellátását a felvonó 
biztosítójától független áramkörr l kell biztosítani. 
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Aknai állvány készítésével kapcsolatos követelmények: 

Az állvány munkaszintjeinek küls  éle a munkaszintek oldalaitól legfeljebb 50-50 mm-el 
lehetnek kisebbek. 
Az állvány készítésekor  a függ zött helyeket szabadon kell hagyni.
Munkaszint készítése szükséges:
Minden bejárati szint alatt 700 mm-el. 
Azon gyámok alatt 1400 mm-rel, melyek a bejárati szint alatti munkaszintr l nem szerelhet k.
A munkaszintek felett legalább 1900 mm szabad magasság legyen. Ha ez nem biztosítható, 
megengedett az alatta lév  munkaszinten álló, legfeljebb 2000 mm magas bakállvány 
elhelyezése is.
Az állvány lebontása után a süllyesztékben is kell munkaszintet készíteni a fülke 
összeszereléshez, a felvonószerel  utasításai szerint.
A munkaszintek teherbírása: 
A munkaszintekre vonatkozóan legalább a fülke önsúlya és 200 kg/m2. 
A többi munkaszintre vonatkozóan legalább 300 kg/m2. 
A munkaszinteket korláttal és lábdeszkával kell ellátni. 

Munkavédelmi követelmények: 

A felvonók építésénél, javításánál, átalakításánál, karbantartásánál alkalmazni kell a 
vonatkozó munkavédelmi és biztonságtechnikai el írásokat. A tervezés során az alábbi 
szempontok lettek figyelembe véve: 
 - Általános munkavédelmi el írások 
 - MSZ EN 81 szabványsorozat 
 - T zvédelem 
 - Érintésvédelem 
Általános követelmény: 

- Szerelési munkát csak megfelel en el készített, szabad, biztonságos mozgást 
biztosító munkaterületen szabad végezni. 

- A munkaterület felel s vezet je köteles tájékoztatni a munkát végz t a 
munkaterület különleges, az általánostól eltér  veszélyforrásairól, balesetvédelmi 
szabályairól. 

- A munkát végz  személyek kötelesek betartani a munka jellegének megfelel
munkavédelmi utasításokat. 

- A biztonsági berendezések hatástalanítása megengedhetetlen. 
Gépház (aknafejben, rögzített fülketet n kialakítva): 

- Villamos kezel helység. A berendezéseken végzett tevékenység árammentesített 
állapotban megengedett. Az árammentesítés után is feszültség alatt maradó 
berendezéseket jól észrevehet en meg kell különböztetni. 

- Érintésvédelmi és szabványossági el írások betartását rendszeresen szakemberrel 
ellen riztetni kell. Az ellen rzés eredménye minden esetben jegyz könyv kell, 
hogy legyen. 

- A gépházba a bejutást korlátozni azokra a személyekre, akik az ottani veszélyeket 
jól ismerik. 
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Akna: 
- Az aknában tartózkodó személyeket olyan veszélyek fenyegetik, amelyeket csak 

kell  ismeretek esetén lehet elkerülni. Az aknába (és a fülketet re) belépni csak 
szakszemélyeknek szabad. 

- Az aknában és a fülketet n olyan véd berendezéseket kell telepíteni, amelyek 
legalább az MSZ EN 81 szabványsorozat szerinti biztonságot biztosítják. 

Egyéb: 
- A felvonó érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatát az el írt id közönként 

el kell végeztetni. 
- A felvonó biztonsági berendezéseinek vizsgálatát a 146/2014 (V.5.) Korm. 

Rendelet és az azt módosító 280/2015. (IX.22.) Korm. rendelet szerinti módon és 
id közönként el kell végeztetni. 

- A felvonó karbantartását a 146/2014 (V.5.) Korm. Rendelet szerinti módon és 
id közönként el kell végeztetni. 

- A felvonón javításokat csak szakember végezhet. 
- A felvonó üzemének, berendezéseinek átalakítását, módosítását csak arra 

feljogosított személlyel történt terveztetés után szabad végezni, különös tekintettel 
a 146/2014 (V.5.) Korm. Rendeletben felsorolt alkatrészekre, üzemelési 
körülményekre. 

Környezetvédelmi követelmények: 

Az 1995. évi LIII. Törvény (a környezet védelmének általános szabályairól) 6. § (1) bekezdés 
el írásaival egyez  módon, a felvonó építése, karbantartása, javítása során keletkez
veszélyes anyagokat, hulladékokat, a tevékenység megkezdése el tt számszer en fel kell 
mérni. A felmérésnek tartalmaznia kell a keletkez  veszélyes anyag jelleg szerinti 
csoportosítását és a keletkez  mennyiségüket is. A felmérés eredményeként meghatározott 
környezetkárosító anyagok összegy jtését, tárolását és veszélytelenítését úgy kell 
megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mérték  környezetterhelést és igénybevételt idézze el ; 
b) megel zze a környezetszennyezést; 
c) kizárja a környezetkárosítást. 

A felvonóépítés során várhatóan 
- fémhulladék, 
- elektromos alkatrész, 
- ken anyag, 
- munkaközeg folyadék 
- és az ezekkel szennyezett tisztító, felitató rongyok 

gy jtését, tárolását, veszélytelenít  helyre szállítását kell megoldani. 

A környezet védelme érdekében az esetleg ellen rizetlenül elfolyó folyadék környezetet 
károsító hatásának elhárítása érdekében az elfolyó olaj felitatását, annak mennyiségét l 
függ en kézi szivattyúval és/vagy felitató ronggyal kell végezni. A használhatatlanná vált 
olajat és telít dött felitató rongyot a kijelölt központi gy jt helyekre (pl. benzinkút) kell 
szállítani. 
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Mentési Utasítás 

Mentést csak vizsgázott kezel , vagy szakember végezhet! 

Az állomási aknaajtó csak akkor nyílik, ha a fülke az aknaajtó mögött áll és a két küszöb 
szintbeli különbsége nem haladja meg a 15 cm-t. Szükség esetén az aknaajtó szükség-
nyitókulccsal nyitható, ha a fülke nem áll az ajtó mögött. A felvonó vezérl szekrényben kézi 
vészleereszt  van, amellyel a fülke 0,16 m/s sebességgel süllyeszthet  (vagy emelhet , a fülke 
terhelését l függ en). A felvonó hajtásrendszerének villamos tápvezetéke a 
vezérl szekrényben elhelyezett f kapcsolóval megszakítható. 

A szükségnyitó kulcs csatlakoztatási helye az aknaajtó tok fels  részén található. A 
háromszög nyílású kulcs beillesztése után, a kulcs elfordításával az aknaajtó zár megnyitható, 
az aknaajtó nyithatóvá válik. Az aknaajtó megnyitásához kb. 15 kg er  szükséges. 

A mentési sorrend leírása a vezérl szekrényben felszerelt táblán olvasható. A fülke 
mozgatását addig kell végezni, amíg a vezérl szekrény oldalára szerelt Pontos Szint feliratú 
lámpa világítani kezd. Ekkor a fülke küszöb szintje és valamelyik aknaajtó küszöbszintje 
közti különbség kevesebb, mint 15 cm. 

Ha a vészm ködtetés ellenére sem mozog a fülke, azonnal értesítse a bent rekedt utast, hogy a 
mentés több id t vesz igénybe és értesítse a karbantartót. 

Az aknaajtók megnyitása után mindig gondosan ellen rizze annak visszazáródását. 

A felvonón semmilyen javítást ne végezzen. A mentés után a felvonót ne kapcsolja be. 
Értesítse a karbantartót a mentés tényér l és jegyezze be a felvonókönyvbe. 

Fontos megjegyzések: 

A felvonó kötelez  tartozékainak meglétéért (Építési engedélyezési tervek, kiviteli tervek, 
építési és használatba vételi engedély, tanúsító okirat, gépkönyv, érintésvédelmi-, szigetelés-
ellenállási-, szabványossági vizsgálat jegyz könyve, gumisz nyeg, t zoltó készülék, aknaajtó 
biztonsági zár kényszernyitó kulcs, stb.) a felvonó üzemeltet je a felel s. 

A felvonót üzembe helyezés el tt a 28/2016. (VIII.23.) NGM  rendelet szerinti vizsgálatoknak 
kell alávetni, majd használatba vételi engedélyt kell kérni. 

A felvonót üzemeltetése során biztonságtechnikai vizsgálatoknak kell alávetni. 

A tervdokumentáció szerz i jogi védelem alatt áll. 

Építés csak joger s építési engedély birtokában kezdhet . 
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Beépítési hely: 7300 Komló, Városház tér 1.

Terhelési- és egyéb adatok:
Teherbírás: GQ = 630 kg
Ha a rakodógép behajt a fülkébe, annak tömege: GT = 0 kg
Névleges sebesség: VKN = 1,00 m/s
Függesztési tényez : KZU = 2 -
Az óránkénti indítások száma: ZKH = 180 1/h
Emelési magasság (max. 42,0 m): HQ = 7,10 m
Süllyeszték mélysége: HSG = 1,40 m
Fejmagasság: HSK = 3,60 m
Aknamagasság: HS = 12,10 m
Fülke tömege: GK = 800 kg
Kiegyenlítési tényez : KG = 0,45 -
Ellensúly tömege: GG = KG*GQ + GK = 1084 kg
Hajtóm  tömege: GW = 240 kg
Géptartó gerenda tömege: GWR= 80 kg
Hajtótárcsa tömege: GD = 60 kg
A függeszt kötél névleges átmér je: DZ = 6,5 mm
Kötélszerkezet: DRAKO 250T 6,5x19W+IWRC
A függeszt kötél darabszáma: ZZ = 6 db
Egy kötél tömege méterenként: GZM1 = 0,127 kg/m
A kötél anyagának szakítószilárdsága: σB  = 1770 N/mm2

Egy kötél min. szakítóereje: FZM = 17800 N 
Függeszt  kötél kiegyenlítetlen hosszának tömege:

GZ = GZM1 * ZZ * HQ = 5 kg
Függeszt  kötél teljes hosszának tömege:

GZS ~= GZM1 * ZZ * (HS + HSK) * KZU = 24 kg
A kiegyenlít lánc javasolt folyóméter-tömege: GUMJ = 1,52 kg
Kiegyenlít  lánc tömege méterenként: GUM = 0,00 kg/m
Kiegyenlít  lánc tömege: GU = GUM * HQ = 0 kg
Függ kábel folyóméterenkénti tömege: GHM = 1,25 kg/m
Függ kábel tömege: GH = GHM * HQ/2 = 4 kg
A hajtótárcsa névleges (közép) átmér je: DD = 240 mm
A hajtótárcsa horonykivitele: 1

1    Alámetszett félkör alakú, ill. tele félkör alakú horony
2    Edzés nélküli, alámetszett ékhorony 
3    Edzett, alámetszés nélküli ékhorony

A horony ékszöge: 0,610865 rad = γZ =  35 o

Az alámetszés szélessége: BZU = 4 mm
A terelés módja (0; 1; 2): nincs 0
A kötéltárcsák (terel tárcsák) névleges átmér je: DR1 = 0 mm

DR2 = 0 mm
Egy kötéltárcsa tömege: GR1 = 0 kg

GR2 = 0 kg
Egy tárcsa tehetetlenségi nyomatéka: IR1 = 0,225*GR1*DR12 = 0,0 kgm2 

IR2 = 0,225*GR2*DR22 = 0,0 kgm2 

Egy tárcsa kerületre redukált tömege: MR1 = 4*IR1/DR12 = 0,0 kg
MR2 = 4*IR2/DR22 = 0,0 kg

Hajtótárcsás  személyszállító felvonó
központi vezetés   fülkével

Statikai és szilárdságtani számítás MSZ EN 81-50 szerint
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A kötéltárcsák száma a fülkei oldalon: NK1 = 2 db
NK2 = 0 db

A kötéltárcsák száma az ellensúly oldalán: NG1 = 1 db
NG2 = 0 db

A kötéltárcsák száma azonos értelm  hajlítással: Nps = 3 db

A kötéltárcsák száma ellentétes értelm  hajlítással: Npr = 0 db
A kötélleeresztés távolsága: TZ = 240 mm
A hajtótárcsa és a terel tárcsa tengelyeinek függ leges távolsága
(ha nincs ter.: a ht. és a kötélbek. függ. távolsága) HDA = 0 mm
Hurok-hajtás-e? (0, v. 1) nem, nem hurokhajtás 0
A hajtótárcsa átfogási szöge (számítása kés bb):

β = 3,1416 rad = 180 o

Az ütköz  lökete rövidített? ("0" = nem, "1" = igen) 0
A fülke gyorsulása (lassulása) vészleállításkor: AKN = 0,50 m/s2

Az ellensúly szimmetrikus függesztés -e? (igen = 1, nem = 2): 1
Veszteségtényez  a fülkei oldalon: ζK = 0,02
Veszteségtényez  az ellensúly-oldalon: ζG = 0,01
A fülke szélessége (belméret): BK = 1100 mm
A fülke mélysége (hosszúsága, belméret): TK = 1400 mm
A fülke alapterülete: AKV = BK*TK = 1,54 m2 

A fülke max. megengedett alapterülete:
Az 1.1 táblázatból interpolálással: AKV max = 1,66 m2 

A kötélvezetés ábrája:

A hajtótárcsa-tengelyt terhel  er :
13056,4 N

A terel tárcsa-tengelyt terhel  er :
0,0 N

FDR

[(GG+GZS)/KZU]*g

[(GK+GQ+GT+GH+
+GU)/KZU+GD]*g

β

FRR

π − β

[(GG+GZS)/KZU+GR]*g

[(GG+GZS)/KZU]*g

FF

GKGQ + GT

GD

GG

FRR

FDR

β

GU GH
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Függeszt  kötél:
Az el írt biztonsági tényez  meghatározása:
   Alámetszett félkör alakú, ill. tele félkör alakú horony
Az alámetszési szög:

αZ = 2*arcsin (BZU / DZ) = 1,33 rad     = 75,96 °

Táblázat a hajtótárcsák egyenérték  darabszámához:

1 35 36 37 38 39 40 42 45
Nequiv (t) 18,5 15,2 12,85 10,5 8,8 7,1 5,6 4,0

Alámetszett, félkör- vagy ékalakú hornyok (αZ) alámetszési szögei fokban:
2 0 75 80 85 90 95 100 105

Nequiv (t) 1,0 2,5 3,0 3,8 5,0 6,7 10,0 15,2

A hajtótárcsák egyenérték  darabszáma:
Ékhoronynál a táblázatból: Nequiv (t) = Nem alámetszés nélküli ékhorony!

N equiv (t) meghatározása interpolációval alámetszett horonynál:

αZ 1 = 75 Nequiv (t)1 = 2,5

αZ 2 = 80 Nequiv (t)2 = 3,0

Nequiv(t) = Nequiv(t)1 +  (αZ - αZ1)* (Nequiv(t)2 - Nequiv(t)1) / (αZ2 - αZ1) = 2,60

A hajtótárcsa és a kötéltárcsák (függeszt tárcsák) átmér viszonya:
Kp = (DD / DR1)4 = 0,00

A hajtótárcsa és a kötéltárcsák (függeszt tárcsák) átmér viszonya:
Kp = (DD / DR2)4 = 0,00

A terel tárcsák egyenérték  száma:
Nequiv (p) = (Nps + 4 * Npr) * Kp = 0,00

Az egyenérték  ered  kötéltárcsaszám:
Nequiv  = Nequiv(t) +  Nequiv(p) = 2,60

Az el írt min. biztonsági tényez :

Számított: log

2,6834 -
log

IZZ = 10 = 12,85

El írt (min.: 12 ): IZZ = 12,85

A kötél tényleges biztonsági tényez je :
IZ = ZZ * FZM * KZU / [(GK + GQ + GT + GZ*KZU) * g] = 15,1

>= IZZ, megfelel
Átmér viszony: DD / DZ = 36,9

>= 24,6, megfelel
DR1 / DZ = nem értelmezhet

 megfelel
DR2 / DZ = nem értelmezhet

megfelel

77,09 *    DD -2,894 

         DZ

Ékhornyok ékszögei (γZ) fokban

695,85*106 * Nequiv

DD  8,567 

DZ        
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Az átfogási szög meghatározása:

TDA = TZ - (DD + DR1) / 2 = 120 mm
δ = arc tg (HDA / TDA) = 0,0000 rad = 0,00 o 

ε = arc sin [(DD-DR1) / (2 * (TDA2 + HDA2)0,5)] = 1,570796 rad = 90,00 o 

Átfogási szög a hajtótárcsán:  

β = π / 2 + δ + ε = 3,1416 rad = 180,00 o 

A hajtótárcsa és a kötél kapcsolatának ellen rzése
   Alámetszett félkör alakú, ill. tele félkör alakú horony
A fülkébe való berakodás:

Az statikus súrlódási tényez : µZL = 0,1
A látszólagos súrlódási tényez :
Félkör alakú alámetszett horony esetén:

1 µZRL = 4*mZL*(cosgZ/2 - sinaZ/2) / (p-aZ-gZ-sinaZ+singZ) = 0,1674
Edzés nélküli, alámetszett ékhorony esetén:

2 µZRL = 4*mZL*(1 - sin aZ/2) / (p - aZ - sinaZ ) = Nem alám. ékhorony!
Edzett ékhorony esetén:

3 µZRL = mZL /  (sin gZ/2) = Nem edzett ékhorony!
Az áthúzási viszonyszám:

e µZRL * βD = 1,6920
A statikus er k viszonya:

IZD1 = FZ11 / FZ21 = (1,25*GQ + GK + GZ*KZU) / GG = 1,4751

FZ11 / FZ21 <= e µZRL * βD megfelel

Vészleállítás: (A névleges terhelés , ill. a terheletlen fülke dinamikus viselkedése)
A kötél sebessége: VZ = VKN * KZU = 2,00 m/s
A fülke lassulása: AKN = 1 m/s2 

A mozgási súrlódási tényez : µZN = 0,1 / (1 + VZ/10) = 0,0833
A látszólagos súrlódási tényez :
Félkör alakú alámetszett horony esetén:

1 µZRN = 4*mZN*(cosgZ/2-sinaZ/2) / (p-aZ-gZ-sinaZ+singZ) = 0,1395
Edzés nélküli, alámetszett ékhorony esetén:

2 µZRL = 4*mZL*(1 - sin aZ/2) / (p - aZ - sinaZ ) = Nem alám. ékhorony!

(A 125 % terhelés , illetve az esetlegesen behajtó rakodógéppel terhelt 
fülke statikusan nem csúszhat meg)

FDR

β

HDA

TZ

TDA

ε

δ

DD

DR1

FRR
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Edzett ékhorony esetén:
3 µZRN = mZN /  (sin g/2) = Nem edzett ékhorony!

Az áthúzási viszonyszám: e µZRN * βD = 1,5500
A dinamikus er k viszonya terhelt fülke mellett:
(A fülke az alsó véghelyzetben lefelé haladva lassul)

7289,85 N

5096,84 N
IZD2 = FZ12 / FZ22 = 1,430

IZD2 <= e µZRN * βD megfelel
A dinamikus er k viszonya üres fülke mellett:
(A fülke a fels  véghelyzetben felfelé haladva lassul)

3823,57 N

5590,78 N
IZD3 = FZ22 / FZ12 = 1,462

IZD3 <= e µZRN * βD megfelel
Elakadt fülke:

A nyugvó surlódási tényez : µZP = 0,20
A látszólagos súrlódási tényez :
Félkör alakú alámetszett horony esetén:

µZRP = 4*mZP*(cosgZ/2 - sinaZ/2)/(p - aZ - gZ - sinaZ+singZ) = 0,3348
Edzett és edzés nélküli ékhorony esetén:

µZRP = mZP /  (sin gZ/2) = Nem ékhorony!

Az áthúzási viszonyszám: e µZRP * βD = 2,8629
A statikus er k viszonya terhelt fülke mellett:
(Az ellensúly ütköz re ült)

IZD4 = FZ13 / FZ23 = (GQ + GK + GH + GU) / GZ*KZU = 132,57
IZD4 > e µZRP * βD megcsúszik, megfelel

A statikus er k viszonya üres fülke mellett:
(A fülke ütköz re ült)

IZD5 = FZ24 / FZ14 =  (GG + GU) / GZ*KZU = 100,13

IZD5 > e µZRP * βD megcsúszik, megfelel

Vezet sín:

A fülkei vezet sín
Adatok:
A sín sorszáma (1 - 20): 8
A sín ISO-kódja (T…/A = húzott, T…/B = forgácsolt): T 89/A
A sín  keresztmetszeti méretei: 89x62x15,88 mm
A sínek száma: ZF = 2 db
Keresztmetszete: AF = 1570 mm2

Inercianyomatékai: IFX = 595200 mm4

IFY = 524000 mm4

FZ12 = (GQ + GK)*(g + AKN)/KZU + GZ*(g + KZU*AKN) - (GQ + 
GK)*g*ζK/KZU + (NK1*MR1 + NK2*MR2)*AKN*KZU =

FZ22 = GG*(g + AKN)/KZU + GZ*(g + KZU*AKN) - GG*g*ζG/KZU + 
(NG1*MR1 + NG2*MR2)*AKN*KZU =

FZ22 = (GG + GU)*(g - AKN)/KZU + (GG + GU)*g*ζG/KZU - 
(NG1*MR1 + NG2*MR2)*AKN*KZU =

FZ12 = (GK + GH + GU)*(g - AKN)/KZU + (GK + GH + 
GU)*g*ζK/KZU - (NK1*MR1 + NK2*MR2)*AKN*KZU =

(A névleges terhelés , ill. a terheletlen fülke statikus viselkedése, 
miközben a fülke ill. az ellensúly az ütköz n ül. A hajtásnak meg kell 
csúsznia.)
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Keresztmetszeti tényez i: WFX = 14250 mm3

WFY = 11800 mm3

Inerciasugarai: ix = 19,5 mm
iy = 18,3 mm

A kisebbik inerciasugár: i min = iy = 18,3 mm
Gerincvastagsága: CF = 10 mm
Méterenkénti tömege: GFM = 12,3 kg/m
Össztömege: GF = GFM * HS = 149 kg
A sín anyaga: ST-37
A sín anyagának rugalmassági modulusa: EF = 210000 N/mm2

A sín anyagának szakítószilárdsága: RM = 370 N/mm2

A sín anyagának nyúlása: A5 = 12 %
(Legalább 8 %, ISO 7465 szerinti sínek esetén A5 > 12 %
Max. megengedett gyámtáv.: HF = 2000 mm
A vezet készülékek függ leges távolsága: HKF = 2500 mm

> = 8 3,75
> = 12 2,25
> = 8 3
> = 12 1,8

Biztonsági tényez  és megengedett feszültség normál üzemben és berakodáskor:
a táblázatból: B1 = 2,25

σmeg1 = RM / B1 = 164,44 N/mm2

Biztonsági tényez  és megengedett feszültség a fogókészülék, ill. az ütköz  m ködésekor:
a táblázatból: B2 = 1,8

σmeg2 = RM / B2 = 205,56 N/mm2

Dinamikus tényez k:
sorsz. A dinamikus hatás KDS KDP

1 Ékes pillanatm k. fogókészülék Rugalmas felület  merev (csak felújításhoz!):5 6
2 Görg s pillanatm k. fogókészülék Energiatároló ütk. 3 3
3 Fékez  fogókészülék Energia-elnyel  ütk. 2 2
4 Cs törésre záródó szelep fogókészülék nélkül 2 2

Menet közben:     KDM = 1,2

Karcsúsági tényez : λ = HF / i min = 109
Az ω kihajlási szám RM = 370 N/mm2 esetén: ω 370 = 2,10

λ

20 tól  60 ig ω = 0,00012920 * l 1,89 + 1 = 1,92
60 tól  85-ig ω = 0,00004627 * l 2,14 + 1 = 2,07
85 tól 115-ig ω = 0,00001711 * l 2,35 + 1,04 = 2,10

115 tól 250-ig ω = 0,00016887 * l 2,0  = 2,02
Az ω kihajlási szám RM = 520 N/mm2 esetén: ω 520 = 3,03

λ

20 tól 50 ig ω = 0,00008240*l2,06+1,021 = 2,33
50 tól  70-ig ω = 0,00001895 * l 2,41 + 1,05 = 2,60
70 tól 89-ig ω = 0,00002447 * l 2,36 + 1,03 = 2,61
89 tól 250-ig ω = 0,000253303 * l 2,0  = 3,03

Az ω kihajlási szám az adott RM szakítószilárdságú anyag esetén:
ω  = [(w 520 - w 370) * (RM - 370) / (520 - 370)] + w 370 = 2,10

Normál üzem, 
berakodás

Fogókészülék 
megszólalása

Terhelési eset Szakadási nyúlás, A5 Biztonsági tényez , B
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A fülkei vezet sínek ellen rzése
Befogás sorszám (1 - 4): 3
Az alkalmazott fogókészülék: Fékez  fogókészülék
Az aktuális dinamikai tényez : KDS = 2
Hajlító igénybevétel
1. terhelési eset: a terhelés az x-tengely irányában aszimmetrikus:

S = az üres fülke tömegközéppontja
K = a függeszt er (k) ered jének helye

xC = 0 mm
xS = 0 mm
xK = 120 mm

xQ1 = xC + 1/8 * TK = 175 mm
yQ1 = 0

Hajlító igénybevétel az y tengelyre:
FFx1 = KDS * g * [GQ * xQ1 + (GK + GU + GH)* xS] / (ZF * HKF) = 432,6 N

My1 = 3 * FFx1 * HF / 16 = 162232,9 Nmm
σy1 = My1 / WFY = 13,7 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
A szimmetria miatt nincs igénybevétel: FFy1 = 0 N

σx1 = 0,0 N/mm2

2. terhelési eset: a terhelés az y-tengely irányában aszimmetrikus:

xQ2  = xC = 0 mm

yQ2 = 1/8 * BK = 137,5 mm

A karok viszonya a hasznos terhelésre, a nagyobb igénybevétel  sín(ek) esetén:
zQ1 = 0,5 + yQ2 / BK = 0,625 -

Hajlító igénybevétel a nagyobb igénybevétel  sín(ek)re, az y tengelyre:
FFx2 = KDS * g * [GQ * xQ2 * zQ1 + (GK + GU + GH)* xS] / (ZF * HKF/2) = 0,0 N

My2 = 3 * FFx2 * HF / 16 = 0,0 Nmm
σy2 = My2 / WFY = 0,0 N/mm2

A koordináták el jelhelyesen helyettesítend k: ha az ábrázolthoz 
képest ellentétes irányban helyezkednek el, negatív el jelet kapnak!

C = a fülke belméreteinek geometriai középpontja

Q = az aszimmetrikus terhelés tömegközéppontja

y

xBK

TK

xK

xQ

S KQ C

xS

xC

y

xBK

TK

xK

S
K

Q

C

xS

xC = xQ2

yQ
2
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Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
FFy2 = KDS * g * [GQ * yQ2 ] / [(ZF/2) * HKF] = 679,8 N

Mx2 = 3 * FFy2 * HF / 16 = 254937,4 Nmm
σx2 = Mx2 / WFX = 17,9 N/mm2

Kihajlás:

FLB = KDS *g * (GQ + GK + GU + GH) / ZF = 14071,8 N
σk = FLB * w / AF = 18,8 N/mm2

Összetett feszültség:

σm1 = sx + sy = 13,7 N/mm2 < σmeg2

σm2 = sx + sy = 17,9 N/mm2 < σmeg2

σ1 = sm1 + FLB / AF = 22,7 N/mm2 < σmeg2

σ2 = sm2 + FLB / AF = 26,9 N/mm2 < σmeg2

σc1 = sk + 0,9 * sm1 = 31,2 N/mm2 < σmeg2

σc2 = sk + 0,9 * sm2 = 34,9 N/mm2 < σmeg2
Peremhajlítás:

σF1 = 1,85 * FFx1 /CF2 = 8,0 N/mm2 < σmeg2

σF2 = 1,85 * FFx2 / CF2 = 0,0 N/mm2 < σmeg2
Lehajlás:
A megengedett legnagyobb lehajlás: fülkei, ill. fogókészülékes ellensúly-vezet sínre:

δx meg1 = dy meg1 = 5 mm
δx1 = 0,7 *FFx1 *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,46 mm < δx meg1 

δx2 = 0,7 *FFx2 *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,00 mm < δx meg1 

δy1 = 0,7 *FFy1 *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,00 mm < δy meg1 

δy2 = 0,7 *FFy2 *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,63 mm < δy meg1 

Ütköz re futás: Feltételezés: az ütköz k a koordináta-redszer origójára szimmetrikusak
sorszám (1, 2, 3): 3

Az alkalmazott ütköz : Energia-elnyel  ütk.
Az aktuális dinamikai tényez : KDP = 2

Hajlító igénybevétel
1. terhelési eset: a terhelés az x-tengely irányában aszimmetrikus:
Hajlító igénybevétel az y tengelyre:

FFx1 = KDP * g * [GQ * xQ1 + (GK + GU + GH)* xS] / (ZF * HKF) = 432,6 N
My1 = 3 * FFx1 * HF / 16 = 162232,9 Nmm

σy1 = My1 / WFY = 13,7 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
A szimmetria miatt nincs igénybevétel: FFy1 = 0 N

σx1 = 0,0 N/mm2

2. terhelési eset: a terhelés az y-tengely irányában aszimmetrikus:
Hajlító igénybevétel a nagyobb igénybevétel  sín(ek)re, az y tengelyre:

FFx2 = KDP * g* [GQ *xQ2 *zQ1 + (GK + GU + GH)*xS] / (ZF * HKF/2) = 0,0 N
My2 = 3 * FFx2 * HF / 16 = 0,0 Nmm

σy2 = My2 / WFY = 0,0 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
FFy2 = KDP * g * [GQ * yQ2 ] / [(ZF/2) * HKF] = 679,8 N

Mx2 = 3 * FFy2 * HF / 16 = 254937,4 Nmm
σx2 = Mx2 / WFX = 17,9 N/mm2

Kihajlás:
Az ütköz re futáskor nem léphet fel kihajlás.
Összetett feszültség:

σm1 = sx + sy = 13,7 N/mm2 < σmeg2

σm2 = sx + sy = 17,9 N/mm2 < σmeg2
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Peremhajlítás:

σF1 = 1,85 * FFx1 /CF2 = 8,0 N/mm2 < σmeg2

σF2 = 1,85 * FFx2 / CF2 = 0,0 N/mm2 < σmeg2
Lehajlás:
A megengedett legnagyobb lehajlás: fülkei, ill. fogókészülékes ellensúly-vezet sínre:

δx meg1 = dy meg1 = 5 mm
δx1 = 0,7 *FFx1 *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,46 mm < δx meg1 

δx2 = 0,7 *FFx2 *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,00 mm < δx meg1 

δy1 = 0,7 *FFy1 *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,00 mm < δy meg1 

δy2 = 0,7 *FFy2 *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,63 mm < δy meg1 

Normál üzem - menet üzemmód
Hajlító igénybevétel
1. terhelési eset: a terhelés az x-tengely irányában aszimmetrikus:
Hajlító igénybevétel az y tengelyre:

FFx1 = KDM*g* [GQ*(xQ1 + xK) + (GK + GU + GH)*(xS + xK)]/ZF*HKF = 486,8 N
My1 = 3 * FFx1 * HF / 16 = 182568,3 Nmm

σy1 = My1 / WFY = 15,5 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
A szimmetria miatt nincs igénybevétel: FFy1 = 0 N

σx1 = 0,0 N/mm2

2. terhelési eset: a terhelés az y-tengely irányában aszimmetrikus:
Hajlító igénybevétel a nagyobb igénybevétel  sín(ek)re, az y tengelyre:

FFx2 = KDM*g*[GQ*(xQ2 + xK)*zQ1 + (GK+GU+GH)*(xS+xK)]/ZF*HKF = 111,2 N
My2 = 3 * FFx2 * HF / 16 = 41717,0 Nmm

σy2 = My2 / WFY = 3,5 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
FFy2 = KDM * g * [GQ * yQ2 ] / [(ZF/2) * HKF] = 407,9 N

Mx2 = 3 * FFy2 * HF / 16 = 152962,4 Nmm
σx2 = Mx2 / WFX = 10,7 N/mm2

Kihajlás:
A normál üzemben nem léphet fel kihajlás.
Összetett feszültség:

σm1 = sx + sy = 15,5 N/mm2 < σmeg1

σm2 = sx + sy = 14,3 N/mm2 < σmeg1

σ1 = sm1 + 0 = 15,5 N/mm2 < σmeg1

σ2 = sm2 + 0 = 14,3 N/mm2 < σmeg1
Peremhajlítás:

σF1 = 1,85 * FFx1 /CF2 = 9,0 N/mm2 < σmeg1

σF2 = 1,85 * FFx2 / CF2 = 2,1 N/mm2 < σmeg1
Lehajlás:
A megengedett legnagyobb lehajlás: fülkei, ill. fogókészülékes ellensúly-vezet sínre:

δx meg1 = dy meg1 = 5 mm
δx1 = 0,7 *FFx1 *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,52 mm < δx meg1 

δx2 = 0,7 *FFx2 *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,12 mm < δx meg1 

δy1 = 0,7 *FFy1 *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,00 mm < δy meg1 

δy2 = 0,7 *FFy2 *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,38 mm < δy meg1 
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Normál üzem - berakodás üzemmód

GQ KK

   < 2500 0,4
> = 2500 0,6

Villástargonca behajt:
> = 2500 0,85

A küszöbterhelés(ek) helye:
yw1 = 0 mm
yw2 = 0 mm

a két érték közül a nagyobb:
yw = yw1 = 0 mm

xw1 = 780 mm
xw2 = 0 mm

A feltételezend  küszöb-terhelés nagysága:
Fw = KK * g * GQ = 0,4 *g * GQ = 2472,1 N

A karok viszonya a küszöbterhelésre, a nagyobb igénybevétel  sín(ek) esetén:
az egyik  küszöbterhelésre: zw1 = 0,5 + yw1 / BK = 0,500 -
a másik küszöbterhelésre: zw2 = 0,5 + yw2 / BK = 0,500

Hajlító igénybevétel
Hajlító igénybevétel a nagyobb igénybevétel  sín(ek) esetén, az y tengelyre:
Az els  küszöbterhelésb l:

FFx1 = [g*(GK+GU+GH)*(xS+xK) - Fw*(xw1-xK)*zW1]/(ZF*HKF/2) = 52,5 N
A második küszöbterhelésb l:

FFx2 = [g*(GK+GU+GH)*(xS+xK) + Fw*(xw2+xK)*zw2]/(ZF*HKF/2) = 438,1 N
A két er  közül a nagyobb:

FFx = FFx2 = 438,1 N
My = 3 * FFx * HF / 16 = 164296,7 Nmm

σy = My / WFY = 13,9 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
FFy = Fw * yw / [(ZF/2) * HKF] = 0,0 N

Mx = 3 * FFy * HF / 16 = 0,0 Nmm
σx = Mx / WFX = 0,0 N/mm2

Kihajlás:
"Normál üzem - rakodás" üzemmódban nem léphet fel kihajlás
Összetett feszültség:

σm = sx + sy = 13,9 N/mm2 < σmeg1

σ = sm + 0 = 13,9 N/mm2 < σmeg1
Peremhajlítás:

σF = 1,85 * FFx /CF2 = 8,1 N/mm2 < σmeg1
Lehajlás:
A megengedett legnagyobb lehajlás: fülkei, ill. fogókészülékes ellensúly-vezet sínre:

δx meg1 = dy meg1 = 5 mm
δx = 0,7 *FFx *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,46 mm < δx meg1 

δy = 0,7 *FFy *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,00 mm < δy meg1 

y

xBK

TK

xw1

S
K

C

yw
1

yw
2

xw2

Fw Fw

xK
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Az ellensúly-vezet sín ellen rzése
Adatok:
A sín sorszáma (1 - 20): 2
A sín ISO-kódja: T 50/A
A sín  keresztmetszeti méretei: 50x50x5 mm
A sínek száma: ZF = 2 db
Keresztmetszete: AF = 475 mm2

Inercianyomatékai: IFX = 112400 mm4

IFY = 52500 mm4

Keresztmetszeti tényez i: WFX = 3150 mm3

WFY = 2100 mm3

Inerciasugarai: ix = 15,4 mm
iy = 10,5 mm

A kisebbik inerciasugár: i min = iy = 10,5 mm
Gerincvastagsága: CF = 5 mm
Méterenkénti tömege: GFM = 3,73 kg/m
Össztömege: GF = GFM * HS = 45 kg
A sín anyagának rugalmassági modulusa: EF = 210000 N/mm2

A sín anyaga: ST-37
A sín anyagának szakítószilárdsága: RM = 370 N/mm2

A sín anyagának nyúlása: A5 = 12 %
(Legalább 8 %, ISO 7465 szerinti sínek esetén A5 > 12 %
Max. megengedett gyámtáv.: HF = 2000 mm
Az ellensúly szélessége: BG = 800 mm
Az ellensúly vastagsága: TG = 150 mm
Az ellensúly elméleti excentricitása az x-tengely irányában:

ex = 0 mm
Az ellensúly elméleti excentricitása az y-tengely irányában:

ey = 0
A vezet készülékek függ leges távolsága: HGF = 2950 mm

> = 8 3,75
> = 12 2,25
> = 8 3
> = 12 1,8

Biztonsági tényez  és megengedett feszültség normál üzemben:
a táblázatból: B1 = 2,25

σmeg1 = RM / B1 = 164,44 N/mm2

Biztonsági tényez  és megengedett feszültség a fogókészülék m ködésekor:
a táblázatból: B2 = 1,8

σmeg2 = RM / B2 = 205,56 N/mm2

Dinamikus tényez k:
sorsz. A dinamikus hatás KDS KDP

0 Nincs fogókészülék Nincs ütköz ? 0 1,2
1 Ékes pillanatm k. fogók. Rugalmas felület  merev (csak felújításhoz!)5 6
2 Görg s pillanatm k. fogókész. Energiatároló ütk. 3 3
3 Fékez  fogókész. Energia-elnyel  ütk. 2 2

Menet közben:     KDM = 1,2

Karcsúsági tényez : λ = HF / i min = 190
Az ω kihajlási szám RM = 370 N/mm2 esetén: ω 370 = 6,13

Terhelési eset Szakadási nyúlás, A5 Biztonsági tényez , B

Fogókészülék 
megszólalása

Normál üzem
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λ

20 tól  60 ig ω = 0,00012920 * l 1,89 + 1 = 3,63
60 tól  85-ig ω = 0,00004627 * l 2,14 + 1 = 4,50
85 tól 115-ig ω = 0,00001711 * l 2,35 + 1,04 = 4,94

115 tól 250-ig ω = 0,00016887 * l 2,0  = 6,13
Az ω kihajlási szám RM = 520 N/mm2 esetén: ω 520 = 9,19

λ

20 tól 50 ig ω = 0,00008240*l2,06+1,021 = 5,12
50 tól  70-ig ω = 0,00001895 * l 2,41 + 1,05 = 6,97
70 tól 89-ig ω = 0,00002447 * l 2,36 + 1,03 = 6,91
89 tól 250-ig ω = 0,000253303 * l 2,0  = 9,19

Az ω kihajlási szám az adott RM szakítószilárdságú anyag esetén:

ω  = [(w 520 - w 370) * (RM - 370) / (520 - 370)] + w 370 = 6,13

Az ellensúly feltételezett ered  excentricitásai:
eGx = ex + 0,05 * BG = 40 mm
eGy = ey + 0,10 * TG = 15 mm

Befogás:
sorszám (0 - 3): 0

Az alkalmazott fogókészülék: Nincs fogókészülék
Az aktuális dinamikai tényez : KDS = 1
Hajlító igénybevétel
Hajlító igénybevétel az y tengelyre:

FFx = KDS * g * (GG + GU + GH) * eGx / (ZF *HGF) = 72,4 N
My = 3 * FFx * HF / 16 = 27133,9 Nmm

σy = My / WFY = 12,9 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
FFy = KDS * g * (GG + GU + GH) * eGy / HGF = 54,3 N

Mx = 3 * FFy * HF / 16 = 20350,4 Nmm
σx = Mx / WFX = 6,5 N/mm2

Kihajlás:
Az ellensúlyon nincs fogókészülék, nem léphet fel kihajlás

FLB = KDS *g * (GG + GU + GH) / ZF = 0,0 N
σk = FLB * w / AF = 0,0 N/mm2

Összetett feszültség:

σm = sx + sy = 19,4 N/mm2 < σmeg2

σ = sm + FLB / AF = 19,4 N/mm2 < σmeg2

σc = sk + 0,9 * sm1 = 17,4 N/mm2 < σmeg2
Peremhajlítás:

σF = 1,85 * FFx /CF2 = 5,4 N/mm2 < σmeg2

BG

ey

exTG

tömegközéppontfüggesztési pont
x

y
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Lehajlás:
A megengedett legnagyobb lehajlás: fülkei, ill. fogókészülékes ellensúly-vezet sínre:

δx meg1 = dy meg1 = 5 mm
δx1 = 0,7 *FFx *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,77 mm < δx meg1 

δy1 = 0,7 *FFy *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,27 mm < δy meg1 

Ütköz re futás:
sorszám (1, 2, 3) 3

Az alkalmazott ütköz : Energia-elnyel  ütk.
Az aktuális dinamikai tényez : KDP = 2
Hajlító igénybevétel
Hajlító igénybevétel az y tengelyre:

FFx = KDP * g * (GG + GU + GH) * eGx / (ZF *HGF) = 144,7 N
My = 3 * FFx * HF / 16 = 54267,8 Nmm

σy = My / WFY = 25,8 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
FFy = KDP * g * (GG + GU + GH) * eGy / HGF = 108,5 N

Mx = 3 * FFy * HF / 16 = 40700,8 Nmm
σx = Mx / WFX = 12,9 N/mm2

Kihajlás:
Ütköz re futáskor nem jön létre kihajlás.

Összetett feszültség:

σm = sx + sy = 38,8 N/mm2 < σmeg2
Peremhajlítás:

σF = 1,85 * FFx /CF2 = 10,7 N/mm2 < σmeg2
Lehajlás:
A megengedett legnagyobb lehajlás: fülkei, ill. fogókészülékes ellensúly-vezet sínre:

δx meg1 = dy meg1 = 5 mm
δx1 = 0,7 *FFx *HF3 / (48 * IFY * EF) = 1,53 mm < δx meg1 

δy1 = 0,7 *FFy *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,54 mm < δy meg1 

Normál üzem:
Hajlító igénybevétel
Hajlító igénybevétel az y tengelyre:

FFx = KDM * g * (GG + GU + GH) * eGx / (ZF *HGF) = 86,8 N
My = 3 * FFx * HF / 16 = 32560,7 Nmm

σy = My / WFY = 15,5 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
FFy = KDM * g * (GG + GU + GH) * eGy / HGF = 65,1 N

Mx = 3 * FFy * HF / 16 = 24420,5 Nmm
σx = Mx / WFX = 7,8 N/mm2

Kihajlás:
Normál üzemben nem léphet fel kihajlás

Összetett feszültség:

σm = sx + sy = 23,3 N/mm2 < σmeg1
Peremhajlítás:

σF = 1,85 * FFx /CF2 = 6,4 N/mm2 < σmeg1
Lehajlás:
A megengedett legnagyobb lehajlás: fülkei, ill. fogókészülékes ellensúly-vezet sínre:

δx meg1 = dy meg1 = 5 mm
δx = 0,7 *FFx *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,92 mm < δx meg1 

δy = 0,7 *FFy *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,32 mm < δy meg1 
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Hajtótárcsa tengely: Hajtóm  típusa: PMC 145 L 201
A hajtótárcsa-tengely kialakítása: kéttámaszú, konzolos

a = 150 mm
b = 100 mm
d = 75 mm

Kifáradással szemben megkívánt bizt. tényez : nv0 = 1,7
A szakítószilárdsággal szemben megkívánt biztonsági tényez :

n0 = 9

Keresztmetszeti tényez : W = d3 * π / 32 = 41417,48 mm3

Anyag: C45K
Szakitószilárdság: σB = 618,00 N/mm2

Kifáradási határ: σv = 294,00 N/mm2

Aknahatásfok: ηs = 0,77

Gátlástényez : βσ = b's / (b1 * b2) = 1 / (0,6 * 1) = 1,67

Redukált középfeszültség:
σmr = (GQ/2 + GT + GK) * g * DD / (2 * hs * W * KZU) = 20,58 N/mm2

A csavaró feszültség:
τ = (GQ/2 + GT + GK) * g * DD / (4 * hs * W * KZU) = 10,29 N/mm2

A legnagyobb hajlítónyomaték
MH = FDR * b = 1305644 Nmm

A legnagyobb hajlítófeszültség-amplitudó:
σa0 = MH / W = 31,52 N/mm2

Az egyenérték  redukált feszültség Huber-Mises-Henky szerint:

     σR =      σα0
2 + 3 * τ

2  =       36,21 N/mm2

A kifáradással szembeni biztonsági  tényez  a Haigh-diagram alapján:
NV = σv * (1 - σmr / σv * tg10o) / (β * σR) = 4,81 > 1,7

tehát a tengely megfelel.

A biztonsági tényez  a szakítószilárdsággal szemben:
  N = σB / σR = 17,07 > 9

tehát a tengely megfelel.

B FDR

A
a b

d
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Az épületre átadódó terhelések EN 81 szerint
E számítások során figyelembe vett nehézségi gyorsulás értéke:

Kerekítve: g = 10 m/s2

KDM = 2 KB = 1,4

Terhelés a fülkei vezet sín alatt a fogókészülék m ködéséb l, egy sínre:
(azon az oldalon, ahol a hajtás nem terheli a vezet sínt)

F1 = (KB*GQ+GK+GT+GZS+GU+GH)/2)/ZF+GF)*g/1000 = 10,04 kN

Terhelés a fülkei vezet sín alatt a fogókészülék m ködéséb l, egy sínre:
(azon az oldalon, ahol a hajtás terheli a vezet sínt)

F2 = (KB*GQ+GK+GT+GG+GZS+GU+GH+GW+GWR)/2)/ZF+GF)*g/1000 = 17,06 kN

Mértékadó terhelés az ellensúly vezet sínek alatt:
( a hajtás terheli a vezet síneket)

F3 = ((KDS*(ZF*GF)+(GG+GW+GWR)/2))*g = 7,92 kN
Mértékadó terhelés a fülkei ütköz k alatt:
(egy ütköz re):

Az ütköz k száma: ZPK = 2 db
F4 = 4 * (GQ + GK)  *g / 1000 * ZPK = 28,60 kN

Mértékadó terhelés az ellensúly ütköz i alatt:
(egy ütköz re):

Az ütköz k száma: ZPG = 1 db
F5 = 4 * GG  *g / 1000 * ZPG = 43,34 kN

Mértékadó vízszintes, t méret-irányú terhelés a fülkei vezet sín-gyámra:
A korábban kiszámított, sínre ható FFy er k közül a legnagyobb:

F6 = 0,68 kN
Mértékadó vízszintes, t méret síkjára mer leges terhelés a fülkei vezet sín-gyámra:
A korábban kiszámított, sínre ható, FFx er k közül a legnagyobb:

F7 = 0,49 kN
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Azonosító alapadatok:
Beépítési hely: Komló, Várisház tér 1.    
Sorszám / Épület fajta: 26  / Kulturális intézmény (színház, el adóterem, múzeum, kiállítóterem)
Felvonó fajta: személyfelvonó
Komfortfokozat: 2

Tervszám: 1932/2018

Komfortfokozat TH  [s]

1 Magas igény , nagy komfortú középület 20

2 Közepes igény  és komfortú középület, magas komfortú lakóház 25

3 Csekély igény , korlátozott komfortú középület, közepes komfortú lakóház 32

4 Alacsony komfortú lakóház 40

Sorszám Épületfajta Psz [% / 5 min] Tv [s]

1 Lakóház, garzonház, apartmanház 7,5 60 - 100

2 Id sek otthona, nyugdíjasház stb. állandó lakókkal 12 - 8 60 - 80

3 Fogyatékkal él k szociális othhona 15 - 10 60 - 80

4 Lakóház parkolószintje(i) 8 - 5 60 - 100

5 Fogyatékkal él k szociális és hivatali létesítményei ügyfélforgalommal 20 - 15 40 - 80

6 Irodaépület szintenként azonos használóval 20 - 16 30 -45

7 Irodaépület szintenként különböz  használóval 20 - 12,5 20 - 30

8 Irodaépület "reprezentatív" irodák számára 25 20

9 Közszolgálati intézmény ügyfélforgalommal 30 - 20 40 - 60

10 Szálloda, vendégforgalom 15 - 10 30 - 45

11 Panzió, vendégforgalom 15 - 10 45 - 60

12 Szálloda, panzió, személyzeti forgalom 15 - 10 50 - 80

13 Szórakozóhely (diszkó, mozi stb) 20 - 15 40 - 60

14 Diákotthon (kollégium, diákszálló), munkásszálló 15 - 8 40 -  60

15 Oktatási intézmény, többszintes épületben 10 - 8 40 -  80

16 Oktatási intézmény, középmagas épületben 15 - 10 30 -  80

17 Oktatási intézmény, magas épületben 20 - 15 30 -  60

18 Áruház, bevásárlóközpont mozgólépcs  nélkül, vásárlói forgalom 30 - 10 30 -  60

19 Áruház, bevásárlóközpont mozgólépcs  nélkül, alkalmazotti forgalom 30 - 10 45 - 80

20 Áruház, bevásárlóközpont mozgólépcs vel, vásárlói forgalom 10 - 5 60 - 100

21 Rendel intézet 20 - 10 30 -  60

22 Kórház, többszintes épületben, látogatói és személyzeti forgalomra 12 - 8 40 -  80

23 Kórház, középmagas és magas ép.-ben, látogatói és szem.-ti forg.-ra 20 - 10 30 -  60

24 Kórház, betegszállítás 10 - 5 30 -  50

25 Étterem, presszó, bár stb. 10 - 5 45 - 80

26 Kulturális intézmény (színház, el adóterem, múzeum, kiállítóterem) 20 - 15 60 - 100

27 Sportlétesítmény 20 - 12,5 30 - 45

28 Üzemi épület személyforgalma 12,5 80

29 Nyílvános parkolóház, mélyparkoló személyforgalma 6 100

30 Autófelvonó (gépjárm vek és vezet ik szállítására) 15 80

Bemen  adatok:
Max. elméleti menetid : TH = 25 s

A választott ötperces fajlagos szállítási teljesítmény: Psz = 17,5 % / 5 min
A választott várakozási id : Tv =  80 s
Emelési magasság: H = 7,10 m
Legfels  alapállomás és a legfels  állomás távolsága H' = 3,81
Összes szintek száma: Nö = 3 db
Az alapállomás felett kiszolgált szintek száma: N = 1 db
Az alapállomások száma:  A= 2 db
Az ajtók szabadnyílása (700 - 1400): AS = 900 mm
Az ajtók típusa: centrál: "2",       teleszkópos: "3" 2
Ajtó-el nyitás ideje 0 s
Egy szint átlagos magassága a legfels  alapállomásról indulva h = 3,81 m

Személyszállító felvonók forgalmi képességének meghatározása
Az MSZ 15695:2008 alapján

Közepes igény  és komfortú középület, magas komfortú 
lakóház

1/3



1932/2018

A felvonó min. elméleti sebessége ve = H / TH = 0,28 m/s

A felvonó tényleges névleges sebessége: v = 0,63 m/s

Üzemi gyorsulás: a = 0,63 m/s2 

Rántás: j = 1,40 m/s3

Az els  és a második alapállomás közötti távolság: Ha1-2= 3,29 m

A második és a harmadik alapállomás közötti távolság: Ha2-3= 0,00 m

A harmadik és negyedik alapállomás közötti távolság: Ha3-4= 0,00

A negyedik és ötödik alapállomás közötti távolság: Ha4-5= 0,00

Az ötödik és a hatodik alapállomás közötti távolság: Ha5-6= 0,00

Az ajtó nyitási és csukási ideje: t1 = 4,50 s

A beszállási id  utasonként (táblázatból): t2 = 1,10 s

A kiszállási id  utasonként (táblázatból): t3 = 1,00 s

Az ajtók csukódása és a felvonó elindulása közötti id : t4 = 0,00 s

Két egymást követ  alapállomás közötti menetid :
t5/1 = Ha1-2/v + v/a + a/j = 6,67 s

t5/2 = Ha2-3/v + v/a + a/j = 0,00 s

t5/3 = Ha3-4/v + v/a + a/j = 0,00 s

t5/4 = Ha4-5/v + v/a + a/j = 0,00 s

t5/5 = Ha5-6/v + v/a + a/j = 0,00 s

Utasszám az alapállomás feletti i-dik szinten: Pi =P1=P2=P3…=PN 0 f

P1= 0 P2= 0 P3= 0 P4= 0 P5= 0

P6= 0 P7= 0 P8= 0 P9= 0 P10= 0

P11= 0 P12= 0 P13= 0 P14= 0 P15= 0

P16= 0 P17= 0 P18= 0 P19= 0 P20= 0

P21= 0 P22= 0 P23= 0 P24= 0 PN= 50

Számított adatok:
A teljes utasszám az alapállomáson kívül:

P = Σi = 1
N  Pi = P1 + P2 + ... + PN = 50 f

A fülke számított névleges befogadóképessége:
B = P * Psz * Tv / (100 * 300 * 0,8) = 2,92 f

A fülke  névleges befogadóképessége: B = 8 f

A (célszintválasztó) vezérlés tényez je: ξ = 1,00

A megállások valószin  száma a vezérlés figyelembevételével:
Sm = ξ * [N - Σi=1

N(1 - Pi/P)0,8*B] = 1,00 db

A valószin leg megtett állomásközök száma:
Sh = N - Σj=1

N-1(Σi=1
jPi/P)0,8*B = 1,00 db

A valószin  átlagos emelési magasság:
Hm = Sh * h = 3,81 m

A valószin  átlagos menetmagasság:
Ha = Sh * h / Sm = 3,81 m

Az elvileg elérhet  legnagyobb sebesség:

vmax = a2/(- 2*j) +      a4/4*j2 + a*Ha = 1,41 m/s

Az átlagos menetmagasság menetideje:
Ha vmax > v : tm = Ha/v + v/a+a/j = 7,50 s

Ha vmax =< v : tm = 2*vmax/a + 2*a/j = 0,00 s

tm = 7,50 s

Menetid  a közvetlen lemenet esetén:
tle = (Hm+ Ha1-2 + Ha2-3 + Ha3-4 + Ha4-5 + Ha5-6)/v + v/a + a/j = 12,72 s
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Eredmények:
A fordulási id :

Tf = 0,8*B*(t2 + t3) + (Sm +A)*(t1 + t4) + Sm*tm + t5/1 + t5/2 + t5/3 + t5/4 + t5/5 + tle = 53,83 s

A fülkék számított száma: n = Tf / Tv = 0,67 db

A fülkék kerekített száma: ( a csoport B és C felvonójával együtt) n = 1 db
A tényleges ötperces fajlagos szállítóképesség:

P'sz = 0,8*B * 300 * n * 100 / (Tf * P) = 71,34 % / 5 min

>Psz, megfelel
A tényleges várakozási id :

T'v = Tf / n = 53,83 s

< Tv, megfelel

3/3













Műszaki leírás :
Tervező: H-M STATIK Bt. 7627 Pécs, Sellő u. 4                             Motyovszki Ágnes T-T-02-0272
Építmény: Komló, Könyvtár akadálymentesítési és lift terve
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

TARTÓSZERKEZETI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ÉS MŰSZAKI
LEÍRÁS

a

Komló, Könyvtár akadálymentesítése, új lift

építési engedélyezési terve

1. Bevezetés:

A tervezési feladat a Komló, Könyvtár akadálymentesítése új lift készítésének építési

engedélyezési tervéhez a statikai munkarész elkészítése.

Az átalakítás során új lift kerül az épületbe új nyílások készülnek a teherhordó

falakba. Új válaszfalak készülnek az új lift melletti vizesblokkoknál.

2. A meglévő épület tartószerkezeti ismertetése

A meglévő épület alagsor,földszint+ 1 emeletes magastetős kialakítású,

teherhordófalas épület.

Alapozása sávalapozással készült.

A földszinti padlóvonal a ±0.00. Az alagsori padlóvonal a -3.29m.

Az épület tartószerkezetileg megfelelő állapotú azon nagyobb tartószerkezeti

károsodásokra utaló repedéseket nem lehet látni.

Az új lift sűllyesztékkel készül. Az új liftakna mellett a meglévő épület sávalapozást

szakaszosan alá kell falazni, az aláfalazás alsó síkja -5.50m. A meglévő épület

alapozási síkja -4.40m. A padlószint alatt kb. 50 cm-re a sávalapok kiponkolnak a

teherhordó falakhoz képest a középfalnál 34-34 cm-t a rá merőleges falnál 15 cm-t.

Az alábetonozás előtt a készülő liftakna mentén a kiálló sávalap részeket le kell

vésni. Az alábetonozás úgy készüljön, hogy a liftakna felől az alábetonozás

szélessége a liftakna alaplemezig a fal belső síkja a másik oldalon a kiponkolás
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széle. Az alaplemez alatt a lift felőli oldalon is kiszélesedik az alábetonozás 34 ill. 15

cm-t a falhoz képest.

Alapozni csak háborítatlan termett talajban szabad.

Az alapozási munkáknál és utána is a felszíni és a felszín alatti vizek elvezetéséről

gondoskodni kell.

Az alapozási munkák a meglévő épület szakaszos alábetonozásával készüljenek.

Az alábetonozás helyén a födémeket alá kell dúcolni.

A meglévő teherhordó falakban új nyílások készülnek.

Az épület utólag készülő nyílásai felett acélgerendás áthidalás készül. Az

acéláthidalókat két oldalról kell a falba bevésni. Az áthidalók felfekvése 20-25 cm. Az

áthidalókat M12 csavarokkal az együttdolgozás érdekében össze kell csavarozni és

a födémhez, felette lévő falszakaszhoz ki kell ékelni. Az áthidalók elhelyezése után

lehet a nyílást kibontani.

Az áthidalások elkészülte előtt a födémeket alá kell dúcolni. Az áthidalókat két

oldalról bevésve kell elhelyezni.

A liftakna helyén meglévő födém az alagsor és a földszint felett elbontásra kerül. Itt új

16 cm vastagságú monolit vasbeton födém fog készülnek a meglévő teherhordó

falakra és a liftfalára terhelve.

Az alagsor felett monolit vasbeton alulbordás födém található. A födémet a liftakna

helyén ki kell bontani, természetesen a meglévő, megmaradó födém aládúcolásával.

A visszabontás úgy készüljön, hogy 50 cm szélességben a meglévő födém vasalása

érintetlenül maradjon a bontás határán, ezeket a vasakat az új födémbe és a liftakna

falába be kell hajtanai.

A földszint felett vasbeton gerendás födém készült, a gerendaosztás kb. 60 cm. A

gerendái között téglabetét vagy betontálca készült, majd rajta salakfeltöktés.

A födémet a készülő liftakna helyén el kell bontani, az utolsó megmaradó vasbeton

gerendáig. Itt új monolit vasbeton födém fog készülni a lift körül. Az új födémet a

meglévő falakba fészkesen kell bekötni.

A meglévő épület a fent leírt megerősítésekkel megfelel az új terhekre.
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3. Az új lift építése

Az új lift alapozása lemezalapozással készül, a lemezalap alatt 12 cm vastagságú

szerelőbeton készül a felek alatt kiszélesedve. Erről a szerelőbetonról indulnak a

liftakna zsalukő szigeteléstartó falai. A szigetelés felett 5 cm szigetelés védő beton

készül, majd a 30 cm vastagságú monolit vasbeton alaplemez.

Az alaplemezből a 25 cm vastagságú monolit vasbeton aknafalakat ki kell tüskézni.

A liftakna sűllyesztékének falai 25 cm monolit vasbeton falak, az alagsori padlósík

feletti falak 25 cm vastagságú durisol falak, vasalva és kibetonozva készülnek.

A nyílások felett monolit vasbeton gerenda készül 25 cm magassággal. A liftakna

födéme 25 cm vastagságú monolit lemez, melybe a lift szerelvényeit el kell helyezni a

betonozás előtt.

A falak vízszintes vasalását a sarkokon át kell hajtani.

A falak hosszirányú vasalása toldásokkal készül.

A liftakna falai a födémszinteken bekötésre kerülnek a meglévő födémkoszorúkba, ill

födémbe. A lift körüli elbontott födémmezők helyett új 16 cm monolit vasbeton

födémlemezek készülnek a meglévő teherhordó falakra és a liftfalára terhelve.

Az új gépészeti vezetékeke a meglévő födémgerendák között, vagy az új monolit

vasbeton lemezben kell elvezetni.

4. Anyagminőségek

Beton: vasalatlan alapbeton C16/20

vasalt tömbalapok,vasalt aljzat, vasbeton talpgerenda C25/30

felszerkezet C20/25

Betonacél: B500

Acél: S235

Motyovszki Ágnes
okl. építőmérnök

tartószerkezeti tervező
T-T- 02-0272

tartószerkezeti szakértő
T-SZ-02-0272
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KOMLÓ KÖNYVTÁR - AKADÁLYMENTESÍTÉSI
és lift Kiviteli terv
HELYSZINRAJZ M: 1:250

Építés helye:
7300 KOMLÓ
VÁROSHÁZ TÉR 1.
Hrsz.: 2437

építtetö:
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS GYÜJTEMÉNY
7300 KOMLÓ VÁROSHÁZ TÉR 3.
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KOMLÓ KÖNYVTÁR - AKADÁLYMENTESÍTÉSI
és lift kiviteli terv
ALAGSORI ALAPRAJZ M: 1:50
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VÁROSHÁZ TÉR 1.
Hrsz.: 2437

építtetö:
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KOMLÓ KÖNYVTÁR - AKADÁLYMENTESÍTÉSI
és lift kiviteli terv
FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M: 1:50
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KOMLÓ KÖNYVTÁR - AKADÁLYMENTESÍTÉSI
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EMELETI ALAPRAJZ M: 1:50
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R1 RÉTEGREND:
  -16CM       ALJZATBETON
  - 2RTG       VÍZSZIGETELÉS BITUM. NEHÉZLEMEZ
  - 4CM         KÖNNYÜBETON
  -TERMETT TALAJ

R2 RÉTEGREND:
  -2,4CM       HAJÓPADLÓ
  -2,4CM       PÁRNAFA
  -21,6CM     HOMOKFELTÖLT.
  -16CM        VB.GERENDA + VB.LEMEZ
  -1.5cm        Habarcs vakolat

R3 RÉTEGREND:
  -15CM          KÖZETGYAPOT HÖSZIG.
  -3CM            DESZKABORÍTÁS
  -2,4CM         PÁRNAFA
  -21CM          HOMOKFELTÖLTÉS
  -16CM          VB.GERENDA + VB.LEMEZ
  -1.5cm          Habarcs vakolat

R4 RÉTEGREND:
  -0,8CM         KÖPORCELÁN
  -0,5CM         FLEXIBILIS RAGASZTÓ
  -0,2 cm         folyékony fólia
  -0,5CM         PADLÓPON ALJZATKIEGYENLÍTÉS
  -7,5CM            ALJZATBETON
  -1RTG           TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
  -13CM          AUSTROTHERM LÉPÉSÁLLÓ HÖSZIG.
  -16cm           monolit vasbeton lemez
  -1,5cm          Habarcs vakolat

R5 RÉTEGREND:
  -30CM          VASBETON TALPLEMEZ
  -5CM            VÍZSZIGETELÉS VÉDÖ BETON
  -2RTG           VÍZSZIGETELÉS BITUM. NEHÉZLEMEZ
  -30CM          VASBETON TALPLEMEZ

JELMAGYARÁZAT:
  -ÚJRA ÉPÜLÖ SZERKEZET
  -ÚJONNAN ÉPÜLÖ FALSZERK.
  -VB. ALAPOZÁS
  -LEIER DURISOL FALAZAT
  -ELBONTANDÓ SZERKEZET
  -FALÁTTÖRÉS
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ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI 

TERVDOKUMENTÁCIÓ 

VILLAMOS ÜZEM  SZEMÉLYFELVONÓHOZ 
  

Beépítés helye: 

7300 Komló, Városház tér 1. 
Hrsz: 2437 

Építtet : 
Komló Város Önkormányzat 

József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gy jtemény 

Tervez : 
Lukács László Vezet  tervez
Engedély száma: AF-T 01-2804 

  

Budapest, 2018. július 8. 

Tervszám: 1932/2018 
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TERVEZ I NYILATKOZAT 
Villamos üzem  gépház nélküli személyfelvonóhoz 

Tervez :  Lukács László 
Engedély száma: AF-T 01-2804 
Címe:   1047 Budapest, Pálya utca 24. 
Elérhet ségek: mobil: +36-309-228-314 
   email: budapestlift@t-online.hu

Mint tervez  kijelentem, hogy a létesítmény tervdokumentációját képez  m szaki terveket, 
m szaki leírásokat a tervezésben érvényben lév 146/2014 (V.5) Kormányrendelet, a 
felvonók biztonsági követelményeir l szóló 28/2016.(VIII.23.) NGM rendelet, a 253/1997. 
(XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK), a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet és a 54/2014 
(XII.5) BM rendelet valamint a m szaki el írások figyelembevételével készítettem: 

1.) A felvonó m szaki tervezéséhez szükséges tervez i jogosultsággal rendelkezem – a 
nyilatkozatot aláírásommal hitelesítem. 

2.) A felvonóterv Szeifert Attila E 02-0220 (7623 Pécs, Szabadságút 28.)  építészeti terve 
alapján készült. 

3.) A tervek megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvény , az eseti 
el írásoknak és az érvényben lév  helyi építési el írásoknak. A tervezett m szaki megoldás 
biztosítja az élet- és vagyonbiztonság, az egészség, a környezet és a kulturális örökség 
védelmét.  

4.) A terv a jogszabályoktól eltérést nem tartalmaz, a vonatkozó nemzeti szabványok szerint 
készült, eltérés engedélyezése nem szükséges. Az építmény tervezésekor alkalmazott m szaki 
megoldások az Étv.31.§.(2) bekezdés c) - h) követelményeinek eleget tesznek.   

5.)  Jelen tervdokumentáció a berendezésre és az Üzemeltetésre vonatkozó, a tervezésben 
érvényben lév 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és 
építési követelményekr l (OTÉK); a 146/2014 (V.5) Kormányrendelet a felvonók és 
mozgólépcs k építésügyi hatósági engedélyezésér l; a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet az 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellen rzésekr l; a 54/2014 (XII.5) BM rendelet az 
Országos T zvédelmi Szabályzatról; a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékekr l; a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes 
rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól, a 28/2016. 
(VIII.23.) NGM rendelet a felvonók biztonsági követelményeir l és megfelel ségének 
tanúsításáról; az MSZ 9113:2003 Felvonók létesítése. A felvonók épülett zzel kapcsolatos 
kiegészít  követelményei; az MSZ EN 81-20:2014 Felvonók szerkezetének és beépítésének 
biztonsági el írásai. 20. rész: Személy és személy-teherfelvonók, az MSZ EN 81-50:2014
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági el írásai. Ellen rzések és vizsgálatok 50. 
rész: A felvonó alkatrészeinek tervezési el írásai, számításai, vizsgálatai és tesztje, az MSZ 
EN 81-73:2016 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági el írásai. 73. rész 
Felvonók viselkedése t z esetén; az MSZ ISO 4190-1:2013 Felvonók létesítése. 1 rész: I. II. 
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III. és VI osztályba tartozó felvonók, és az MSZ 15698:2013 Felvonók, mozgólépcs k és 
mozgójárdák egyes kiegészít  követelményei készült, az azokban foglaltakat kielégíti 

- A felvonó az MSZ EN 81-73:2005 szabvány el írásai szerint épül, épülett z alatt nem 
üzemel. A felvonó beépítésének nem célja az épület kiürítési követelményeinek teljesítése.  

- A felvonóterv és az abban alkalmazott megoldások az MSZ EN 81-20:2014 szabvány 
0.2.5. szakasz alapján, az ügyféllel történt megegyezés eredményéül készült. 

A felvonó szerkezete azbesztet nem tartalmaz. 

Építési és bontási hulladék mennyiségének meghatározása:  

A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVm. 8.§ szerint kijelentem, hogy tárgyi felvonó építése során 
keletkez  építési és bontási hulladék:  

Fémhulladék:  EWC kód: 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 
mennyiségi küszöb: 2,0 tonna,  

Vegyes bontási hulladék:  EWC kód: 17 09 04,  
mennyiségi küszöb: 10,0 tonna,  

a mennyiségi küszöböt nem érik el, tehát a rendelet 3. számú melléklete szerint „Bontási 
Hulladék Tervlap” felvétele nem szükséges.  

Budapest, 2018. július 8. 

Lukács László 
vezet  tervez                                                                                                       
AF-T 01-2804 
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M szaki Leírás 

Típusa: 
Villamos üzem
személyfelvonó 

Beépítési helye: Komló, Városház tér 1. 

Teherbírása: 630 kg / 8személy Menetsebessége: 1,0 m/s 

Emel magassága: 7,1 m Megállók száma: 3 szint 

Fülke mérete: 1100x1400 mm Akna mérete: 2000x1750 mm 

Süllyeszték mérete: 1400 mm Aknafej mérete: 3600 mm 

Vezetés módja: mindenki által Elhelyezése: zárt falazott aknában 

Hajtóm  elhelyezése: 
Aknában, gépház nélküli 
kialakítással 

Hajtása: 
Hajtóm  nélkül, szabályozott 
motorral 

Fülke tömege: 800 kg Ellensúly tömege: 1084 kg 

Óránkénti kapcsolások száma: 180 kapcsolás / óra 

Hajtómotor: szinkronmotor Hajtásszabályozó: frekvencia szabályozó 

Motorteljesítmény: 4,2  kW Motorfordulat: 159 1/p 

Kötélfüggesztési 
arány: 

2 : 1 Vezérlés: 
Szimplex le-fel gy jt , t zeseti 
vezérléssel 

Kötélsebesség: 2,0 m/s Áramfolyási szög: cos Ø = 0,8 

Motor áramfelvétele: In = 9,7 A Hajtótárcsa átmér : 240 mm 

Aknaajtók: központi nyitású automata Szabadnyílás: 900 / 2000 mm 

Aknaajtók t zállósága: Th=E30 

Fülkeajtó: központi nyitású automata Szabadnyílás: 900 / 2000 mm 

Fülkei vezet sín: ISO T89/A (89x62x15,88) Ellensúly vezet sín: ISO T50/A (50x50x5) 

Függeszt  kötél: 6  db DRAKO 6,5x19W+(IWRC) 1770 UsZ ISO4344/EN12385 250T 

Sebességhatároló 
kötél: 

1 db DRAKO 6,5-8x19W+(IWRC) 1770 UsZ ISO4344/EN12385 

Terel tárcsa átmér je 240 mm Fülke model: standard 

Beépítésre kerül  biztonsági alkatrészek: 

Fogókészülék: kétirányú fékez Fülke ütköz i: nemlineáris, energiaelnyel E5 

Sebességhatároló: 
LK 200 kétirányú, 
távm ködtetéssel 

Ellensúly ütköz : nemlineáris, energiaelnyel E5

Akaratlan elmozdulás 
elleni védelem 

Hajtótárcsa tengelyére 
szerelt fék 

A berendezést érintésvédelemmel és villámvédelemmel kell ellátni. 

Az akna vészkijárati ajtót, vészkijáratot és karbantartó fedelet nem tartalmaz. Az akna 
szell zése az aknafejben kialakított, nyíláson keresztül történik. A szell z nyílás mérete 
megegyezik az akna vízszintes keresztmetszetének 1 %-ával. Az akna alatt személyek által 
használható helység nincs. Az aknafej kialakítása olyan, hogy a fülke fels  véghelyzetében 1 
f  guggoló testhelyzetben történ  elhelyezkedésére, a szükséges véd tér megmarad. A 
süllyeszték megközelítése a legalsó szinti aknaajtón keresztül történik, süllyesztékben a 
kényelmes megközelítés érdekében egy minimum 1400 mm hosszú létrát kell elhelyezni. 
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A süllyesztékben az ütköz re ült fülke esetén 1 f  guggoló testhelyzetben történ
elhelyezkedésére, a szükséges véd tér megmarad. A süllyesztékben elhelyezésre kerül a 
vészleállító kapcsoló, egy karbantartási vezérl készülék és egy 16 A 230 V kapocsfeszültség
dugaszolóaljzat és az aknavilágítás kapcsolója. Az aknavilágítás csukott fülkeajtók esetén, 
legalább 50 lux megvilágítást biztosít. Az aknába a felvonótól idegen szerelvények nem 
kerülnek beépítésre. A fülkeajtó és az aknafal közötti távolság nem haladja meg az MSZ EN 
81-20:2014 által el írtakat. 

A fülke 6 db 6,5 mm átmér j  acélsodrony köteleken függ. Csak a tanúsítvánnyal 
rendelkez  DRAKO 250T-8-Strand Steel core Rope Ø6,5 mm kötél építhet  be. A 
kötelek a hajtótárcsán vannak átvetve és a fülkei ill. ellensúly terel kerekein keresztül az 
aknafejben végz dnek. Az ellensúly oldali kötelek az akna vasbeton oldalára szerelt 
tartószerkezetbe vannak rögzítve. A fülke oldali kötelek a vezet sínek tetejére szerelt 
kereszttartókra vannak rögzítve és itt történik a kötéllazulás ellen rzése is.  A függeszt
kötelek biztonsági tényez je nagyobb mint, a szabványban el írt érték.  

A felvonó aknaajtói központi nyitású automata m ködés  ajtók. Az aknaajtó kémlel nyílást 
nem tartalmaz. Az aknaajtó szabad nyílásmérete megegyezik a fülkeajtó szabad méretével. Az 
aknaajtók el tereit a meglév  világítás a padlószinten legalább 50 lux fénnyel megvilágítja. 
Az aknaajtó biztonsági zárat tartalmaz, amely az ajtó nyitását csak akkor teszi lehet vé, ha a 
fülke mögötte áll. A fülke egy másik állomásra történ  indulása el tt az aknaajtó bezáródik. 
Az aknaajtó zárszerkezete olyan, hogy megfelel az MSZ EN 81-20:2014 által el irtanak. A 
zárszerkezet az állomás el teréb l speciális kulccsal megnyitható.  

A fülke magassága 2170 mm és a fülkeajtó szabad belmagassága 2000 mm. A fülke 
alapterülete olyan, hogy a személyekkel való túlterhelés ne fordulhasson el . A fülke 
oldalfalai tömörek, szabvány szerinti kibúvó ajtót tartalmaz. A fülke bejárata központi nyitású 
automata m ködés  ajtóval van lezárva. A fülkeajtó nyílást fényfüggöny ellen rzi. A fülkeajtó 
kémlel nyílást nem tartalmaz. A fülkeajtó mechanikai kialakítása olyan, hogy megfelel az 
MSZ EN 81-20:2014 által el irtanak. A fülkeajtó lapok helyzetét biztonsági érintkez
ellen rzi. Az ajtólapok a fülkéb l 150 N-nál kisebb er vel megnyithatók, de ekkor a fülke 
mozgása megsz nik. A fülketet  két személy súlyerejét (2000 N) maradó alakváltozás nélkül 
elviseli. A fülketet n elhelyezésre kerül a karbantartási vezérlés, vészleállító kapcsoló, 16 A 
230 V névleges feszültség  dugaszolóaljzat. A fülke szell zése szell z nyílásokon keresztül 
történik. A szell z nyílások mérete a fülke hasznos alapterületének 1 %-a. A fülkevilágítás 
kialakítása olyan, hogy a fülkepadlón a fényer sség eléri az 50 lux-ot. A fülke vészvilágítása 1 
W teljesítmény  és legalább 1 órán keresztül képes világítani. A fülketet re fel kell szerelni 
egy vészleállító kapcsolót, valamin egy karbantartási vezérl készüléket. 

A fülke megvezetését vezet sínek biztosítják. A vezet sínek az aknafalakra szerelt gyámokon 
keresztül kapcsolódnak. A gyámok biztosítják, hogy az akna normálsüllyedése és a 
süllyesztéki beton zsugorodása egyszer  után állítással kiegyenlíthet  legyen.  
A fülke pályájának alsó vége ütköz vel van lezárva. Az ütköz  nemlineáris m ködés .  

A felvonó vészjelz  rendszere szünetmentes áramkörr l m ködik.  

A felvonó hajtásrendszere 

A FEL és LE irányú menet a motor bekapcsolásával jön létre. A motor fordulatszámát 
zárt hurkú hajtásszabályozó ellen rzi. Az utazáshoz szükséges fordulatszámot el re 
beállítható felfutással éri el. A célállomás közelében a hajtásszabályozó a motor 
fordulatszámát a megállásig korlátozza.  
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A hajtási rendszer nem tartalmaz mechanikus áttételezést a motor és a hajtótárcsa 
között. A hajtótárcsán átvetett kötél a fülkére szerelt terel tárcsákon keresztül tér vissza az 
aknafejbe, ahol helytálló módon rögzítik. Az ellensúly oldal ugyanilyen módon van megoldva. 
A hajtótárcsa és a fülke sebessége között a kötél áttételezése miatt 2:1 arány alakul ki. 

A motor fordulatszám szabályozója nagy menetpontosságot és komfortot tesz 
lehet vé. 

A felvonó villamos rendszere 

 A felvonó 3 x 400/230 V táphálózatról üzemel. Az épület közösített nulla-véd föld 
rendszeréhez a felvonó galvanikusan hozzákapcsolódik. A vezérléshez szükséges 
törpefeszültséget kapcsolóüzem  tápegység hozza létre. A fülke mozgatásához a parancsokat 
az aknaajtókba és a fülkébe beszerelt tablók nyomókapcsolóival lehet beolvasni. A beolvasott 
parancsokat processzoros logikájú vezérlés tárolja és elemzi. A beolvasott parancsoknak 
megfelel  mozgatást 230 V feszültség  kontakttorok hozzák létre a motor fordulatszám 
szabályozójának áramellátásával. A felvonó processzoros vezérl  egysége az általa 
felismerhet  hibákról, hibásan m köd  alkatrészekr l kódjelekkel tájékoztatja a felvonó 
üzemeltet jét.  

 A felvonó vészjelz  rendszere szünetmentes áramkörr l m ködik.  

 A villamos berendezéseket üzembe helyezés el tt, és rendszeresen, érintés elleni 
védelmi-, szigetelési ellenállás mérési vizsgálatnak kell alávetni.  

T zvédelmi fejezet: 

A felvonót és épített környezetét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet 52. § szerinti 
módon, az illetékes szakhatóság eseti el írásai szerint, az MSZ 9113:2003 valamint az MSZ 
EN 81-73:2005. szabvány és azok módosításainak alapján kell megépíteni. 

A felvonó által kiszolgált és elfoglalt helyiségek környezetének t zveszélyességi osztályba 
sorolása: „AK” (alacsony kockázatú)

Építészeti követelmények: 

A terven megadott méretek a befejezett építésre vonatkoznak. Az akna kivitelezése és 
mérett rése az MSZ 6050 szerinti legyen 

A felvonó szerelésének megkezdéséig a felvonó aknáját az alábbiak szerint kell kialakítani: 
- az aknában a felvonóhoz nem tartozó berendezések, vezetékek elhelyezése tilos, 
- a felvonó süllyesztékét nedvesség elleni szigeteléssel ellátva, a mértékadó 

terhelések figyelembevételével kell kialakítani, 
- az akna szell zésér l es vízt l védett módon kell gondoskodni Az akna 

h mérséklete +5 és +40 C fok között lehet, 
- a felvonó energiaellátását, az áramkör minden aktív vezet jét megszakító 

f kapcsolóval le lehessen kapcsolni. Ezt a kapcsolót a fellép  legnagyobb áramra 
kell méretezni. A f kapcsoló kikapcsolt helyzetében lezárható legyen, 

- a felvonó energiaellátását az épület egyéb fogyasztóitól független biztosítóval kell 
megoldani. Az alkalmazott vezetékeknek a zárlati áramot a biztosító kiolvadásáig 
károsodás nélkül el kell viselniük, 

- az aknavilágítást, valamint a süllyesztéki dugalj áramellátását a felvonó 
biztosítójától független áramkörr l kell biztosítani. 
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Aknai állvány készítésével kapcsolatos követelmények: 

Az állvány munkaszintjeinek küls  éle a munkaszintek oldalaitól legfeljebb 50-50 mm-el 
lehetnek kisebbek. 
Az állvány készítésekor  a függ zött helyeket szabadon kell hagyni.
Munkaszint készítése szükséges:
Minden bejárati szint alatt 700 mm-el. 
Azon gyámok alatt 1400 mm-rel, melyek a bejárati szint alatti munkaszintr l nem szerelhet k.
A munkaszintek felett legalább 1900 mm szabad magasság legyen. Ha ez nem biztosítható, 
megengedett az alatta lév  munkaszinten álló, legfeljebb 2000 mm magas bakállvány 
elhelyezése is.
Az állvány lebontása után a süllyesztékben is kell munkaszintet készíteni a fülke 
összeszereléshez, a felvonószerel  utasításai szerint.
A munkaszintek teherbírása: 
A munkaszintekre vonatkozóan legalább a fülke önsúlya és 200 kg/m2. 
A többi munkaszintre vonatkozóan legalább 300 kg/m2. 
A munkaszinteket korláttal és lábdeszkával kell ellátni. 

Munkavédelmi követelmények: 

A felvonók építésénél, javításánál, átalakításánál, karbantartásánál alkalmazni kell a 
vonatkozó munkavédelmi és biztonságtechnikai el írásokat. A tervezés során az alábbi 
szempontok lettek figyelembe véve: 
 - Általános munkavédelmi el írások 
 - MSZ EN 81 szabványsorozat 
 - T zvédelem 
 - Érintésvédelem 
Általános követelmény: 

- Szerelési munkát csak megfelel en el készített, szabad, biztonságos mozgást 
biztosító munkaterületen szabad végezni. 

- A munkaterület felel s vezet je köteles tájékoztatni a munkát végz t a 
munkaterület különleges, az általánostól eltér  veszélyforrásairól, balesetvédelmi 
szabályairól. 

- A munkát végz  személyek kötelesek betartani a munka jellegének megfelel
munkavédelmi utasításokat. 

- A biztonsági berendezések hatástalanítása megengedhetetlen. 
Gépház (aknafejben, rögzített fülketet n kialakítva): 

- Villamos kezel helység. A berendezéseken végzett tevékenység árammentesített 
állapotban megengedett. Az árammentesítés után is feszültség alatt maradó 
berendezéseket jól észrevehet en meg kell különböztetni. 

- Érintésvédelmi és szabványossági el írások betartását rendszeresen szakemberrel 
ellen riztetni kell. Az ellen rzés eredménye minden esetben jegyz könyv kell, 
hogy legyen. 

- A gépházba a bejutást korlátozni azokra a személyekre, akik az ottani veszélyeket 
jól ismerik. 
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Akna: 
- Az aknában tartózkodó személyeket olyan veszélyek fenyegetik, amelyeket csak 

kell  ismeretek esetén lehet elkerülni. Az aknába (és a fülketet re) belépni csak 
szakszemélyeknek szabad. 

- Az aknában és a fülketet n olyan véd berendezéseket kell telepíteni, amelyek 
legalább az MSZ EN 81 szabványsorozat szerinti biztonságot biztosítják. 

Egyéb: 
- A felvonó érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatát az el írt id közönként 

el kell végeztetni. 
- A felvonó biztonsági berendezéseinek vizsgálatát a 146/2014 (V.5.) Korm. 

Rendelet és az azt módosító 280/2015. (IX.22.) Korm. rendelet szerinti módon és 
id közönként el kell végeztetni. 

- A felvonó karbantartását a 146/2014 (V.5.) Korm. Rendelet szerinti módon és 
id közönként el kell végeztetni. 

- A felvonón javításokat csak szakember végezhet. 
- A felvonó üzemének, berendezéseinek átalakítását, módosítását csak arra 

feljogosított személlyel történt terveztetés után szabad végezni, különös tekintettel 
a 146/2014 (V.5.) Korm. Rendeletben felsorolt alkatrészekre, üzemelési 
körülményekre. 

Környezetvédelmi követelmények: 

Az 1995. évi LIII. Törvény (a környezet védelmének általános szabályairól) 6. § (1) bekezdés 
el írásaival egyez  módon, a felvonó építése, karbantartása, javítása során keletkez
veszélyes anyagokat, hulladékokat, a tevékenység megkezdése el tt számszer en fel kell 
mérni. A felmérésnek tartalmaznia kell a keletkez  veszélyes anyag jelleg szerinti 
csoportosítását és a keletkez  mennyiségüket is. A felmérés eredményeként meghatározott 
környezetkárosító anyagok összegy jtését, tárolását és veszélytelenítését úgy kell 
megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mérték  környezetterhelést és igénybevételt idézze el ; 
b) megel zze a környezetszennyezést; 
c) kizárja a környezetkárosítást. 

A felvonóépítés során várhatóan 
- fémhulladék, 
- elektromos alkatrész, 
- ken anyag, 
- munkaközeg folyadék 
- és az ezekkel szennyezett tisztító, felitató rongyok 

gy jtését, tárolását, veszélytelenít  helyre szállítását kell megoldani. 

A környezet védelme érdekében az esetleg ellen rizetlenül elfolyó folyadék környezetet 
károsító hatásának elhárítása érdekében az elfolyó olaj felitatását, annak mennyiségét l 
függ en kézi szivattyúval és/vagy felitató ronggyal kell végezni. A használhatatlanná vált 
olajat és telít dött felitató rongyot a kijelölt központi gy jt helyekre (pl. benzinkút) kell 
szállítani. 
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Mentési Utasítás 

Mentést csak vizsgázott kezel , vagy szakember végezhet! 

Az állomási aknaajtó csak akkor nyílik, ha a fülke az aknaajtó mögött áll és a két küszöb 
szintbeli különbsége nem haladja meg a 15 cm-t. Szükség esetén az aknaajtó szükség-
nyitókulccsal nyitható, ha a fülke nem áll az ajtó mögött. A felvonó vezérl szekrényben kézi 
vészleereszt  van, amellyel a fülke 0,16 m/s sebességgel süllyeszthet  (vagy emelhet , a fülke 
terhelését l függ en). A felvonó hajtásrendszerének villamos tápvezetéke a 
vezérl szekrényben elhelyezett f kapcsolóval megszakítható. 

A szükségnyitó kulcs csatlakoztatási helye az aknaajtó tok fels  részén található. A 
háromszög nyílású kulcs beillesztése után, a kulcs elfordításával az aknaajtó zár megnyitható, 
az aknaajtó nyithatóvá válik. Az aknaajtó megnyitásához kb. 15 kg er  szükséges. 

A mentési sorrend leírása a vezérl szekrényben felszerelt táblán olvasható. A fülke 
mozgatását addig kell végezni, amíg a vezérl szekrény oldalára szerelt Pontos Szint feliratú 
lámpa világítani kezd. Ekkor a fülke küszöb szintje és valamelyik aknaajtó küszöbszintje 
közti különbség kevesebb, mint 15 cm. 

Ha a vészm ködtetés ellenére sem mozog a fülke, azonnal értesítse a bent rekedt utast, hogy a 
mentés több id t vesz igénybe és értesítse a karbantartót. 

Az aknaajtók megnyitása után mindig gondosan ellen rizze annak visszazáródását. 

A felvonón semmilyen javítást ne végezzen. A mentés után a felvonót ne kapcsolja be. 
Értesítse a karbantartót a mentés tényér l és jegyezze be a felvonókönyvbe. 

Fontos megjegyzések: 

A felvonó kötelez  tartozékainak meglétéért (Építési engedélyezési tervek, kiviteli tervek, 
építési és használatba vételi engedély, tanúsító okirat, gépkönyv, érintésvédelmi-, szigetelés-
ellenállási-, szabványossági vizsgálat jegyz könyve, gumisz nyeg, t zoltó készülék, aknaajtó 
biztonsági zár kényszernyitó kulcs, stb.) a felvonó üzemeltet je a felel s. 

A felvonót üzembe helyezés el tt a 28/2016. (VIII.23.) NGM  rendelet szerinti vizsgálatoknak 
kell alávetni, majd használatba vételi engedélyt kell kérni. 

A felvonót üzemeltetése során biztonságtechnikai vizsgálatoknak kell alávetni. 

A tervdokumentáció szerz i jogi védelem alatt áll. 

Építés csak joger s építési engedély birtokában kezdhet . 
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Beépítési hely: 7300 Komló, Városház tér 1.

Terhelési- és egyéb adatok:
Teherbírás: GQ = 630 kg
Ha a rakodógép behajt a fülkébe, annak tömege: GT = 0 kg
Névleges sebesség: VKN = 1,00 m/s
Függesztési tényez : KZU = 2 -
Az óránkénti indítások száma: ZKH = 180 1/h
Emelési magasság (max. 42,0 m): HQ = 7,10 m
Süllyeszték mélysége: HSG = 1,40 m
Fejmagasság: HSK = 3,60 m
Aknamagasság: HS = 12,10 m
Fülke tömege: GK = 800 kg
Kiegyenlítési tényez : KG = 0,45 -
Ellensúly tömege: GG = KG*GQ + GK = 1084 kg
Hajtóm  tömege: GW = 240 kg
Géptartó gerenda tömege: GWR= 80 kg
Hajtótárcsa tömege: GD = 60 kg
A függeszt kötél névleges átmér je: DZ = 6,5 mm
Kötélszerkezet: DRAKO 250T 6,5x19W+IWRC
A függeszt kötél darabszáma: ZZ = 6 db
Egy kötél tömege méterenként: GZM1 = 0,127 kg/m
A kötél anyagának szakítószilárdsága: σB  = 1770 N/mm2

Egy kötél min. szakítóereje: FZM = 17800 N 
Függeszt  kötél kiegyenlítetlen hosszának tömege:

GZ = GZM1 * ZZ * HQ = 5 kg
Függeszt  kötél teljes hosszának tömege:

GZS ~= GZM1 * ZZ * (HS + HSK) * KZU = 24 kg
A kiegyenlít lánc javasolt folyóméter-tömege: GUMJ = 1,52 kg
Kiegyenlít  lánc tömege méterenként: GUM = 0,00 kg/m
Kiegyenlít  lánc tömege: GU = GUM * HQ = 0 kg
Függ kábel folyóméterenkénti tömege: GHM = 1,25 kg/m
Függ kábel tömege: GH = GHM * HQ/2 = 4 kg
A hajtótárcsa névleges (közép) átmér je: DD = 240 mm
A hajtótárcsa horonykivitele: 1

1    Alámetszett félkör alakú, ill. tele félkör alakú horony
2    Edzés nélküli, alámetszett ékhorony 
3    Edzett, alámetszés nélküli ékhorony

A horony ékszöge: 0,610865 rad = γZ =  35 o

Az alámetszés szélessége: BZU = 4 mm
A terelés módja (0; 1; 2): nincs 0
A kötéltárcsák (terel tárcsák) névleges átmér je: DR1 = 0 mm

DR2 = 0 mm
Egy kötéltárcsa tömege: GR1 = 0 kg

GR2 = 0 kg
Egy tárcsa tehetetlenségi nyomatéka: IR1 = 0,225*GR1*DR12 = 0,0 kgm2 

IR2 = 0,225*GR2*DR22 = 0,0 kgm2 

Egy tárcsa kerületre redukált tömege: MR1 = 4*IR1/DR12 = 0,0 kg
MR2 = 4*IR2/DR22 = 0,0 kg

Hajtótárcsás  személyszállító felvonó
központi vezetés   fülkével

Statikai és szilárdságtani számítás MSZ EN 81-50 szerint
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A kötéltárcsák száma a fülkei oldalon: NK1 = 2 db
NK2 = 0 db

A kötéltárcsák száma az ellensúly oldalán: NG1 = 1 db
NG2 = 0 db

A kötéltárcsák száma azonos értelm  hajlítással: Nps = 3 db

A kötéltárcsák száma ellentétes értelm  hajlítással: Npr = 0 db
A kötélleeresztés távolsága: TZ = 240 mm
A hajtótárcsa és a terel tárcsa tengelyeinek függ leges távolsága
(ha nincs ter.: a ht. és a kötélbek. függ. távolsága) HDA = 0 mm
Hurok-hajtás-e? (0, v. 1) nem, nem hurokhajtás 0
A hajtótárcsa átfogási szöge (számítása kés bb):

β = 3,1416 rad = 180 o

Az ütköz  lökete rövidített? ("0" = nem, "1" = igen) 0
A fülke gyorsulása (lassulása) vészleállításkor: AKN = 0,50 m/s2

Az ellensúly szimmetrikus függesztés -e? (igen = 1, nem = 2): 1
Veszteségtényez  a fülkei oldalon: ζK = 0,02
Veszteségtényez  az ellensúly-oldalon: ζG = 0,01
A fülke szélessége (belméret): BK = 1100 mm
A fülke mélysége (hosszúsága, belméret): TK = 1400 mm
A fülke alapterülete: AKV = BK*TK = 1,54 m2 

A fülke max. megengedett alapterülete:
Az 1.1 táblázatból interpolálással: AKV max = 1,66 m2 

A kötélvezetés ábrája:

A hajtótárcsa-tengelyt terhel  er :
13056,4 N

A terel tárcsa-tengelyt terhel  er :
0,0 N

FDR

[(GG+GZS)/KZU]*g

[(GK+GQ+GT+GH+
+GU)/KZU+GD]*g

β

FRR

π − β

[(GG+GZS)/KZU+GR]*g

[(GG+GZS)/KZU]*g

FF

GKGQ + GT

GD

GG

FRR

FDR

β

GU GH
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Függeszt  kötél:
Az el írt biztonsági tényez  meghatározása:
   Alámetszett félkör alakú, ill. tele félkör alakú horony
Az alámetszési szög:

αZ = 2*arcsin (BZU / DZ) = 1,33 rad     = 75,96 °

Táblázat a hajtótárcsák egyenérték  darabszámához:

1 35 36 37 38 39 40 42 45
Nequiv (t) 18,5 15,2 12,85 10,5 8,8 7,1 5,6 4,0

Alámetszett, félkör- vagy ékalakú hornyok (αZ) alámetszési szögei fokban:
2 0 75 80 85 90 95 100 105

Nequiv (t) 1,0 2,5 3,0 3,8 5,0 6,7 10,0 15,2

A hajtótárcsák egyenérték  darabszáma:
Ékhoronynál a táblázatból: Nequiv (t) = Nem alámetszés nélküli ékhorony!

N equiv (t) meghatározása interpolációval alámetszett horonynál:

αZ 1 = 75 Nequiv (t)1 = 2,5

αZ 2 = 80 Nequiv (t)2 = 3,0

Nequiv(t) = Nequiv(t)1 +  (αZ - αZ1)* (Nequiv(t)2 - Nequiv(t)1) / (αZ2 - αZ1) = 2,60

A hajtótárcsa és a kötéltárcsák (függeszt tárcsák) átmér viszonya:
Kp = (DD / DR1)4 = 0,00

A hajtótárcsa és a kötéltárcsák (függeszt tárcsák) átmér viszonya:
Kp = (DD / DR2)4 = 0,00

A terel tárcsák egyenérték  száma:
Nequiv (p) = (Nps + 4 * Npr) * Kp = 0,00

Az egyenérték  ered  kötéltárcsaszám:
Nequiv  = Nequiv(t) +  Nequiv(p) = 2,60

Az el írt min. biztonsági tényez :

Számított: log

2,6834 -
log

IZZ = 10 = 12,85

El írt (min.: 12 ): IZZ = 12,85

A kötél tényleges biztonsági tényez je :
IZ = ZZ * FZM * KZU / [(GK + GQ + GT + GZ*KZU) * g] = 15,1

>= IZZ, megfelel
Átmér viszony: DD / DZ = 36,9

>= 24,6, megfelel
DR1 / DZ = nem értelmezhet

 megfelel
DR2 / DZ = nem értelmezhet

megfelel

77,09 *    DD -2,894 

         DZ

Ékhornyok ékszögei (γZ) fokban

695,85*106 * Nequiv

DD  8,567 

DZ        
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Az átfogási szög meghatározása:

TDA = TZ - (DD + DR1) / 2 = 120 mm
δ = arc tg (HDA / TDA) = 0,0000 rad = 0,00 o 

ε = arc sin [(DD-DR1) / (2 * (TDA2 + HDA2)0,5)] = 1,570796 rad = 90,00 o 

Átfogási szög a hajtótárcsán:  

β = π / 2 + δ + ε = 3,1416 rad = 180,00 o 

A hajtótárcsa és a kötél kapcsolatának ellen rzése
   Alámetszett félkör alakú, ill. tele félkör alakú horony
A fülkébe való berakodás:

Az statikus súrlódási tényez : µZL = 0,1
A látszólagos súrlódási tényez :
Félkör alakú alámetszett horony esetén:

1 µZRL = 4*mZL*(cosgZ/2 - sinaZ/2) / (p-aZ-gZ-sinaZ+singZ) = 0,1674
Edzés nélküli, alámetszett ékhorony esetén:

2 µZRL = 4*mZL*(1 - sin aZ/2) / (p - aZ - sinaZ ) = Nem alám. ékhorony!
Edzett ékhorony esetén:

3 µZRL = mZL /  (sin gZ/2) = Nem edzett ékhorony!
Az áthúzási viszonyszám:

e µZRL * βD = 1,6920
A statikus er k viszonya:

IZD1 = FZ11 / FZ21 = (1,25*GQ + GK + GZ*KZU) / GG = 1,4751

FZ11 / FZ21 <= e µZRL * βD megfelel

Vészleállítás: (A névleges terhelés , ill. a terheletlen fülke dinamikus viselkedése)
A kötél sebessége: VZ = VKN * KZU = 2,00 m/s
A fülke lassulása: AKN = 1 m/s2 

A mozgási súrlódási tényez : µZN = 0,1 / (1 + VZ/10) = 0,0833
A látszólagos súrlódási tényez :
Félkör alakú alámetszett horony esetén:

1 µZRN = 4*mZN*(cosgZ/2-sinaZ/2) / (p-aZ-gZ-sinaZ+singZ) = 0,1395
Edzés nélküli, alámetszett ékhorony esetén:

2 µZRL = 4*mZL*(1 - sin aZ/2) / (p - aZ - sinaZ ) = Nem alám. ékhorony!

(A 125 % terhelés , illetve az esetlegesen behajtó rakodógéppel terhelt 
fülke statikusan nem csúszhat meg)

FDR

β

HDA

TZ

TDA

ε

δ

DD

DR1

FRR
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Edzett ékhorony esetén:
3 µZRN = mZN /  (sin g/2) = Nem edzett ékhorony!

Az áthúzási viszonyszám: e µZRN * βD = 1,5500
A dinamikus er k viszonya terhelt fülke mellett:
(A fülke az alsó véghelyzetben lefelé haladva lassul)

7289,85 N

5096,84 N
IZD2 = FZ12 / FZ22 = 1,430

IZD2 <= e µZRN * βD megfelel
A dinamikus er k viszonya üres fülke mellett:
(A fülke a fels  véghelyzetben felfelé haladva lassul)

3823,57 N

5590,78 N
IZD3 = FZ22 / FZ12 = 1,462

IZD3 <= e µZRN * βD megfelel
Elakadt fülke:

A nyugvó surlódási tényez : µZP = 0,20
A látszólagos súrlódási tényez :
Félkör alakú alámetszett horony esetén:

µZRP = 4*mZP*(cosgZ/2 - sinaZ/2)/(p - aZ - gZ - sinaZ+singZ) = 0,3348
Edzett és edzés nélküli ékhorony esetén:

µZRP = mZP /  (sin gZ/2) = Nem ékhorony!

Az áthúzási viszonyszám: e µZRP * βD = 2,8629
A statikus er k viszonya terhelt fülke mellett:
(Az ellensúly ütköz re ült)

IZD4 = FZ13 / FZ23 = (GQ + GK + GH + GU) / GZ*KZU = 132,57
IZD4 > e µZRP * βD megcsúszik, megfelel

A statikus er k viszonya üres fülke mellett:
(A fülke ütköz re ült)

IZD5 = FZ24 / FZ14 =  (GG + GU) / GZ*KZU = 100,13

IZD5 > e µZRP * βD megcsúszik, megfelel

Vezet sín:

A fülkei vezet sín
Adatok:
A sín sorszáma (1 - 20): 8
A sín ISO-kódja (T…/A = húzott, T…/B = forgácsolt): T 89/A
A sín  keresztmetszeti méretei: 89x62x15,88 mm
A sínek száma: ZF = 2 db
Keresztmetszete: AF = 1570 mm2

Inercianyomatékai: IFX = 595200 mm4

IFY = 524000 mm4

FZ12 = (GQ + GK)*(g + AKN)/KZU + GZ*(g + KZU*AKN) - (GQ + 
GK)*g*ζK/KZU + (NK1*MR1 + NK2*MR2)*AKN*KZU =

FZ22 = GG*(g + AKN)/KZU + GZ*(g + KZU*AKN) - GG*g*ζG/KZU + 
(NG1*MR1 + NG2*MR2)*AKN*KZU =

FZ22 = (GG + GU)*(g - AKN)/KZU + (GG + GU)*g*ζG/KZU - 
(NG1*MR1 + NG2*MR2)*AKN*KZU =

FZ12 = (GK + GH + GU)*(g - AKN)/KZU + (GK + GH + 
GU)*g*ζK/KZU - (NK1*MR1 + NK2*MR2)*AKN*KZU =

(A névleges terhelés , ill. a terheletlen fülke statikus viselkedése, 
miközben a fülke ill. az ellensúly az ütköz n ül. A hajtásnak meg kell 
csúsznia.)
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Keresztmetszeti tényez i: WFX = 14250 mm3

WFY = 11800 mm3

Inerciasugarai: ix = 19,5 mm
iy = 18,3 mm

A kisebbik inerciasugár: i min = iy = 18,3 mm
Gerincvastagsága: CF = 10 mm
Méterenkénti tömege: GFM = 12,3 kg/m
Össztömege: GF = GFM * HS = 149 kg
A sín anyaga: ST-37
A sín anyagának rugalmassági modulusa: EF = 210000 N/mm2

A sín anyagának szakítószilárdsága: RM = 370 N/mm2

A sín anyagának nyúlása: A5 = 12 %
(Legalább 8 %, ISO 7465 szerinti sínek esetén A5 > 12 %
Max. megengedett gyámtáv.: HF = 2000 mm
A vezet készülékek függ leges távolsága: HKF = 2500 mm

> = 8 3,75
> = 12 2,25
> = 8 3
> = 12 1,8

Biztonsági tényez  és megengedett feszültség normál üzemben és berakodáskor:
a táblázatból: B1 = 2,25

σmeg1 = RM / B1 = 164,44 N/mm2

Biztonsági tényez  és megengedett feszültség a fogókészülék, ill. az ütköz  m ködésekor:
a táblázatból: B2 = 1,8

σmeg2 = RM / B2 = 205,56 N/mm2

Dinamikus tényez k:
sorsz. A dinamikus hatás KDS KDP

1 Ékes pillanatm k. fogókészülék Rugalmas felület  merev (csak felújításhoz!):5 6
2 Görg s pillanatm k. fogókészülék Energiatároló ütk. 3 3
3 Fékez  fogókészülék Energia-elnyel  ütk. 2 2
4 Cs törésre záródó szelep fogókészülék nélkül 2 2

Menet közben:     KDM = 1,2

Karcsúsági tényez : λ = HF / i min = 109
Az ω kihajlási szám RM = 370 N/mm2 esetén: ω 370 = 2,10

λ

20 tól  60 ig ω = 0,00012920 * l 1,89 + 1 = 1,92
60 tól  85-ig ω = 0,00004627 * l 2,14 + 1 = 2,07
85 tól 115-ig ω = 0,00001711 * l 2,35 + 1,04 = 2,10

115 tól 250-ig ω = 0,00016887 * l 2,0  = 2,02
Az ω kihajlási szám RM = 520 N/mm2 esetén: ω 520 = 3,03

λ

20 tól 50 ig ω = 0,00008240*l2,06+1,021 = 2,33
50 tól  70-ig ω = 0,00001895 * l 2,41 + 1,05 = 2,60
70 tól 89-ig ω = 0,00002447 * l 2,36 + 1,03 = 2,61
89 tól 250-ig ω = 0,000253303 * l 2,0  = 3,03

Az ω kihajlási szám az adott RM szakítószilárdságú anyag esetén:
ω  = [(w 520 - w 370) * (RM - 370) / (520 - 370)] + w 370 = 2,10

Normál üzem, 
berakodás

Fogókészülék 
megszólalása

Terhelési eset Szakadási nyúlás, A5 Biztonsági tényez , B
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A fülkei vezet sínek ellen rzése
Befogás sorszám (1 - 4): 3
Az alkalmazott fogókészülék: Fékez  fogókészülék
Az aktuális dinamikai tényez : KDS = 2
Hajlító igénybevétel
1. terhelési eset: a terhelés az x-tengely irányában aszimmetrikus:

S = az üres fülke tömegközéppontja
K = a függeszt er (k) ered jének helye

xC = 0 mm
xS = 0 mm
xK = 120 mm

xQ1 = xC + 1/8 * TK = 175 mm
yQ1 = 0

Hajlító igénybevétel az y tengelyre:
FFx1 = KDS * g * [GQ * xQ1 + (GK + GU + GH)* xS] / (ZF * HKF) = 432,6 N

My1 = 3 * FFx1 * HF / 16 = 162232,9 Nmm
σy1 = My1 / WFY = 13,7 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
A szimmetria miatt nincs igénybevétel: FFy1 = 0 N

σx1 = 0,0 N/mm2

2. terhelési eset: a terhelés az y-tengely irányában aszimmetrikus:

xQ2  = xC = 0 mm

yQ2 = 1/8 * BK = 137,5 mm

A karok viszonya a hasznos terhelésre, a nagyobb igénybevétel  sín(ek) esetén:
zQ1 = 0,5 + yQ2 / BK = 0,625 -

Hajlító igénybevétel a nagyobb igénybevétel  sín(ek)re, az y tengelyre:
FFx2 = KDS * g * [GQ * xQ2 * zQ1 + (GK + GU + GH)* xS] / (ZF * HKF/2) = 0,0 N

My2 = 3 * FFx2 * HF / 16 = 0,0 Nmm
σy2 = My2 / WFY = 0,0 N/mm2

A koordináták el jelhelyesen helyettesítend k: ha az ábrázolthoz 
képest ellentétes irányban helyezkednek el, negatív el jelet kapnak!

C = a fülke belméreteinek geometriai középpontja

Q = az aszimmetrikus terhelés tömegközéppontja

y

xBK

TK

xK

xQ

S KQ C

xS

xC

y

xBK

TK

xK

S
K

Q

C

xS

xC = xQ2

yQ
2
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Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
FFy2 = KDS * g * [GQ * yQ2 ] / [(ZF/2) * HKF] = 679,8 N

Mx2 = 3 * FFy2 * HF / 16 = 254937,4 Nmm
σx2 = Mx2 / WFX = 17,9 N/mm2

Kihajlás:

FLB = KDS *g * (GQ + GK + GU + GH) / ZF = 14071,8 N
σk = FLB * w / AF = 18,8 N/mm2

Összetett feszültség:

σm1 = sx + sy = 13,7 N/mm2 < σmeg2

σm2 = sx + sy = 17,9 N/mm2 < σmeg2

σ1 = sm1 + FLB / AF = 22,7 N/mm2 < σmeg2

σ2 = sm2 + FLB / AF = 26,9 N/mm2 < σmeg2

σc1 = sk + 0,9 * sm1 = 31,2 N/mm2 < σmeg2

σc2 = sk + 0,9 * sm2 = 34,9 N/mm2 < σmeg2
Peremhajlítás:

σF1 = 1,85 * FFx1 /CF2 = 8,0 N/mm2 < σmeg2

σF2 = 1,85 * FFx2 / CF2 = 0,0 N/mm2 < σmeg2
Lehajlás:
A megengedett legnagyobb lehajlás: fülkei, ill. fogókészülékes ellensúly-vezet sínre:

δx meg1 = dy meg1 = 5 mm
δx1 = 0,7 *FFx1 *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,46 mm < δx meg1 

δx2 = 0,7 *FFx2 *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,00 mm < δx meg1 

δy1 = 0,7 *FFy1 *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,00 mm < δy meg1 

δy2 = 0,7 *FFy2 *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,63 mm < δy meg1 

Ütköz re futás: Feltételezés: az ütköz k a koordináta-redszer origójára szimmetrikusak
sorszám (1, 2, 3): 3

Az alkalmazott ütköz : Energia-elnyel  ütk.
Az aktuális dinamikai tényez : KDP = 2

Hajlító igénybevétel
1. terhelési eset: a terhelés az x-tengely irányában aszimmetrikus:
Hajlító igénybevétel az y tengelyre:

FFx1 = KDP * g * [GQ * xQ1 + (GK + GU + GH)* xS] / (ZF * HKF) = 432,6 N
My1 = 3 * FFx1 * HF / 16 = 162232,9 Nmm

σy1 = My1 / WFY = 13,7 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
A szimmetria miatt nincs igénybevétel: FFy1 = 0 N

σx1 = 0,0 N/mm2

2. terhelési eset: a terhelés az y-tengely irányában aszimmetrikus:
Hajlító igénybevétel a nagyobb igénybevétel  sín(ek)re, az y tengelyre:

FFx2 = KDP * g* [GQ *xQ2 *zQ1 + (GK + GU + GH)*xS] / (ZF * HKF/2) = 0,0 N
My2 = 3 * FFx2 * HF / 16 = 0,0 Nmm

σy2 = My2 / WFY = 0,0 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
FFy2 = KDP * g * [GQ * yQ2 ] / [(ZF/2) * HKF] = 679,8 N

Mx2 = 3 * FFy2 * HF / 16 = 254937,4 Nmm
σx2 = Mx2 / WFX = 17,9 N/mm2

Kihajlás:
Az ütköz re futáskor nem léphet fel kihajlás.
Összetett feszültség:

σm1 = sx + sy = 13,7 N/mm2 < σmeg2

σm2 = sx + sy = 17,9 N/mm2 < σmeg2
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Peremhajlítás:

σF1 = 1,85 * FFx1 /CF2 = 8,0 N/mm2 < σmeg2

σF2 = 1,85 * FFx2 / CF2 = 0,0 N/mm2 < σmeg2
Lehajlás:
A megengedett legnagyobb lehajlás: fülkei, ill. fogókészülékes ellensúly-vezet sínre:

δx meg1 = dy meg1 = 5 mm
δx1 = 0,7 *FFx1 *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,46 mm < δx meg1 

δx2 = 0,7 *FFx2 *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,00 mm < δx meg1 

δy1 = 0,7 *FFy1 *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,00 mm < δy meg1 

δy2 = 0,7 *FFy2 *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,63 mm < δy meg1 

Normál üzem - menet üzemmód
Hajlító igénybevétel
1. terhelési eset: a terhelés az x-tengely irányában aszimmetrikus:
Hajlító igénybevétel az y tengelyre:

FFx1 = KDM*g* [GQ*(xQ1 + xK) + (GK + GU + GH)*(xS + xK)]/ZF*HKF = 486,8 N
My1 = 3 * FFx1 * HF / 16 = 182568,3 Nmm

σy1 = My1 / WFY = 15,5 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
A szimmetria miatt nincs igénybevétel: FFy1 = 0 N

σx1 = 0,0 N/mm2

2. terhelési eset: a terhelés az y-tengely irányában aszimmetrikus:
Hajlító igénybevétel a nagyobb igénybevétel  sín(ek)re, az y tengelyre:

FFx2 = KDM*g*[GQ*(xQ2 + xK)*zQ1 + (GK+GU+GH)*(xS+xK)]/ZF*HKF = 111,2 N
My2 = 3 * FFx2 * HF / 16 = 41717,0 Nmm

σy2 = My2 / WFY = 3,5 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
FFy2 = KDM * g * [GQ * yQ2 ] / [(ZF/2) * HKF] = 407,9 N

Mx2 = 3 * FFy2 * HF / 16 = 152962,4 Nmm
σx2 = Mx2 / WFX = 10,7 N/mm2

Kihajlás:
A normál üzemben nem léphet fel kihajlás.
Összetett feszültség:

σm1 = sx + sy = 15,5 N/mm2 < σmeg1

σm2 = sx + sy = 14,3 N/mm2 < σmeg1

σ1 = sm1 + 0 = 15,5 N/mm2 < σmeg1

σ2 = sm2 + 0 = 14,3 N/mm2 < σmeg1
Peremhajlítás:

σF1 = 1,85 * FFx1 /CF2 = 9,0 N/mm2 < σmeg1

σF2 = 1,85 * FFx2 / CF2 = 2,1 N/mm2 < σmeg1
Lehajlás:
A megengedett legnagyobb lehajlás: fülkei, ill. fogókészülékes ellensúly-vezet sínre:

δx meg1 = dy meg1 = 5 mm
δx1 = 0,7 *FFx1 *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,52 mm < δx meg1 

δx2 = 0,7 *FFx2 *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,12 mm < δx meg1 

δy1 = 0,7 *FFy1 *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,00 mm < δy meg1 

δy2 = 0,7 *FFy2 *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,38 mm < δy meg1 
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Normál üzem - berakodás üzemmód

GQ KK

   < 2500 0,4
> = 2500 0,6

Villástargonca behajt:
> = 2500 0,85

A küszöbterhelés(ek) helye:
yw1 = 0 mm
yw2 = 0 mm

a két érték közül a nagyobb:
yw = yw1 = 0 mm

xw1 = 780 mm
xw2 = 0 mm

A feltételezend  küszöb-terhelés nagysága:
Fw = KK * g * GQ = 0,4 *g * GQ = 2472,1 N

A karok viszonya a küszöbterhelésre, a nagyobb igénybevétel  sín(ek) esetén:
az egyik  küszöbterhelésre: zw1 = 0,5 + yw1 / BK = 0,500 -
a másik küszöbterhelésre: zw2 = 0,5 + yw2 / BK = 0,500

Hajlító igénybevétel
Hajlító igénybevétel a nagyobb igénybevétel  sín(ek) esetén, az y tengelyre:
Az els  küszöbterhelésb l:

FFx1 = [g*(GK+GU+GH)*(xS+xK) - Fw*(xw1-xK)*zW1]/(ZF*HKF/2) = 52,5 N
A második küszöbterhelésb l:

FFx2 = [g*(GK+GU+GH)*(xS+xK) + Fw*(xw2+xK)*zw2]/(ZF*HKF/2) = 438,1 N
A két er  közül a nagyobb:

FFx = FFx2 = 438,1 N
My = 3 * FFx * HF / 16 = 164296,7 Nmm

σy = My / WFY = 13,9 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
FFy = Fw * yw / [(ZF/2) * HKF] = 0,0 N

Mx = 3 * FFy * HF / 16 = 0,0 Nmm
σx = Mx / WFX = 0,0 N/mm2

Kihajlás:
"Normál üzem - rakodás" üzemmódban nem léphet fel kihajlás
Összetett feszültség:

σm = sx + sy = 13,9 N/mm2 < σmeg1

σ = sm + 0 = 13,9 N/mm2 < σmeg1
Peremhajlítás:

σF = 1,85 * FFx /CF2 = 8,1 N/mm2 < σmeg1
Lehajlás:
A megengedett legnagyobb lehajlás: fülkei, ill. fogókészülékes ellensúly-vezet sínre:

δx meg1 = dy meg1 = 5 mm
δx = 0,7 *FFx *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,46 mm < δx meg1 

δy = 0,7 *FFy *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,00 mm < δy meg1 

y

xBK

TK

xw1

S
K

C

yw
1

yw
2

xw2

Fw Fw

xK

10/15



1932/2017

Az ellensúly-vezet sín ellen rzése
Adatok:
A sín sorszáma (1 - 20): 2
A sín ISO-kódja: T 50/A
A sín  keresztmetszeti méretei: 50x50x5 mm
A sínek száma: ZF = 2 db
Keresztmetszete: AF = 475 mm2

Inercianyomatékai: IFX = 112400 mm4

IFY = 52500 mm4

Keresztmetszeti tényez i: WFX = 3150 mm3

WFY = 2100 mm3

Inerciasugarai: ix = 15,4 mm
iy = 10,5 mm

A kisebbik inerciasugár: i min = iy = 10,5 mm
Gerincvastagsága: CF = 5 mm
Méterenkénti tömege: GFM = 3,73 kg/m
Össztömege: GF = GFM * HS = 45 kg
A sín anyagának rugalmassági modulusa: EF = 210000 N/mm2

A sín anyaga: ST-37
A sín anyagának szakítószilárdsága: RM = 370 N/mm2

A sín anyagának nyúlása: A5 = 12 %
(Legalább 8 %, ISO 7465 szerinti sínek esetén A5 > 12 %
Max. megengedett gyámtáv.: HF = 2000 mm
Az ellensúly szélessége: BG = 800 mm
Az ellensúly vastagsága: TG = 150 mm
Az ellensúly elméleti excentricitása az x-tengely irányában:

ex = 0 mm
Az ellensúly elméleti excentricitása az y-tengely irányában:

ey = 0
A vezet készülékek függ leges távolsága: HGF = 2950 mm

> = 8 3,75
> = 12 2,25
> = 8 3
> = 12 1,8

Biztonsági tényez  és megengedett feszültség normál üzemben:
a táblázatból: B1 = 2,25

σmeg1 = RM / B1 = 164,44 N/mm2

Biztonsági tényez  és megengedett feszültség a fogókészülék m ködésekor:
a táblázatból: B2 = 1,8

σmeg2 = RM / B2 = 205,56 N/mm2

Dinamikus tényez k:
sorsz. A dinamikus hatás KDS KDP

0 Nincs fogókészülék Nincs ütköz ? 0 1,2
1 Ékes pillanatm k. fogók. Rugalmas felület  merev (csak felújításhoz!)5 6
2 Görg s pillanatm k. fogókész. Energiatároló ütk. 3 3
3 Fékez  fogókész. Energia-elnyel  ütk. 2 2

Menet közben:     KDM = 1,2

Karcsúsági tényez : λ = HF / i min = 190
Az ω kihajlási szám RM = 370 N/mm2 esetén: ω 370 = 6,13

Terhelési eset Szakadási nyúlás, A5 Biztonsági tényez , B

Fogókészülék 
megszólalása

Normál üzem
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λ

20 tól  60 ig ω = 0,00012920 * l 1,89 + 1 = 3,63
60 tól  85-ig ω = 0,00004627 * l 2,14 + 1 = 4,50
85 tól 115-ig ω = 0,00001711 * l 2,35 + 1,04 = 4,94

115 tól 250-ig ω = 0,00016887 * l 2,0  = 6,13
Az ω kihajlási szám RM = 520 N/mm2 esetén: ω 520 = 9,19

λ

20 tól 50 ig ω = 0,00008240*l2,06+1,021 = 5,12
50 tól  70-ig ω = 0,00001895 * l 2,41 + 1,05 = 6,97
70 tól 89-ig ω = 0,00002447 * l 2,36 + 1,03 = 6,91
89 tól 250-ig ω = 0,000253303 * l 2,0  = 9,19

Az ω kihajlási szám az adott RM szakítószilárdságú anyag esetén:

ω  = [(w 520 - w 370) * (RM - 370) / (520 - 370)] + w 370 = 6,13

Az ellensúly feltételezett ered  excentricitásai:
eGx = ex + 0,05 * BG = 40 mm
eGy = ey + 0,10 * TG = 15 mm

Befogás:
sorszám (0 - 3): 0

Az alkalmazott fogókészülék: Nincs fogókészülék
Az aktuális dinamikai tényez : KDS = 1
Hajlító igénybevétel
Hajlító igénybevétel az y tengelyre:

FFx = KDS * g * (GG + GU + GH) * eGx / (ZF *HGF) = 72,4 N
My = 3 * FFx * HF / 16 = 27133,9 Nmm

σy = My / WFY = 12,9 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
FFy = KDS * g * (GG + GU + GH) * eGy / HGF = 54,3 N

Mx = 3 * FFy * HF / 16 = 20350,4 Nmm
σx = Mx / WFX = 6,5 N/mm2

Kihajlás:
Az ellensúlyon nincs fogókészülék, nem léphet fel kihajlás

FLB = KDS *g * (GG + GU + GH) / ZF = 0,0 N
σk = FLB * w / AF = 0,0 N/mm2

Összetett feszültség:

σm = sx + sy = 19,4 N/mm2 < σmeg2

σ = sm + FLB / AF = 19,4 N/mm2 < σmeg2

σc = sk + 0,9 * sm1 = 17,4 N/mm2 < σmeg2
Peremhajlítás:

σF = 1,85 * FFx /CF2 = 5,4 N/mm2 < σmeg2

BG

ey

exTG

tömegközéppontfüggesztési pont
x

y
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Lehajlás:
A megengedett legnagyobb lehajlás: fülkei, ill. fogókészülékes ellensúly-vezet sínre:

δx meg1 = dy meg1 = 5 mm
δx1 = 0,7 *FFx *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,77 mm < δx meg1 

δy1 = 0,7 *FFy *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,27 mm < δy meg1 

Ütköz re futás:
sorszám (1, 2, 3) 3

Az alkalmazott ütköz : Energia-elnyel  ütk.
Az aktuális dinamikai tényez : KDP = 2
Hajlító igénybevétel
Hajlító igénybevétel az y tengelyre:

FFx = KDP * g * (GG + GU + GH) * eGx / (ZF *HGF) = 144,7 N
My = 3 * FFx * HF / 16 = 54267,8 Nmm

σy = My / WFY = 25,8 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
FFy = KDP * g * (GG + GU + GH) * eGy / HGF = 108,5 N

Mx = 3 * FFy * HF / 16 = 40700,8 Nmm
σx = Mx / WFX = 12,9 N/mm2

Kihajlás:
Ütköz re futáskor nem jön létre kihajlás.

Összetett feszültség:

σm = sx + sy = 38,8 N/mm2 < σmeg2
Peremhajlítás:

σF = 1,85 * FFx /CF2 = 10,7 N/mm2 < σmeg2
Lehajlás:
A megengedett legnagyobb lehajlás: fülkei, ill. fogókészülékes ellensúly-vezet sínre:

δx meg1 = dy meg1 = 5 mm
δx1 = 0,7 *FFx *HF3 / (48 * IFY * EF) = 1,53 mm < δx meg1 

δy1 = 0,7 *FFy *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,54 mm < δy meg1 

Normál üzem:
Hajlító igénybevétel
Hajlító igénybevétel az y tengelyre:

FFx = KDM * g * (GG + GU + GH) * eGx / (ZF *HGF) = 86,8 N
My = 3 * FFx * HF / 16 = 32560,7 Nmm

σy = My / WFY = 15,5 N/mm2

Hajlító igénybevétel az x tengelyre:
FFy = KDM * g * (GG + GU + GH) * eGy / HGF = 65,1 N

Mx = 3 * FFy * HF / 16 = 24420,5 Nmm
σx = Mx / WFX = 7,8 N/mm2

Kihajlás:
Normál üzemben nem léphet fel kihajlás

Összetett feszültség:

σm = sx + sy = 23,3 N/mm2 < σmeg1
Peremhajlítás:

σF = 1,85 * FFx /CF2 = 6,4 N/mm2 < σmeg1
Lehajlás:
A megengedett legnagyobb lehajlás: fülkei, ill. fogókészülékes ellensúly-vezet sínre:

δx meg1 = dy meg1 = 5 mm
δx = 0,7 *FFx *HF3 / (48 * IFY * EF) = 0,92 mm < δx meg1 

δy = 0,7 *FFy *HF3 / (48 * IFX * EF) = 0,32 mm < δy meg1 
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Hajtótárcsa tengely: Hajtóm  típusa: PMC 145 L 201
A hajtótárcsa-tengely kialakítása: kéttámaszú, konzolos

a = 150 mm
b = 100 mm
d = 75 mm

Kifáradással szemben megkívánt bizt. tényez : nv0 = 1,7
A szakítószilárdsággal szemben megkívánt biztonsági tényez :

n0 = 9

Keresztmetszeti tényez : W = d3 * π / 32 = 41417,48 mm3

Anyag: C45K
Szakitószilárdság: σB = 618,00 N/mm2

Kifáradási határ: σv = 294,00 N/mm2

Aknahatásfok: ηs = 0,77

Gátlástényez : βσ = b's / (b1 * b2) = 1 / (0,6 * 1) = 1,67

Redukált középfeszültség:
σmr = (GQ/2 + GT + GK) * g * DD / (2 * hs * W * KZU) = 20,58 N/mm2

A csavaró feszültség:
τ = (GQ/2 + GT + GK) * g * DD / (4 * hs * W * KZU) = 10,29 N/mm2

A legnagyobb hajlítónyomaték
MH = FDR * b = 1305644 Nmm

A legnagyobb hajlítófeszültség-amplitudó:
σa0 = MH / W = 31,52 N/mm2

Az egyenérték  redukált feszültség Huber-Mises-Henky szerint:

     σR =      σα0
2 + 3 * τ

2  =       36,21 N/mm2

A kifáradással szembeni biztonsági  tényez  a Haigh-diagram alapján:
NV = σv * (1 - σmr / σv * tg10o) / (β * σR) = 4,81 > 1,7

tehát a tengely megfelel.

A biztonsági tényez  a szakítószilárdsággal szemben:
  N = σB / σR = 17,07 > 9

tehát a tengely megfelel.

B FDR

A
a b

d
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Az épületre átadódó terhelések EN 81 szerint
E számítások során figyelembe vett nehézségi gyorsulás értéke:

Kerekítve: g = 10 m/s2

KDM = 2 KB = 1,4

Terhelés a fülkei vezet sín alatt a fogókészülék m ködéséb l, egy sínre:
(azon az oldalon, ahol a hajtás nem terheli a vezet sínt)

F1 = (KB*GQ+GK+GT+GZS+GU+GH)/2)/ZF+GF)*g/1000 = 10,04 kN

Terhelés a fülkei vezet sín alatt a fogókészülék m ködéséb l, egy sínre:
(azon az oldalon, ahol a hajtás terheli a vezet sínt)

F2 = (KB*GQ+GK+GT+GG+GZS+GU+GH+GW+GWR)/2)/ZF+GF)*g/1000 = 17,06 kN

Mértékadó terhelés az ellensúly vezet sínek alatt:
( a hajtás terheli a vezet síneket)

F3 = ((KDS*(ZF*GF)+(GG+GW+GWR)/2))*g = 7,92 kN
Mértékadó terhelés a fülkei ütköz k alatt:
(egy ütköz re):

Az ütköz k száma: ZPK = 2 db
F4 = 4 * (GQ + GK)  *g / 1000 * ZPK = 28,60 kN

Mértékadó terhelés az ellensúly ütköz i alatt:
(egy ütköz re):

Az ütköz k száma: ZPG = 1 db
F5 = 4 * GG  *g / 1000 * ZPG = 43,34 kN

Mértékadó vízszintes, t méret-irányú terhelés a fülkei vezet sín-gyámra:
A korábban kiszámított, sínre ható FFy er k közül a legnagyobb:

F6 = 0,68 kN
Mértékadó vízszintes, t méret síkjára mer leges terhelés a fülkei vezet sín-gyámra:
A korábban kiszámított, sínre ható, FFx er k közül a legnagyobb:

F7 = 0,49 kN
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Azonosító alapadatok:
Beépítési hely: Komló, Várisház tér 1.    
Sorszám / Épület fajta: 26  / Kulturális intézmény (színház, el adóterem, múzeum, kiállítóterem)
Felvonó fajta: személyfelvonó
Komfortfokozat: 2

Tervszám: 1932/2018

Komfortfokozat TH  [s]

1 Magas igény , nagy komfortú középület 20

2 Közepes igény  és komfortú középület, magas komfortú lakóház 25

3 Csekély igény , korlátozott komfortú középület, közepes komfortú lakóház 32

4 Alacsony komfortú lakóház 40

Sorszám Épületfajta Psz [% / 5 min] Tv [s]

1 Lakóház, garzonház, apartmanház 7,5 60 - 100

2 Id sek otthona, nyugdíjasház stb. állandó lakókkal 12 - 8 60 - 80

3 Fogyatékkal él k szociális othhona 15 - 10 60 - 80

4 Lakóház parkolószintje(i) 8 - 5 60 - 100

5 Fogyatékkal él k szociális és hivatali létesítményei ügyfélforgalommal 20 - 15 40 - 80

6 Irodaépület szintenként azonos használóval 20 - 16 30 -45

7 Irodaépület szintenként különböz  használóval 20 - 12,5 20 - 30

8 Irodaépület "reprezentatív" irodák számára 25 20

9 Közszolgálati intézmény ügyfélforgalommal 30 - 20 40 - 60

10 Szálloda, vendégforgalom 15 - 10 30 - 45

11 Panzió, vendégforgalom 15 - 10 45 - 60

12 Szálloda, panzió, személyzeti forgalom 15 - 10 50 - 80

13 Szórakozóhely (diszkó, mozi stb) 20 - 15 40 - 60

14 Diákotthon (kollégium, diákszálló), munkásszálló 15 - 8 40 -  60

15 Oktatási intézmény, többszintes épületben 10 - 8 40 -  80

16 Oktatási intézmény, középmagas épületben 15 - 10 30 -  80

17 Oktatási intézmény, magas épületben 20 - 15 30 -  60

18 Áruház, bevásárlóközpont mozgólépcs  nélkül, vásárlói forgalom 30 - 10 30 -  60

19 Áruház, bevásárlóközpont mozgólépcs  nélkül, alkalmazotti forgalom 30 - 10 45 - 80

20 Áruház, bevásárlóközpont mozgólépcs vel, vásárlói forgalom 10 - 5 60 - 100

21 Rendel intézet 20 - 10 30 -  60

22 Kórház, többszintes épületben, látogatói és személyzeti forgalomra 12 - 8 40 -  80

23 Kórház, középmagas és magas ép.-ben, látogatói és szem.-ti forg.-ra 20 - 10 30 -  60

24 Kórház, betegszállítás 10 - 5 30 -  50

25 Étterem, presszó, bár stb. 10 - 5 45 - 80

26 Kulturális intézmény (színház, el adóterem, múzeum, kiállítóterem) 20 - 15 60 - 100

27 Sportlétesítmény 20 - 12,5 30 - 45

28 Üzemi épület személyforgalma 12,5 80

29 Nyílvános parkolóház, mélyparkoló személyforgalma 6 100

30 Autófelvonó (gépjárm vek és vezet ik szállítására) 15 80

Bemen  adatok:
Max. elméleti menetid : TH = 25 s

A választott ötperces fajlagos szállítási teljesítmény: Psz = 17,5 % / 5 min
A választott várakozási id : Tv =  80 s
Emelési magasság: H = 7,10 m
Legfels  alapállomás és a legfels  állomás távolsága H' = 3,81
Összes szintek száma: Nö = 3 db
Az alapállomás felett kiszolgált szintek száma: N = 1 db
Az alapállomások száma:  A= 2 db
Az ajtók szabadnyílása (700 - 1400): AS = 900 mm
Az ajtók típusa: centrál: "2",       teleszkópos: "3" 2
Ajtó-el nyitás ideje 0 s
Egy szint átlagos magassága a legfels  alapállomásról indulva h = 3,81 m

Személyszállító felvonók forgalmi képességének meghatározása
Az MSZ 15695:2008 alapján

Közepes igény  és komfortú középület, magas komfortú 
lakóház
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A felvonó min. elméleti sebessége ve = H / TH = 0,28 m/s

A felvonó tényleges névleges sebessége: v = 0,63 m/s

Üzemi gyorsulás: a = 0,63 m/s2 

Rántás: j = 1,40 m/s3

Az els  és a második alapállomás közötti távolság: Ha1-2= 3,29 m

A második és a harmadik alapállomás közötti távolság: Ha2-3= 0,00 m

A harmadik és negyedik alapállomás közötti távolság: Ha3-4= 0,00

A negyedik és ötödik alapállomás közötti távolság: Ha4-5= 0,00

Az ötödik és a hatodik alapállomás közötti távolság: Ha5-6= 0,00

Az ajtó nyitási és csukási ideje: t1 = 4,50 s

A beszállási id  utasonként (táblázatból): t2 = 1,10 s

A kiszállási id  utasonként (táblázatból): t3 = 1,00 s

Az ajtók csukódása és a felvonó elindulása közötti id : t4 = 0,00 s

Két egymást követ  alapállomás közötti menetid :
t5/1 = Ha1-2/v + v/a + a/j = 6,67 s

t5/2 = Ha2-3/v + v/a + a/j = 0,00 s

t5/3 = Ha3-4/v + v/a + a/j = 0,00 s

t5/4 = Ha4-5/v + v/a + a/j = 0,00 s

t5/5 = Ha5-6/v + v/a + a/j = 0,00 s

Utasszám az alapállomás feletti i-dik szinten: Pi =P1=P2=P3…=PN 0 f

P1= 0 P2= 0 P3= 0 P4= 0 P5= 0

P6= 0 P7= 0 P8= 0 P9= 0 P10= 0

P11= 0 P12= 0 P13= 0 P14= 0 P15= 0

P16= 0 P17= 0 P18= 0 P19= 0 P20= 0

P21= 0 P22= 0 P23= 0 P24= 0 PN= 50

Számított adatok:
A teljes utasszám az alapállomáson kívül:

P = Σi = 1
N  Pi = P1 + P2 + ... + PN = 50 f

A fülke számított névleges befogadóképessége:
B = P * Psz * Tv / (100 * 300 * 0,8) = 2,92 f

A fülke  névleges befogadóképessége: B = 8 f

A (célszintválasztó) vezérlés tényez je: ξ = 1,00

A megállások valószin  száma a vezérlés figyelembevételével:
Sm = ξ * [N - Σi=1

N(1 - Pi/P)0,8*B] = 1,00 db

A valószin leg megtett állomásközök száma:
Sh = N - Σj=1

N-1(Σi=1
jPi/P)0,8*B = 1,00 db

A valószin  átlagos emelési magasság:
Hm = Sh * h = 3,81 m

A valószin  átlagos menetmagasság:
Ha = Sh * h / Sm = 3,81 m

Az elvileg elérhet  legnagyobb sebesség:

vmax = a2/(- 2*j) +      a4/4*j2 + a*Ha = 1,41 m/s

Az átlagos menetmagasság menetideje:
Ha vmax > v : tm = Ha/v + v/a+a/j = 7,50 s

Ha vmax =< v : tm = 2*vmax/a + 2*a/j = 0,00 s

tm = 7,50 s

Menetid  a közvetlen lemenet esetén:
tle = (Hm+ Ha1-2 + Ha2-3 + Ha3-4 + Ha4-5 + Ha5-6)/v + v/a + a/j = 12,72 s
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Eredmények:
A fordulási id :

Tf = 0,8*B*(t2 + t3) + (Sm +A)*(t1 + t4) + Sm*tm + t5/1 + t5/2 + t5/3 + t5/4 + t5/5 + tle = 53,83 s

A fülkék számított száma: n = Tf / Tv = 0,67 db

A fülkék kerekített száma: ( a csoport B és C felvonójával együtt) n = 1 db
A tényleges ötperces fajlagos szállítóképesség:

P'sz = 0,8*B * 300 * n * 100 / (Tf * P) = 71,34 % / 5 min

>Psz, megfelel
A tényleges várakozási id :

T'v = Tf / n = 53,83 s

< Tv, megfelel
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TARTÓSZERKEZETI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ÉS MŰSZAKI 
LEÍRÁS  

 
a 
 

Komló, Könyvtár akadálymentesítése, új lift  
 

kiviteli terv 
 

 

1. Bevezetés: 
 
 
A tervezési feladat a Komló, Könyvtár akadálymentesítése új lift készítésének építési 

kiviteli tervéhez a statikai munkarész elkészítése. 

 

Az átalakítás során új lift kerül az épületbe új nyílások készülnek a teherhordó 

falakba. Új válaszfalak készülnek az új lift melletti vizesblokkoknál. 

 

2. A meglévő épület tartószerkezeti ismertetése 

 

A meglévő épület alagsor,földszint+ 1 emeletes magastetős kialakítású, 

teherhordófalas épület.  

Alapozása sávalapozással készült. 

A földszinti padlóvonal a ±0.00. Az alagsori padlóvonal a -3.29m. 

Az épület tartószerkezetileg megfelelő állapotú azon nagyobb tartószerkezeti 

károsodásokra utaló repedéseket nem lehet látni. 

Az új lift sűllyesztékkel készül. Az új liftakna mellett a meglévő épület sávalapozást 

szakaszosan alá kell falazni, az aláfalazás alsó síkja -5.50m. A meglévő épület 

alapozási síkja -4.40m. A padlószint alatt kb. 50 cm-re a sávalapok kiponkolnak a 

teherhordó falakhoz képest a középfalnál 34-34 cm-t a rá merőleges falnál 15 cm-t. 

Az alábetonozás előtt a készülő liftakna mentén a kiálló sávalap részeket le kell 

vésni. Az alábetonozás úgy készüljön, hogy a liftakna felől az alábetonozás 

szélessége a liftakna alaplemezig a fal belső síkja a másik oldalon a kiponkolás 
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széle. Az alaplemez alatt a lift felőli oldalon is kiszélesedik az alábetonozás 34  ill. 15 

cm-t a falhoz képest. 

Alapozni csak háborítatlan termett talajban szabad. 

Az alapozási munkáknál és utána is a felszíni és a felszín alatti vizek elvezetéséről 

gondoskodni kell. 

Az alapozási munkák a meglévő épület szakaszos alábetonozásával készüljenek. 

Az alábetonozás helyén a födémeket alá kell dúcolni.  

A meglévő teherhordó falakban új nyílások készülnek. 

 

Az épület utólag készülő nyílásai felett acélgerendás áthidalás készül. Az 

acéláthidalókat két oldalról kell a falba bevésni. Az áthidalók felfekvése 20-25 cm. Az 

áthidalókat M12 csavarokkal az együttdolgozás érdekében össze kell csavarozni és 

a födémhez, felette lévő falszakaszhoz ki kell ékelni. Az áthidalók elhelyezése után 

lehet a nyílást kibontani.  

Az áthidalások elkészülte előtt a födémeket alá kell dúcolni. Az áthidalókat két 

oldalról bevésve kell elhelyezni. 

A liftakna helyén meglévő födém az alagsor és a földszint felett elbontásra kerül. Itt új 

16 cm vastagságú monolit vasbeton födém fog készülnek a meglévő teherhordó 

falakra és a liftfalára terhelve. 

Az alagsor felett monolit vasbeton alulbordás födém található. A födémet a liftakna 

helyén ki kell bontani, természetesen a meglévő, megmaradó födém aládúcolásával. 

A visszabontás úgy készüljön, hogy 50 cm szélességben a meglévő födém vasalása 

érintetlenül maradjon a bontás határán, ezeket a vasakat az új födémbe és a liftakna 

falába be kell hajtanai. 

A földszint felett vasbeton gerendás födém készült, a gerendaosztás kb. 60 cm. A 

gerendái között téglabetét vagy betontálca készült, majd rajta salakfeltöktés. 

A födémet a készülő liftakna helyén el kell bontani, az utolsó megmaradó vasbeton 

gerendáig. Itt új monolit vasbeton födém fog készülni a lift körül. Az új födémet a 

meglévő falakba fészkesen kell bekötni. 

 

A meglévő épület a fent leírt megerősítésekkel megfelel az új terhekre. 
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3. Az új lift építése 

 

Az új lift alapozása lemezalapozással készül, a lemezalap alatt 12 cm vastagságú 

szerelőbeton készül a felek alatt kiszélesedve. Erről a szerelőbetonról indulnak a 

liftakna zsalukő szigeteléstartó falai. A szigetelés felett 5 cm szigetelés védő beton 

készül, majd a 30 cm vastagságú monolit vasbeton alaplemez. 

Az alaplemezből a 25 cm vastagságú monolit vasbeton aknafalakat ki kell tüskézni. 

A liftakna sűllyesztékének falai 25 cm monolit vasbeton falak, az alagsori padlósík 

feletti falak 25 cm vastagságú durisol falak, vasalva és kibetonozva készülnek.  

A nyílások felett monolit vasbeton gerenda készül 25 cm magassággal. A liftakna 

födéme 25 cm vastagságú monolit lemez, melybe a lift szerelvényeit el kell helyezni a 

betonozás előtt. 

A falak vízszintes vasalását a sarkokon át kell hajtani. 

A falak hosszirányú vasalása toldásokkal készül. 

A liftakna falai a födémszinteken bekötésre kerülnek a meglévő födémkoszorúkba, ill 

födémbe. A lift körüli elbontott födémmezők helyett új 16 cm monolit vasbeton 

födémlemezek készülnek a meglévő teherhordó falakra és a liftfalára terhelve. 

 

Az új gépészeti vezetékeke a meglévő födémgerendák között, vagy az új monolit 

vasbeton lemezben kell elvezetni. 

 

4. Anyagminőségek 

 

 Beton:  vasalatlan alapbeton   C16/20  

   vasalt tömbalapok,vasalt aljzat, vasbeton talpgerenda C25/30 

   felszerkezet   C20/25 

 Betonacél:    B500 

 Acél:     S235 

    Motyovszki Ágnes 
okl. építőmérnök 

 tartószerkezeti tervező 
      T-T- 02-0272 

              tartószerkezeti szakértő 
  T-SZ-02-0272 
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